

# K2BIM

## Entrega semanal de SQA

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

| <b>Fecha</b> | <b>Versión</b> | <b>Descripción</b>                 | <b>Autor</b>  |
|--------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 30/08/2009   | 1.0            | Creación del documento             | Diego Píriz   |
| 30/08/2009   | 1.1            | Pequeñas correcciones y agregados. | Alan Descoins |
|              |                |                                    |               |
|              |                |                                    |               |

# Contenido

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Descripción de la entrega realizada .....</b>             | <b>3</b> |
| 1. Líneas de Trabajo básicas .....                              | 3        |
| 1. Requerimientos .....   | 3        |
| 2. Análisis y Diseño .....                                      | 3        |
| 2. Líneas de Trabajo de Gestión .....                           | 3        |
| 1. Gestión de Configuración .....                               | 3        |
| <b>2. Entregables de la Semana que no se entregan .....</b>     | <b>4</b> |
| 1. Líneas de Trabajo básicas .....                              | 4        |
| 1. Verificación y Validación.....                               | 4        |
| <b>3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables .....</b> | <b>4</b> |

# 1. Descripción de la entrega realizada

## 1.1 Líneas de Trabajo básicas

### 1.1.1 Requerimientos

#### ***Acta de Reunión de Requerimientos Reunión 4 v1.7***

Este documento además de relevar nuevos requerimientos y especificar mejor otros plantea cuestiones administrativas (como ser establecer plazos para proveer lo prometido) así como también algunos aspectos señalados por el cliente sobre el prototipo presentado. Se establece una fecha tentativa para la próxima reunión.

#### ***Especificación de Requerimientos de Software para el Sistema v1.6***

Agrega nuevos y especifica formalmente los requerimientos relevados hasta la fecha basado en las 4 reuniones con el cliente. Por acuerdo de los analistas, no se ha actualizado hasta tanto se validen las nuevas ideas en la próxima reunión con el cliente.

### 1.1.2 Análisis y Diseño

#### ***Glosario v1.3***

No se realizaron cambios en este documento desde la última revisión.

#### ***Nomenclatura v1.1***

No se realizaron cambios en este documento desde la última revisión.

#### ***Pautas para la Interfaz de Usuario v1.7***

Se actualizó el documento para contemplar lo relevado en la cuarta reunión con el cliente.

## 1.2 Líneas de Trabajo de Gestión

### 1.2.1 Gestión de Configuración

#### ***Plan de Desarrollo v2.0***

Introduce la idea de un segundo prototipo basado en el primero, pero esta vez el prototipo debe poder evolucionar y transformarse en el producto final (o parte de éste). Muestra un diagrama de Gantt sobre las principales actividades a desarrollarse para llevar a cabo este segundo prototipo.

#### ***Informe de Situación del Proyecto 30/08 v1.0***

Describe las desviaciones ocurridas, las incidencias y los riesgos encontrados hasta el momento. Se destaca la falta de más reuniones, y de mayor duración, con el cliente para el relevamiento de requerimientos. Así como también, constituyendo uno de los mayores riesgos, la falta de definición por parte del cliente sobre los servicios que K2B brindará a nuestra aplicación.

#### ***Plan de Configuración v0.9***

No se realizaron cambios en este documento desde la última revisión.

### ***Manejo del Ambiente Controlado v1.1***

No se realizaron cambios en este documento desde la última revisión.

### ***Registro de Actividad***

Contiene el registro de actividades y horas dedicadas de esta semana.

## **2. Entregables de la Semana que no se entregan**

### **2.1 Líneas de Trabajo básicas**

#### **2.1.1 Verificación y Validación**

##### ***Informe de Verificación de documento***

No se realizó la verificación formal de ningún documento. Se estima que esto se haga para la semana 4 del proyecto.

##### ***Informe de Verificación de integración (del prototipo), Reporte de Pruebas (del prototipo)***

El prototipo está muy sujeto a cambios en las próximas reuniones con el cliente. No es de utilidad hacer pruebas para sus (pocas) funcionalidades, pues en estas instancias es útil solamente para validar los requerimientos con el cliente.

## **3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables**

Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos, en materia de entregables para esta semana. Además se hizo una revisión exhaustiva de la especificación de documentos y del plan de verificación y validación.

En resumen, la calidad de los entregables de esta semana fue mejor que la calidad obtenida la semana pasada.