

Pedidos Online - DUSA

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/11/2013	1.0	Versión inicial	Laura Font
03/11/2013	1.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra

Índice

1. Orden del día	3
2. Temas Tratados.....	3
2.1 Resolver sobre Capacitación al Cliente	3
2.2 Compromiso sobre elaboración de Documentación de Cierre de Fase de Construcción	4
2.3 Liberación interna de Iteración 1 de Construcción.....	4
2.4 Evaluación de Iteración 1 y Planificación de iteración 2 de Fase de Construcción	4
2.5 Monitoreo de Riesgos.....	4

1. Orden del día

El orden del día para la reunión realizada el 02/11/2013, correspondiente al final de iteración 1 de Fase de Construcción es el siguiente:

1. Resolver si se realizará Capacitación al cliente.
2. Consultar sobre compromiso de elaborar la documentación a entregar en la semana que queda para el cierre de fase, y despejar dudas sobre todos los documentos.
3. Definir fecha de liberación interna correspondiente a la versión de cierre de iteración 1 de Fase de Construcción.
4. Evaluar iteración 1 de Fase de Construcción y Planificar iteración 1 de Fase de Construcción.
5. Monitorear Riesgos.

2. Temas Tratados

2.1 Resolver sobre Capacitación al Cliente

El tema de la capacitación al cliente se analiza en forma separada para usuarios y administradores del sistema.

1. Usuarios del sistema

Se entiende que no es necesaria una instancia específica de capacitación para el uso del sistema.

La presentación del sistema se realizará con suficiente detalle para los usuarios del mismo. Además, se tiene en cuenta que el sistema incluye videos de presentación de cómo realizar cada una de las funcionalidades ofrecidas, lo cual se consideran material suficiente para el auto-entrenamiento de todos los usuarios.

2. Administradores del sistema

Se entiende oportuno realizar una instancia de capacitación a los administradores del sistema, ya que algunas funcionalidades requieren utilizar archivos de configuración.

También se entiende que es necesario capacitar al administrador del sistema en lo que refiere a la puesta en marcha, monitoreo y detenimiento de los aplicaciones que forman el sistema.

La capacitación se realizará en forma conjunta con la implantación del sistema.

El material que acompaña la capacitación será realizado por Juan Miguel Álvarez como responsable de Documentación de Usuario que trabajará con Juan Francisco Magrini, quién realizará la transferencia e indicaciones para completar los detalles técnicos.

2.2 Compromiso sobre elaboración de Documentación de Cierre de Fase de Construcción

Se consulta sobre el compromiso de entregar la documentación requerida para la Iteración 2 de Fase de Construcción, ya que la misma se reduce a 1 semana.

El resultado del compromiso se registra en la planilla preparada a tal fin por la Responsable de SQA, y en las actividades compartidas en asana. (Ver en dirve, el documento de referencia: "Organización documentación iteracion2 construcción en una semana").

No se presentaron grandes dificultades, respondiendo en forma positiva a la solicitud de planificar y comprometer fechas de entrega que permitan realizar el trabajo de acuerdo a las dependencias de los documentos que son requeridos como entrada de ciertas actividades.

De todas formas se dejan algunas dudas para consultar en la siguiente reunión con el Director de Proyecto.

2.3 Liberación interna de Iteración 1 de Construcción

El equipo concuerda en que es muy importante realizar una liberación en el día de la fecha (sábado 2/11) a los efectos de continuar con la ejecución de pruebas del producto, en especial para verificar la resolución de un número importante de incidentes reportados.

2.4 Evaluación de Iteración 1 y Planificación de iteración 2 de Fase de Construcción

El equipo ha avanzado de acuerdo a lo planificado para la iteración que finaliza.

En cuanto a la planificación de la siguiente iteración, se propone:

1. Realizar la presentación al cliente antes del miércoles 6/11 (o el mismo miércoles, pero no más allá de esa fecha), con las funcionalidades incluidas en la versión liberada en forma interna, que corresponde a iteración 1 de Construcción.
2. Realizar un liberación interna el miércoles 6/11, que corresponde a la versión preliminar de la versión Beta del producto.
3. A partir de dicha liberación, realizar jornadas de trabajo integrado entre los equipos de implementadores y verificadores para agilizar el proceso de prueba y corrección.

2.5 Monitoreo de Riesgos

Existen dos problemas que no han podido ser resueltos aún, para los que se han definidos las acciones necesarias para solucionarlos. Estos problemas tienen que ver con particularidades del ambiente de desarrollo donde se instalan las versiones liberadas en el ambiente del cliente.

Los problemas referidos son:

1. Ejecución del servidor solr inestable (problemas en la bajada, por falta de permisos suficientes en el usuario).
2. Problemas en el envío de e-mails desde el servidor D.U.S.A..