

# **Pedidos Online - DUSA**

## **Informe de Situación del Proyecto**

### **Versión 2.1**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25/08/2013	1.0	Registro de Actividades de Semana 1	Laura Font
26/08/2013	1.1	Revisión Responsable de SQA	Verónica Gamarra
2/09/2013	2.0	Registro de Actividades de Semana 2	Laura Font
2/09/2013	2.1	Revisión Responsable de SQA	Verónica Gamarra

# Índice

1. Mediciones realizadas .....	3
1.1 Mediciones de horas .....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina.....	3
1.2 Mediciones de productos .....	4
2. Indicadores .....	4
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo .....	4
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas .....	4
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas.....	4
3. Informe de Situación .....	4
3.1 Estado del proyecto .....	4
3.2 Desviaciones ocurridas.....	4
3.3 Incidencias encontradas .....	4
3.4 Estado de Riesgos .....	4
4. Evaluación .....	5

## 1. Mediciones realizadas

Al finalizar la semana 2, solo se realizan mediciones en horas. Se observa que en el plan de la Iteración 1 no se incluyeron estimaciones.

### 1.1 Mediciones de horas

#### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Laura	15	24.3	46.3	23.15
Juan Miguel	15	16.5	35.5	17.75
Joana	15	25.8	44.3	22.15
Dahiana	15	22	39	19.5
Rodrigo Lago	15	15.5	34.5	17.25
Rodrigo Lavista	15	13	31.5	15.75
Veronica	15	40.3	60.8	30.4
Sergio	15	18	35.5	17.75
Patricia	15	21.6	36.6	18.3
Diego	15	25.42	41.9	20.95
Luciana	15	19.5	37	18.5
Santiago	15	17	32.5	16.25
Ignacio	15	14	22	11
Juan Francisco	15	16	29	14.5
Fernando	15	22.25	38.75	19.375

#### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.

Disciplina	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado

--	--	--

### **1.2 Mediciones de productos**

No corresponde.

## **2. Indicadores**

### **2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo**

No corresponde.

### **2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas**

No corresponde.

### **2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas**

No corresponde.

## **3. Informe de Situación**

El proyecto se encuentra en la semana 2, que corresponde a la iteración 1 de Fase de Inicio.

Se continúa avanzando con las actividades de diseño y planificación. Las actividades de relevamiento ya se encuentran en una etapa avanzada.

### **3.1 Estado del proyecto**

No corresponde.

### **3.2 Desviaciones ocurridas**

No hay.

### **3.3 Incidencias encontradas**

No hay.

### **3.4 Estado de Riesgos**

No hay.

#### **4. Evaluación**

Se tiene una visión más concreta de los requerimientos, y se comienza a trabajar en los prototipos.

Continúa la buena relación con el cliente, se mejoran los mecanismos de comunicación. De todos modos se está atrasado con las validaciones de los documentos claves. El grupo está involucrándose más con sus roles y el trabajo se está realizando más distribuido. A pesar de esto es necesario coordinar con los responsables de áreas y definir un Asistente de Administrador. Seguimos creciendo como grupo a medida que nos conocemos como estudiantes y como personas.

Finalizamos la primera iteración del proyecto con buenas perspectivas y un grupo más consolidado.