

Pedidos Online – DUSA

Plan Iteración 2 Fase Inicial

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/09/2013	1.0	Versión preliminar, contiene entregables y criterios de evaluación	Laura Font
02/09/2013	1.1	Revisión final Responsable SQA	Verónica Gamarra

Índice

1. Actividades.....	3
1.1 Hitos y Entregables.....	3
1.2 Criterios de Evaluación	4
1.3 Calendario de Reuniones de Equipo.....	5

1. Actividades

Se detallan las actividades en el diagrama de Gantt que se adjunta como anexo.

1.1 Hitos y Entregables

Los entregables de la segunda Iteración de la Fase de Inicio son:

1. Acta de Reunión de Equipo correspondiente a la finalización de la iteración
2. Documento de Especificación de Requerimientos
3. Documento de Pautas para la Interfaz de Usuario
4. Documento de Alcance del Sistema
5. Descripción de la Arquitectura
6. Documentos con la especificación de entregables de cada semana: Entrega Semanal de SQA
7. Informe de revisión de SQA
8. Informe semanal de Situación de Proyecto (avance)
9. Informe de Verificación de documentos
10. Informe de Verificación de Integración (en el contexto del prototipo)
11. Informe de pruebas del prototipo
12. Documento de Validación del Cliente
13. Glosario
14. Modelo de Casos de Uso
15. Modelo de Datos
16. Prototipo para evaluar riesgos técnicos
17. Plan de Integración de la Iteración
18. Documento de Riesgos
19. Ejecutable de la iteración (si corresponde)
20. Estimaciones y Mediciones
21. Gestión de Cambios
22. Informe de finalización de la fase
23. Manejo de ambiente controlado
24. Modelo de casos de prueba

25. Plan de Calidad
26. Plan de Configuración
27. Plan de Desarrollo preliminar
28. Plan de Iteración
29. Plan de Proyecto
30. Plan de verificación de la iteración
31. Plan de verificación y validación
32. Registro de versiones
33. Actualización del documento de Lecciones Aprendidas en caso que corresponda
34. Documento de Visión
35. Registro de Rastreo

1. 2 Criterios de Evaluación

La segunda iteración es la última de la fase de Inicio, por lo que los objetivos de la Fase Inicial deben ser alcanzados.

1. Pruebas de evaluación de Riesgos Técnicos finalizadas
2. Decisiones sobre herramientas, IDEs, etc. a utilizar confirmadas
3. Especificación de requerimientos validada por el cliente
4. Estimación de recursos completada
5. Logro de la Identificación de cada integrante con las responsabilidades del rol desempeñado
6. Logro de la Integración de los participantes del equipo en cuanto a la colaboración en la ejecución en las tareas distribuidas y la colaboración para facilitar la interacción con el resto de los integrantes.
7. Evaluación finalizada sobre la capacidad de realizar el proyecto

1.3 Calendario de Reuniones de Equipo

Las reuniones del equipo de proyecto se realizarán los días viernes a las 18:30 horas.

La frecuencia es cada 2 semanas, y debe coincidir con la finalización de cada iteración. Es por esta razón que se ajusta la agenda de reuniones presentada en la entrega correspondiente a la semana 0.

Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
23	13	11	8
30	27	25	22

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Pred	Nombres de los recursos	02 sep '13			
						J	L	V	M
1	Fase Inicio Iteracion2	42 días	02/09/13						
2	E1 - Consulta con experto sobre tecnologia y arquitectura	10 horas	02/09/13		especialistas Tecnicos;Arquitecto				especialis
3	E2 - Entrenamiento en el buen uso de diagramas de Gantt	1 hora							
4	P11 - Preparar entorno de capacitacion	3 horas			LG				LG
5	Completar y Ajustar requerimientos		04/09/13		Analistas				Analista
6	R1 - Reunion de relevamiento	10 hora	04/09/13						
7	Acta de reunion de relevamiento	1 hora	04/09/13						
8	R2 - Especificar requerimientos	2 horas	04/09/13						
9	R10 - Documentar Requerimientos	2 horas							
10	R3 - Definir de casos de uso	2 horas	05/09/13	5					
11	R6 - Definir pautas de interfaz de usuario y actualizar doc	4 horas			SB				SB
12	R8 - Actualizar glosario	0.5h	05/09/13	6	JA				JA
13	R5 - Validar documentos con cliente	4 horas	04/09/13	7					
14	R5 - Informe de validacion cliente	1 hora	02/09/13	13					
15	R12 - Actualizacion doc Vision del proyecto	1 hora	02/09/13	14	Analistas				Analistas
16									
17	D1 - Diseñar casos de uso	2 horas			JM				JM
18	D2 - Actualización descripción de Arquitectura	4 horas			JM				JM
19	D3 - Comunicar diseño a los implementadores	1 hora							
20	D4 - Diseñar BD	3 horas			JM;LG				JM;LG
21	R7 - Definir Alcance del sistema	6 horas			RL;JM;LF				RL;JM;LF
22	Desarrollo de prototipo Fase Inicial		02/09/13						
23	R10 - Documentar requerimientos para prototipo	1 hora							
24	D5 - Diseñar prototipo	4 horas							
25	I2 - implementar prototipo	20 hora							
26	I4 - Planificar la integracion de la iteracion	2 horas			especialistas Tecnic				especialista
27	I5 - Integrar el sistema	3 horas			especialistas Tecnic				especialista
28	Documentar resultados de prototipo				LG				
29									
30	Actividades Administrativas semana3		02/09/13						
31	G15 - Reunion Administrativa y Tecnica	5 horas	02/09/13						
32	G16 - Reunion Jefes Area Semana3	2 horas	03/09/13						
33	G5 - Registro de actividades Semana3	4 horas	02/09/13						
34	G2 - Preparar informe de situacion proyecto Semana3	2 horas	03/09/13	33					
35	Q5 - Preparar informe entrega SQA Semana3								
36	Actividades Administrativas semana4		02/09/13						
37	G15 - Reunion Administrativa y Tecnica	5 horas	02/09/13						
38	R16 - Reunion Jefes Area Semana4	2 horas	02/09/13	37					
39	G6 - Reunion Equipo	2 horas	13/09/13						

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Pred	Nombres de los recursos	02 sep '13			
						J	L	V	M
40	G7 - Elaborar Acta reunion equipo	1 hora	13/09/13	39					
41	G5 - Registro de actividades Semana4	4 horas	02/09/13						
42	G2 - Preparar informe de situacion proyecto Semana4	2 horas	03/09/13	41					
43	Q5 - Preparar informe entrega SQA Semana4	2 horas							
44									
45									
46	Actividades de Gestión del Prproyecto	47,67 día	02/09/13						
47	G1 - Plan de proyecto	30 horas			LF;VG;FM				LF;VG;
48	G1 - Plan Iteracion siguiente	4 horas	03/09/13	32;3	Jefes areas				Jefes area
49	G4 - Geston de Riesgos	3 horas			LF				LF
50	G13 - Elaborar informe de finalizacion de fase	27 horas	15/09/13		LF				
51	G20 - Actualizacion de doc de lecciones aprendidas	25 horas			LF				LF
52	G3 - Realizar estimaciones	2,67 día	02/09/13						
53	Definir tecnicas de estimacion	3 horas			LF				LF
54	Estimar actividades	4 horas			LF, JM, JG				LF, JM, JG
55									
56	Actividades de Verificacion	3 días	02/09/13						
57	V1 - Actualizar Plan de Verifiacion	1 hora			PR				PR
58	V3 - Planificar pruebas de la iteracion	3 horas			PR				PR
59	V4 - Especificar los casos de prueba	4 horas							
60	V7 - Ejecutar las pruebas	3 horas			PR				PR
61	V5 - Verificacion de documento de desarrollo	3 horas	02/09/13						
62	V5 - Informe de verificacion de documentos	1 hora	03/09/13	61					
63	Informe de verificacion de integracion	2 horas							
64									
65	Actividades de Gestion de la configuracion		02/09/13						
66	C1 Actualizar Plan de Configuración	1 hora	02/09/13		FM				FM
67	C2 Definir linea base del proyecto	3 horas			FM				FM
68	Gestion de control de cambios		02/09/13		FM				FM
69	C5 - Control de cambios	4 horas			FM				FM
70	Registro de Versiones	1 hora			FM				FM
71	C4 - Actualizar definición de ambiente controlado	2 horas	02/09/13	66	FM				FM
72	V6 - Generar entorno de prueba	3 horas			FM				FM
73									
74	Actividades de Gestion Calidad		02/09/13						
75	Q1 - identificar atributos de calidad	3 horas			VG				VG
76	Q2 - Actualizacion Plan de Calidad	2 horas			VG				VG
77	Q6 - Revisar el ajuste del proceso	2 horas	02/09/13		VG				VG
78	Q7 - Evaluar calidad de los productos	3 horas	02/09/13		VG				VG
79	Documento de Informe de Revision SQA	3 horas	03/09/13	77;7	VG				VG

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Pred	Nombres de los recursos	02 sep '13			
						J	L	V	M
80									
81	G9 - Elaborar el Plan de Desarrollo	3 horas			especialistas Técnicos;JM				especialista
82	I1 - Definir estándares de Documentación	2 horas			especialistas Técnico				especialista
83	D6 - Registro de rastreo	2 horas			JM;RL				JM;RL

		16 sep '13				30 sep '13				14 oct '13				28 oct '13				11 nov '13				25 nov '13				09 dic '13				
M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	L	V	M	S	X	D
ialistas Tecnicos;Arquitecto;Administrador																														
listas																														
as																														
LF																														
listas Tecnicos																														
listas Tecnicos																														
																														

		16 sep '13				30 sep '13				14 oct '13				28 oct '13				11 nov '13				25 nov '13				09 dic '13						
M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	M	S	X	D				
	I																															
	↓																															

		16 sep '13				30 sep '13				14 oct '13				28 oct '13				11 nov '13				25 nov '13				09 dic '13		
M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	M	S	X	D
listas Tecnicos;JM																												
listas Tecnicos																												