

# **Pedidos Online – DUSA**

## **Plan de Iteración - Fase Transición**

### **Iteración 1**

### **Versión 1.1**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
17/11/2013	1.0	Definición de entregables y criterios de evaluación para Iteración 1 Fase Transición	Laura Font
18/11/2013	1.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra

# Índice

1. Actividades .....	3
1.1 Hitos y Entregables.....	3
1.1.1 Documentos entregables .....	3
1.1.2 Entregables producto .....	4
2. Criterios de Evaluación .....	4
2.1 Criterios de Evaluación de la Fase de Transición .....	4

## **1. Actividades**

Se ofrece un detalle de las estimaciones para las actividades de la iteración 1 de Fase de Transición en diagrama de Gantt presentado en formato PDF, de nombre GPPITG03v1.1 - FaseTransicionIt1.pdf.

### **1.1 Hitos y Entregables**

Se detallan a continuación los documentos sugeridos por el proceso MUM para esta etapa. Se presentan organizados por disciplina.

Luego se presentan los entregables de producto de acuerdo al alcance acordado con el cliente al finalizar Fase de Elaboración.

#### **1.1.1 Documentos entregables**

##### **Líneas de Trabajo Básicas**

##### **Implementación**

1. Revisión por Pares

##### **Documentador de Usuario**

2. Materiales para la capacitación
3. Materiales para el soporte al usuario

##### **Líneas de Trabajo de Gestión**

##### **Gestión de Proyecto**

4. Informe de situación de proyecto (semanal)
5. Acta de reunión evaluativa con el Director de Proyecto
6. Plan de Implantación
7. Informe de conclusiones de fase
8. Informe Final de Proyecto
9. Lecciones Aprendidas
10. Evaluación de Satisfacción del Cliente

## **Gestión de Configuración**

11. Especificación de la Liberación
12. Informe de la Línea Base del Proyecto
13. Descripción de la Liberación
14. Informe Final de Configuración

## **Gestión de Calidad**

15. Entrega semanal de SQA
16. Informe de revisión de SQA
17. Informe Final de Calidad

## **Verificación**

18. Evaluación de la verificación
19. Reporte de pruebas
20. Reporte final de Pruebas de Aceptación
21. Informe Final de Verificación

## **Todas las disciplinas**

22. Registro de actividades (semanal)

### **1.1.2 Entregables producto**

Se realizará la instalación del ejecutable correspondiente a la versión Beta para ser validada por el cliente en la primer semana de la iteración.

Se acompañará con la presentación del funcionamiento del producto dirigida a los usuarios finales.

En la segunda semana de la iteración se realizarán las siguientes actividades, en conjunto con el cliente:

- Presentación técnica y transferencia a administradores.
- Pruebas de aceptación
- Reunión de devolución sobre la validación

## **2. Criterios de Evaluación**

### **2.1 Criterios de Evaluación de la Fase de Transición**

Por ser ésta la última fase del proyecto, la finalización está dada por el cronograma más allá de que se hayan logrado los objetivos de la fase.

De todas formas se entiende relevante presentar aquellos objetivos que se deben cumplir en esta fase.

1. Versión Beta del producto validado por el cliente.
2. Pruebas de aceptación realizadas y validadas por el cliente.
3. Entrega de Documentación técnica (si bien es parte de los criterios de aceptación se destaca en forma particular por su importancia).
4. Presentación técnica de la solución y transferencia hacia los administradores y responsables de continuar con el producto.
5. Puesta en producción de versión Alfa.
6. Presentación de Cierre de Proyecto.