

Pedidos Online - DUSA

Informe de Integración

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
03/11/2013	1.0	Versión inicial	Juan Magrini
03/11/2013	1.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra

Índice

1. Elementos que se integran	3
2. Errores al Integrar	4
2.1 Errores generales	4
3. Estado de la Integración	4

1. Elementos que se integran

A continuación se nombran los componentes que formaron parte de la integración:

- Logica.jar
- Web.war
- Solr

Se liberaron los siguientes casos de usos:

- Ver carrito
- Quitar producto
- Restablecer contraseña
- Enviar comprobante pedido por e-mail

También fueron arreglados issues de la liberación anterior, entre algunos críticos se menciona:

- Búsqueda exacta de un producto
- Cancelar pedido
- Asignar reparto

Componente o subsistema	Implementadores responsables
Web.war	Santiago Pérez, Juan Magrini, Ignacio Gil, Rodrigo Lavista, Rodrigo Lago, Dahiana Morales, Joana Miller, Sergio Bonilla.
Logica.jar	Fernando Medina, Luciana Guartechea.

- La integración de estos dos componentes para los mencionados casos de usos se realizó con éxito en la fecha estipulada, con excepción del caso de uso Enviar comprobante pedido vía e-mail y Restablecer contraseña, estos casos de uso fueron liberados y probados con éxito localmente pero no funcionan en D.U.S.A. ya que al parecer nos está faltando la configuración dentro de D.U.S.A. para la autenticación con el servidor SMTP.

Componente o subsistema	Implementadores responsables
Web.war	Santiago Pérez, Juan Magrini, Ignacio Gil, Rodrigo Lavista, Rodrigo Lago, Dahiana Morales, Joana Miller, Sergio Bonilla.
SOLR	Santiago Pérez

La integración de estos dos componentes para los mencionados casos de usos se realizó satisfactoriamente en la fecha estipulada.

Componente o subsistema	Implementadores responsables
Web.war	Santiago Pérez, Juan Magrini, Ignacio Gil, Rodrigo Lavista, Rodrigo Lago, Dahiana Morales, Joana Miller, Sergio Bonilla.
Logica.jar	Fernando Medina, Luciana Guartechea.
SOLR	Santiago Pérez.

La integración global de todos los componentes se logró realizar correctamente, al integrar los componentes de a pares se logró mitigar errores en la integración global.

2. Errores al Integrar

2.1 Errores generales

Error encontrado	Corrección
En la integración entre Web.war y Logica.jar existieron problemas con el caso de uso Enviar comprobante pedido por e-mail y restablecer contraseña, falta la autenticación en D.U.S.A. para el servicio de correo SMTP.	Se hablará con el cliente para tratar la configuración del servicio SMTP, ya que localmente funciona, pero en su servidor no.

3. Estado de la Integración

La integración de esta iteración se da por finalizada.

Como se mencionó anteriormente, se llegó a liberar en el plazo establecido los casos de usos mencionados y los issues pendientes de liberaciones anteriores.

Los subsistemas aprobaron las pruebas de humo realizadas por el equipo de integración, con esto queda finalizada esta iteración, para ser liberadas y verificadas por el equipo de Verificación.