

# **Pedidos Online - DUSA**

## **Registro de Versiones**

### **Versión 6.1**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/09/2013	1.0	Versión inicial	Fernando Medina
15/09/2013	1.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra
21/09/2013	2.0	Versiones semana 5	Fernando Medina
22/09/2013	2.1	Más versiones de semana 5	Fernando Medina
23/09/2013	2.2	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra
29/09/2013	3.0	Versiones semana 6	Fernando Medina
30/09/2013	3.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra
11/10/2013	4.0	Actualización con versiones de semana 7	Fernando Medina
20/10/2013	5.0	Versiones semana 9	Fernando Medina
21/09/2013	5.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra
21/10/2013	5.2	Agregados	Fernando Medina
03/11/2013	6.0	Versiones semana 10 y 11	Fernando Medina
04/11/2013	6.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra

# Índice

1.	Componentes.....	4
1.1.	RQACT .....	4
1.2.	RQDRQ .....	4
1.3.	RQOOMDO .....	5
1.4.	RQPIU.....	5
1.5.	RQGLO.....	5
1.6.	RQDVC.....	5
1.7.	RQDV .....	5
1.8.	RQMOD.....	5
1.9.	RQALS .....	6
1.10.	DSARQ.....	6
1.11.	DSOODDP .....	6
1.12.	DSRR.....	6
1.13.	DSMDI .....	6
1.14.	DSOOMDA.....	6
1.15.	VRPVV .....	6
1.16.	VRIVD.....	6
1.17.	VRMCP.....	7
1.18.	VRPVI .....	7
1.19.	IMEDT .....	8
1.20.	IMEI .....	8
1.21.	IMPR .....	8
1.22.	IMPII .....	8
1.23.	SQAPLA.....	8
1.24.	SQAES .....	8
1.25.	SQAIR.....	10
1.26.	SCMPLA .....	10
1.27.	SCMMAC .....	10
1.28.	SCMGC .....	10
1.29.	SCMRV.....	11
1.30.	GPPLA.....	11
1.31.	GPEM.....	11
1.32.	GPDRI.....	11
1.33.	GPISP .....	11
1.34.	GPPIT .....	13
1.35.	GPRAC .....	13
1.36.	GPARE .....	14
1.37.	DPPDE .....	15
1.38.	GPICF .....	15
1.39.	Implementación de Prototipo .....	15
1.40.	GPLAG .....	15
1.41.	VRRPR .....	15
1.42.	GPARD.....	15
1.43.	VREV .....	16
1.44.	Plantilla de Modelo de casos de prueba .....	16
1.45.	IPEDU.....	16
1.46.	Casos de prueba del sistema .....	16
1.47.	Plan de pruebas del sistema - Fase elaboración - Iteración 1 .....	16
1.48.	Plan de pruebas del sistema - Fase elaboración - Iteración 2 .....	16
1.49.	IMOOMIM .....	16
1.50.	Ejecutable de la Iteración 1- Fase Elaboración.....	17
1.51.	Pruebas unitarias - Fase Elaboración -Iteración 1 .....	17
1.52.	PCOMDI .....	17

1.53.	IMIVU .....	17
1.54.	SCMILB.....	17
1.55.	Descripción de la liberación .....	18
1.56.	Especificación de la liberación .....	18
1.57.	SQARTF .....	18
1.58.	Plan de pruebas del sistema - Fase construcción - Iteración 1 .....	18
1.59.	Implementación de la primera liberación .....	18
1.60.	Implementación de la segunda liberación .....	19
1.61.	Ejecutable de la Iteración 2- Fase Elaboración.....	19
1.62.	SQADAP .....	19
1.63.	IPPLA.....	19
1.64.	IMIIN.....	19
1.65.	IMOORRP .....	19
1.66.	VRDAP .....	19
1.67.	Implementación de la tercera liberación .....	20
1.68.	Ejecutable de la Iteración 1- Fase Construcción.....	20
2.	Cambios asociados .....	20

## 1. Componentes

Lista de todos los productos que componen la versión que se está registrando.

### 1.1. RQACT

Acta de Reunión de Requerimientos del día 20/08/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.4

**Fecha de la versión:** 24/08/2013

Acta de Reunión de Requerimientos del día 22/08/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.3

**Fecha de la versión:** 25/08/2013

Acta de Reunión de Requerimientos del día 26/08/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.4

**Fecha de la versión:** 28/08/2013

Acta de Reunión de Requerimientos del día 28/08/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.7

**Fecha de la versión:** 31/08/2013

Acta de Reunión de Requerimientos del día 11/09/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 11/09/2013

Acta de Reunión de Requerimientos del día 12/09/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 12/09/2013

Acta de Reunión de Requerimientos del día 17/09/2013.

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 17/09/2013

### 1.2. RQDRQ

Especificación de Requerimientos

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 7.3

**Fecha de la versión:** 19/10/2013

### **1.3. RQOOMDO**

Modelo de Dominio

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 2.2

**Fecha de la versión:** 09/09/2013

### **1.4. RQPIU**

Pautas para la interfaz de usuario

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 2.3

**Fecha de la versión:** 14/09/2013

### **1.5. RQGLO**

Glosario

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 5.1

**Fecha de la versión:** 20/09/2013

### **1.6. RQDVC**

Documento de validación con el cliente

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

Documento de validación con el cliente sobre primera liberación

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 17/10/2013

Documento de validación con el cliente sobre segunda liberación

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

### **1.7. RQDV**

Documento de visión

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 3.3

**Fecha de la versión:** 13/09/2013

### **1.8. RQMOD**

Modelo de casos de uso

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 6.8

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

### **1.9. RQALS**

Alcance del Sistema

**Línea de trabajo del producto:** Requerimientos

**Versión:** 2.4

**Fecha de la versión:** 19/10/2013

### **1.10. DSARQ**

Descripción de la Arquitectura

**Línea de trabajo del producto:** Diseño

**Versión:** 3.1

**Fecha de la versión:** 29/09/2013

### **1.11. DSOODDP**

Documento de Diseño del Prototipo

**Línea de trabajo del producto:** Diseño

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 01/09/2013

### **1.12. DSRR**

Registro de Rastreo

**Línea de trabajo del producto:** Diseño

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 15/09/2013

### **1.13. DSMDI**

Modelo de Diseño

**Línea de trabajo del producto:** Diseño

**Versión:** 4.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

### **1.14. DSOOMDA**

Modelo de Datos

**Línea de trabajo del producto:** Diseño

**Versión:** 4.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

### **1.15. VRPVV**

Plan de verificación y validación

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 2.3

**Fecha de la versión:** 14/09/2013

### **1.16. VRIVD**

Informe de Verificación de Documento - Fase Inicial - iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.4

**Fecha de la versión:** 07/09/2013

Informe de Verificación de Documento - Fase Inicial - iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 21/09/2013

Informe de Verificación de Documento - Fase Elaboración - iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 14/10/2013

Informe de Verificación de Documento - Fase Elaboración - iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 29/10/2013

#### **1.17. VRMCP**

Modelo de Casos de Prueba - Fase Elaboración - Iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 2.1

**Fecha de la versión:** 22/09/2013

Modelo de Casos de Prueba - Fase Elaboración - Iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 30/09/2013

Modelo de Casos de Prueba - Fase Construcción - Iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

#### **1.18. VRPVI**

Plan de Verificación de la Iteración - Fase de elaboración - Iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 15/09/2013

Plan de Verificación de la Iteración - Fase de elaboración - Iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 30/09/2013

Plan de Verificación de la Iteración - Fase de construcción - Iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

Plan de Verificación de la Iteración - Fase de construcción - Iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.19. IMEDT**

Estándar de Documentación Técnica

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 31/08/2013

**1.20. IMEI**

Estándar de Implementación

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 2.0

**Fecha de la versión:** 14/09/2013

**1.21. IMPR**

Documento de Riesgos técnicos

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 5.2

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

**1.22. IMPII**

Plan de Integración de la Iteración 1 y 2 - Fase de Elaboración

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 22/10/2013

Plan de Integración de la Iteración 1 - Fase de Construcción

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

Plan de Integración de la Iteración 2 - Fase de Construcción

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.23. SQAPLA**

Plan de Calidad

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 2.2

**Fecha de la versión:** 20/09/2013

**1.24. SQAES**

Entrega Semanal de SQA - Semana 1  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 26/08/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 2  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.2  
**Fecha de la versión:** 02/09/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 3  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.3  
**Fecha de la versión:** 09/09/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 4  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 16/09/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 5  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 23/09/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 6  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 30/09/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 7  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 7/10/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 8  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 14/10/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 9  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 21/10/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 10  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad  
**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 28/10/2013

Entrega Semanal de SQA - Semana 11

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 04/11/2013

### **1.25. SQAIR**

Informe de Revisión de SQA - Fase Inicial - iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.3

**Fecha de la versión:** 09/09/2013

Informe de Revisión de SQA - Fase Elaboración - iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 23/09/2013

Informe de Revisión de SQA - Fase Elaboración - iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

Informe de Revisión de SQA - Fase Construcción - iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 01/11/2013

### **1.26. SCMPLA**

Plan de Configuración

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 2.2

**Fecha de la versión:** 13/09/2013

### **1.27. SCMMAC**

Manejo del Ambiente Controlado

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 2.2

**Fecha de la versión:** 14/09/2013

### **1.28. SCMGC**

Gestión de Cambios - Fase inicial - iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 2.2

**Fecha de la versión:** 15/09/2013

Gestión de Cambios - Fase de Elaboración - iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 14/10/2013

Gestión de Cambios - Fase de Elaboración - iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

Gestión de Cambios - Fase de Construcción - iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

### **1.29. SCMRV**

Registro de Versiones

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 6.1

**Fecha de la versión:** 04/11/2013

### **1.30. GPPLA**

Plan de Proyecto

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.3

**Fecha de la versión:** 08/09/2013

### **1.31. GPEM**

Estimaciones y mediciones

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 2.1

**Fecha de la versión:** 22/09/2013

### **1.32. GPDRI**

Documento de Riesgos

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 5.4

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

### **1.33. GPISP**

Informe de Situación del Proyecto - Semana 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 26/08/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.3  
**Fecha de la versión:** 02/09/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 3  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.3  
**Fecha de la versión:** 09/09/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 4  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.2  
**Fecha de la versión:** 21/09/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 5  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 23/09/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 6  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 30/09/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 7  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.2  
**Fecha de la versión:** 08/10/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 8  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 14/10/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 9  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 22/10/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 10  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 28/10/2013

Informe de Situación del Proyecto - Semana 11  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 03/11/2013

#### **1.34. GPPIT**

Plan de la Iteración 1 - Fase Inicial

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 18/08/2013

Plan de la Iteración 2 - Fase Inicial

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 02/09/2013

Plan de la Iteración 1 - Fase Elaboración

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 22/09/2013

Plan de la Iteración 2 - Fase Elaboración

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 29/09/2013

Plan de la Iteración 1 - Fase Construcción

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 28/10/2013

Plan de la Iteración 2 - Fase Construcción

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 2.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

#### **1.35. GPRAC**

Registro de Actividades - Semana 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 25/08/2013

Registro de Actividades - Semana 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 2.0

**Fecha de la versión:** 01/09/2013

Registro de Actividades - Semana 3

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 3.0

**Fecha de la versión:** 08/09/2013

Registro de Actividades - Semana 4

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 4.0  
**Fecha de la versión:** 15/09/2013

Registro de Actividades - Semana 5  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 5.0  
**Fecha de la versión:** 23/09/2013

Registro de Actividades - Semana 6  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 6.0  
**Fecha de la versión:** 30/09/2013

### **1.36. GPARE**

Acta Reunión de Equipo - Semana 0  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.0  
**Fecha de la versión:** 18/08/2013

Acta de la Reunión de Equipo - Semana 1  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.2  
**Fecha de la versión:** 26/08/2013

Acta de la Reunión de Equipo - Semana 2  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 01/09/2013

Acta de la Reunión de Equipo - Semana 4  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 16/09/2013

Acta de la Reunión de Equipo - Semana 6  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 29/09/2013

Acta de la Reunión de Equipo - Semana 9  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1  
**Fecha de la versión:** 21/10/2013

Acta de la Reunión de Equipo - Semana 11  
**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto  
**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.37. DPPDE**

Plan de Desarrollo

**Línea de trabajo del producto:** Diseño

**Versión:** 5.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.38. GPICF**

Informe de Conclusiones de la Fase Inicial

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 16/09/2013

Informe de Conclusiones de la Fase Elaboración

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 21/09/2013

**1.39. Implementación de Prototipo**

Implementación de parte de la Interface Web integrado con bootstrap.

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 4.3

**Fecha de la versión:** 10/09/2013

**1.40. GPLAG**

Documento de Lecciones Aprendidas.

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 4.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.41. VRRPR**

Documento de reporte de pruebas de prototipo.

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 20/09/2013

**1.42. GPARD**

Acta Reunión evaluativa con la Directora del Proyecto - Fin Fase Inicial

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 20/09/2013

Acta Reunión evaluativa con la Directora del Proyecto - Fin Fase Elaboracion

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Proyecto

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

**1.43. VREV**

Documento Evaluación de la verificación - semana 5

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 21/09/2013

Documento Evaluación de la verificación - semanas 6 y 7

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 13/10/2013

Documento Evaluación de la verificación - semanas 8 y 9

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 31/10/2013

**1.44. Plantilla de Modelo de casos de prueba**

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 2.1

**Fecha de la versión:** 22/09/2013

**1.45. IPEDU**

Plantilla de Estándar de documentación de Usuario

**Línea de trabajo del producto:** Implantación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 29/09/2013

**1.46. Casos de prueba del sistema**

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 30/09/2013

**1.47. Plan de pruebas del sistema - Fase elaboración - Iteración 1**

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 22/09/2013

**1.48. Plan de pruebas del sistema - Fase elaboración - Iteración 2**

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 29/09/2013

**1.49. IMOOMIM**

Modelo de la implementación

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 07/10/2013

**1.50. Ejecutable de la Iteración 1- Fase Elaboración**

Contiene la última versión de Logica.jar y Web.war, conjuntamente con el motor de búsqueda (solr 4.4.0).

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 08/10/2013

**1.51. Pruebas unitarias - Fase Elaboración -Iteración 1**

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 11/10/2013

**1.52. PCOMDI**

Reporte de incidentes

**Línea de trabajo del producto:** Comunicación

**Versión:** 1.0

**Fecha de la versión:** 30/09/2013

**1.53. IMIVU**

Informe de verificación unitaria - Fase Elaboración - Iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 13/10/2013

Informe de verificación unitaria - Fase Elaboración - Iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

Informe de verificación unitaria - Fase Construcción- Iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.54. SCMILB**

Informe de la Línea Base del Proyecto - Fase Elaboración -iteración 2

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 13/10/2013

Informe de la Línea Base del Proyecto - Fase Construcción -iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

### **1.55. Descripción de la liberación**

Documento de descripción de la primera liberación

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 19/10/2013

Documento de descripción de la segunda liberación

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 22/10/2013

Documento de descripción de la tercera liberación

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

### **1.56. Especificación de la liberación**

Documento de especificación de la segunda liberación

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.3

**Fecha de la versión:** 14/10/2013

Documento de especificación de la tercera liberación

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de la Configuración

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

### **1.57. SQARTF**

Revisión técnica formal - Fase Elaboración -iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 14/10/2013

Revisión técnica formal - Fase construcción -iteración 1

**Línea de trabajo del producto:** Gestión de Calidad

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 28/10/2013

### **1.58. Plan de pruebas del sistema - Fase construcción - Iteración 1**

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.2

**Fecha de la versión:** 20/10/2013

### **1.59. Implementación de la primera liberación**

Código correspondiente a la primera liberación realizada el 06/10/2013

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 08/10/2013

**1.60. Implementación de la segunda liberación**

Código correspondiente a la segunda liberación realizada el 21/10/2013

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 2.0

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

**1.61. Ejecutable de la Iteración 2- Fase Elaboración**

Contiene la última versión de Logica.jar y Web.war, conjuntamente con el motor de búsqueda (solr 4.4.0).

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 2.0

**Fecha de la versión:** 21/10/2013

**1.62. SQADAP**

Documento de ajuste y evaluación del plan de calidad

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 28/10/2013

**1.63. IPPLA**

Plan de implantación

**Línea de trabajo del producto:** Implantación

**Versión:** 1.3

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

**1.64. IMIIN**

Informe de Integración de la liberación 1 y 2

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

Informe de Integración de la liberación 3

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.65. IMOORRP**

Revision de pares

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 03/11/2013

**1.66. VRDAP**

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V

**Línea de trabajo del producto:** Verificación

**Versión:** 1.1

**Fecha de la versión:** 27/10/2013

**1.67. Implementación de la tercera liberación**

Código correspondiente a la tercera liberación realizada el 02/11/2013

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 3.1

**Fecha de la versión:** 02/10/2013

**1.68. Ejecutable de la Iteración 1- Fase Construcción**

Contiene la última versión de Logica.jar y Web.war, conjuntamente con el motor de búsqueda (solr 4.4.0).

**Línea de trabajo del producto:** Implementación

**Versión:** 3.1

**Fecha de la versión:** 02/10/2013

**2. Cambios asociados**

Ver documento de gestión de cambios: **SCMGCG03v1.1** - Gestión de Cambios - Fase de Construcción- iteración 1.