

Pedidos Online - DUSA

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
28/10/2013	1.0	Versión inicial	Verónica Gamarra
28/10/2013	1.1	Revisión de documento - Asistente de SQA	Patricia Rolandi

Índice

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad	3
2. Desviaciones Encontradas.....	3
2.1 Desviación Encontrada 1	3
3. Mediciones.....	3
4. Evaluación y Ajustes	4
4.1 Revisión Pendiente Gestion de Proyecto	4
4.2 Revisión Pendiente Gestión de la Configuración	4

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad

Las actividades previstas en el Plan de SQA son:

- Evaluar la calidad de los productos
- Evaluación y ajuste del Plan de SQA
- Revisión del ajuste al proceso
- Revisión técnica formal (RTF)
- Revisión de las entregas

Se planificó para la Fase Inicial y de Elaboración la realización de evaluaciones de calidad sobre los documentos:

- Modelo de Diseño
- Modelo de Casos de Uso
- Plan VyV
- Gestión de Proyecto
- Gestión de Configuración

Dicho esto cabe destacar que al no tener la noción suficiente de lo que el proyecto resultaría, se fue muy optimista al realizar la planificación. Se consultaron y se tomaron de base documentos de la Memoria Organizacional así como la plantilla base para realizar dicha planificación.

2. Desviaciones Encontradas

2.1 Desviación Encontrada 1

La Fase de Elaboración contó con un inesperado retraso con la mitigación de riesgos sobre los prototipos, lo cual no solo generó un atraso del proyecto de una semana sino que afectó negativamente sobre la actualización y generación de documentos. Esto generó que varios documentos se entreguen fuera de su fecha estipulada y que haya existido cierta incertidumbre en la realización de las revisiones planificadas. Cabe destacar que los documentos fueron revisados y modificados todas las semanas cuando se necesitaba, pero al no ser requeridos en todas ellas no fueron entregados, salvo cuando se vio la necesidad hacerlo.

3. Mediciones

Revisiones realizadas = 2 RTF + 2 Revisiones

(Cabe destacar que se realizó RTF a la Arquitectura que no estaba planificada)

Revisiones planificadas = 5

Porcentaje de cumplimiento = $\frac{\text{Revisiones realizadas}}{\text{Revisiones planificadas}} \times 100 = 80\%$

Cabe destacar que fueron realizados todos los Informes de Entregas semanales los cuales implicaron feedback y revisiones que no fueron documentadas.

4. Evaluación y Ajustes

4.1 Revisión Pendiente Gestión de Proyecto

Se realizará la revisión del Plan de Proyecto y en caso que sea necesario se realizará un ajuste del plan.

4.2 Revisión Pendiente Gestión de la Configuración

Se realizará revisión de las actividades de Gestión de la Configuración al finalizar Iteración 1 de Fase de Construcción.