

Pedidos Online - DUSA

Entrega semanal de SQA

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
04/11/2013	1.0	Semana 11	Verónica Gamarra
04/11/2013	1.1	Revisión del documento - Asistente de SQA	Patricia Rolandi

Índice

1. Descripción de la entrega realizada:	3
1.1 Líneas de Trabajo básicas:	3
1.1.1. Requerimientos	3
1.1.2. Análisis y Diseño	3
1.1.3 Implementación	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	3
1.2.1. Gestión de Configuración	3
1.2.2. Gestión de Proyecto	4
1.2.3. Verificación	4
2. Entregables de la Semana que no se entregan:	5
2.1 Líneas de Trabajo básicas:	5
2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	5
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:	5
3.1. Líneas de Trabajo básicas:	5
3.1.1. Implementación	5
3.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	5
3.2.1. Gestión de Calidad	5
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1. Documento de Validación con el Cliente: RQDVCG03v1.1.pdf

Documento final que registrar los temas tratados en la reunión que se realiza con el cliente o usuario.

1.1.2. Análisis y Diseño

1. Modelo de Datos: DSOOMDAG03v4.1.pdf

Documento que describe el modelo de datos a seguir a partir del previo análisis y diseño de la realidad.

2. Plan de Desarrollo: DPPDEG03v5.1.pdf

Documento en el cual se pretende describir el plan de desarrollo a seguir durante el ciclo del proyecto. En este plan se describen los casos de uso a implementar, distribuidos en el tiempo (fase - iteración) asociando responsables, marcando hitos de entrega/validación con el Cliente. Cabe destacar no se logró la actualización con las estimaciones realizadas a partir de la etapa de renegociación, el documento muestra un avance de lo realizado.

3. Modelo de Diseño: DSMDIG03v4.1.pdf

Documento preliminar que especifica formalmente el diseño del sistema, esto incluye su descomposición en subsistemas o módulos, la interacción entre las partes y los datos que maneja el sistema.

1.1.3 Implementación

1. Plan de integración de la iteración: IMPIIG03v1.1.pdf

Documento que describe el ejecutable que será resultado de la iteración, su fecha de terminación, la fecha de pruebas, etc. Además también se describe cada componente o subsistema que formará parte de la integración.

2. Informe de integración: IMIING03v1.1.pdf

Documento que Informa el resultado de la integración de un componente o subsistema en la liberación correspondiente al fin de Iteración 1 de Fase de Construcción.

3. Ejecutable de la Iteración

Este entregable se mostrará en la Reunión con la Directora de Proyecto desde el servidor D.U.S.A..

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Configuración

1. Descripción de la Liberación: DescripciónLiberaciónG03v1.1.pdf

Documento que describe las actividades de la tercera liberación relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, entre otros.

2. Gestión de Cambios: SCMGCG03v1.1.pdf

Documento que tiene como objetivo el seguimiento del ciclo de vida de un cambio, que comprende: la solicitud del cambio, la evaluación, la aprobación o rechazo del mismo y la implementación. La planilla contiene la lista de los cambios para acceder rápidamente a los documentos participantes de los cambios.

3. Registro de Versiones: SCMRVG03v6.1.pdf

Documento donde se registran los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando, comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión. Además incluye la referencia al documento de gestión de cambios que dio origen a los cambios y agregados que se registran en la versión que se está registrando.

1.2.2. Gestión de Proyecto

1. Acta Reunión Equipo: GPAREG03v1.1.pdf

Documento donde se encuentran los temas tratados en la reunión de equipo.

2. Documento de riesgos: GPDRIG03v5.4.pdf

Documento que detalla los riesgos del proyecto especificando: el nombre de cada riesgo, la descripción del mismo, la probabilidad de ocurrencia en el proyecto, impacto en el proyecto si ocurriera, mecanismos de monitoreo, estrategia de mitigación del riesgo y plan de contingencia.

3. Lecciones Aprendidas: GPLAG03v4.1.pdf

Documento que describe el aprendizaje obtenido por las diferentes disciplinas en este proceso. Además se incluyen lecciones brindadas por el Director de Proyecto.

4. Plan de Iteración: GPPITG03v2.1.pdf y GPPITG03v2.1 - FaseConstruccion It2v1.0.pdf

Este documento se adaptó sobre lo hecho para la planificación de la Iteración 1 de la presente Fase. Este detalla la planificación para la iteración 2 de Fase de Construcción. Está compuesto por una planificación tipo Gantt la cual contiene el detalle de las estimaciones realizadas sobre las actividades y los responsables de las mismas, con Hitos y Entregables dentro de la Iteración y criterios de evaluación para la Iteración.

5. Registro de actividades: GPACG03v11.0

Documento donde es registrado el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en dicha semana.

6. Informe de situación de proyecto: GPISPG03v1.1.pdf

Documento donde se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del Equipo como de los productos obtenidos para el fin de la Iteración 1 de Fase de Construcción.

1.2.3. Verificación

1. Plan de verificación de la iteración: VRPVIG03v1.1.pdf

Documento cuyo objetivo es dejar constancia de las tareas que se realizarán en cuanto a la verificación de la aplicación web para D.U.S.A., para la iteración 2 de la Fase de Construcción.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1 Implantación

1. Material para soporte a usuarios

El Material para soporte al Usuario no es un documento en sí mismo sino un conjunto de documentos. Esta actividad ha tenido un cese esperando tener una versión más estable respecto a la interfaz para la realización de los videos. Además se avanzó en la definición de los documentos de capacitación para el Usuario Administrador.

2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1. Verificación

1. Modelo de casos de prueba

Este documento no se realiza para la Iteración 2 de Construcción, ya que al no haber implementación de nuevos casos de uso, no se generarán nuevos casos de prueba.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1. Implementación

1. Revisión de Pares: IMOORRPG03v1.1.pdf

Documento correspondiente a la semana 10. Este describe el resumen de las actividades realizadas luego de la Revisión por Pares en las diferentes capas de la Aplicación Web.

3.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

3.2.1. Gestión de Calidad

1. Informe de Revisión de SQA: SQAIRG03v1.1.pdf

Documento correspondiente a la semana 10. Este describe la revisión de calidad al código perteneciente a la liberación del 20/10/2013.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

La entrega de documentos se ha realizado en forma correcta. La calidad de los mismos se mantiene elevada.

Tal como en la entrega pasada se intenta mejorar y adaptar el Plan de Iteración con las estimaciones realizadas, para así dejar plasmado el trabajo realizado para esa actividad.

Ya se realizaron actividades para organizar la entrega de la próxima semana, la cual contiene la entrega de las semanas 11 y 12 del MUM debido a la extensión de la Fase de Elaboración. Se espera que la masividad de entrega de documentos no influya en la calidad de los mismos.