

Pedidos Online - DUSA

Entrega semanal de SQA

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
11/11/2013	1.0	Semana 12	Verónica Gamarra
12/11/2013	1.1	Revisión del documento - Asistente SQA	Patricia Rolandi

Índice

1. Descripción de la entrega realizada:	3
1.1 Líneas de Trabajo básicas:	3
1.1.1. Requerimientos	3
1.1.2. Análisis y Diseño	3
1.1.3 Implementación	3
1.1.4 Implantación	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	3
1.2.1. Gestión de Configuración	3
1.2.2. Gestión de Proyecto	4
1.2.3. Verificación	4
1.2.4. Gestión de Calidad	5
2. Entregables de la Semana que no se entregan:	5
2.1 Líneas de Trabajo básicas:	5
2.1.1. Requerimientos	5
2.1.2. Análisis y Diseño	5
2.1.3. Implementación	5
2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	5
2.2.1. Gestión del Proyecto	5
2.2.2. Gestión de Calidad	5
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:	5
3.1. Líneas de Trabajo básicas:	5
3.1.1. Verificación	5
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	5

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.2. Análisis y Diseño

1.1.3 Implementación

1. Informe de verificación unitaria: IMIVUG03v1.2.pdf

Este documento tiene el propósito de informar el resultado de la verificación de los componentes del software, incluye resultados de las pruebas, errores encontrados y nivel de gravedad de los mismos.

1.1.4 Implantación

1. Materiales para soporte al usuario

Este entregable se realizará por medio de los siguientes videos preliminares en el canal de youtube asociado a la cuenta del cliente.

- http://www.youtube.com/watch?v=LjJM_Itozcs
- <http://www.youtube.com/watch?v=wWq7CNiZdRw>
- <http://www.youtube.com/watch?v=JtaToIBpI3Y>

2. Materiales para capacitación: GuiadeCongifuracionG03v1.1.pdf

Documento preliminar destinado al Usuario Administrador, en el mismo se encontrará una guía rápida de como configurar la aplicación desde cada subsistema.

3. Documentación Técnica: DocumentaciónTécnicaG03v1.6

Documento preliminar cuyo objetivo es realizar la documentación técnica de los programas y estructuras principales que componen el software que se está desarrollando.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Configuración

1. Especificación de la Liberación: EspecificaciónLiberaciónG03v1.1.pdf

Documento cuyo propósito es comunicar las características más importantes de la Liberación del proyecto a realizarse en iteración 2 de construcción.

2. Especificación de la Liberación: EspecificaciónLiberaciónG03v1.1 - VersiónBeta.pdf

Documento cuyo propósito es comunicar las características más importantes de la Liberación de la versión beta.

3. Informe de la línea base del proyecto: SCMILBG03v1.1.pdf

Documento tiene como objetivo informar sobre la verificación realizada sobre los objetos de configuración que componen la versión actual para asegurar que se encuentran en estado consistente en la Línea Base del Proyecto. Se detallan los errores encontrados, así como también las acciones correctivas que serán tomadas para solucionar las posibles inconsistencias encontradas.

4. Descripción de la Liberación: DescripciónLiberaciónG03v1.1.pdf

Documento que describe lo que realmente se hizo relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, entre otros.

5. Registro de Versiones: SCMRVG03v7.1.pdf

Documento donde se registran los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando, comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión. Además incluye la referencia al documento de gestión de cambios que dio origen a los cambios y agregados que se registran en la versión que se está registrando.

1.2.2. Gestión de Proyecto

1. Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto: GPOODAPG03v1.1.pdf

Documento que detalla los ajustes que se realizaron a medida del transcurso del proyecto desde su etapa inicial. Además se describen desviaciones y una evaluación.

2. Registro de actividades: GPACG03v12.0

Documento donde es registrado el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en dicha semana.

3. Lecciones Aprendidas: GPLAG03v5.1.pdf

Documento que describe el aprendizaje obtenido por las diferentes disciplinas en este proceso. Además se incluyen lecciones brindadas por el Director de Proyecto.

4. Acta Reunión Equipo: GPAREG03v1.1.pdf

Documento donde se encuentran los temas tratados en la reunión de equipo.

5. Informe de situación de proyecto: GPISPG03v1.2.pdf

Documento preliminar donde se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del Equipo como de los productos obtenidos para el fin de la Iteración 2 de Fase de Construcción. Queda pendiente los indicadores.

1.2.3. Verificación

1. Reporte de pruebas (del sistema): Reporte de pruebas (del sistema)G03v3.0

Planilla que reporta los resultados de las pruebas realizadas. Cabe destacar se cuenta con un gestor de issues en donde se encuentra un detalle mayor de las pruebas.

2. Evaluar la verificación: VREVG03v1.1.pdf

Documento que presenta la evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.

3. Informe de verificación de documento (Documentación técnica): VRIVDG03v1.2.pdf

Documento cuyo fin es la revisión desde el Área de Verificación a la versión preliminar del documento DocumentaciónTécnicaG03v1.6.pdf en su versión 1.5.

4. Documento de evaluación y ajuste del plan de VyV: VRDAPG03v2.2.pdf
Documento que enumera las actividades previstas en el Plan de Verificación para la Fase de Construcción en la Iteración 1 y 2 junto a las desviaciones encontradas en dicho período.

1.2.4. Gestión de Calidad

1. Documento de evaluación y ajuste del plan de calidad: SQADAPG03v1.1.pdf
Documento que enumera las actividades previstas en el Plan de Calidad para la Fase de Construcción junto a las desviaciones encontradas en dicho período.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1. Requerimientos

2.1.2. Análisis y Diseño

1. Plan de Desarrollo

Este documento no sufre modificaciones desde su última entrega en semana 11.

2.1.3. Implementación

1. Informe de integración

Este documento no se entrega debido a la priorización de actividades.

2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1. Gestión del Proyecto

2.2.2. Gestión de Calidad

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1. Verificación

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

Esta entrega preliminar semanal contiene los entregables esperados para la semana 11 y 12 del MUM, debido al atraso generado en Fase de Elaboración. A pesar que fue organizada con tiempo la entrega de documentación mostrando a los integrantes del equipo todos y cada uno de los documentos esperados, se ve una baja en la importancia a la documentación. Además se suma la priorización de la liberación de la versión beta, lo cual prioriza actividades de Verificación e Implementación, quitando tiempo de realización. Se tratará de realizar otra entrega semanal con documentos de Gestión de Proyecto y Calidad.