

Pedidos Online - DUSA

Entrega semanal de SQA

Versión 1.3

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
05/09/2013	1.0	Versión inicial	Verónica Gamarra
08/09/2013	1.1	Agregados varios	Verónica Gamarra
09/09/2013	1.2	Agregados y finalización	Verónica Gamarra
09/09/2013	1.3	Revisión del documento	Patricia Rolandi

Índice

1. Descripción de la entrega realizada:	3
1.1 Líneas de Trabajo básicas:.....	3
1.1.1. Requerimientos	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	3
1.2.1. Gestión de Proyecto.....	3
1.2.2. Verificación.....	3
1.2.3. Gestión de Calidad.....	3
2. Entregables de la Semana que no se entregan:	3
2.1 Líneas de Trabajo básicas:.....	3
2.1.1. Requerimientos	3
2.1.2. Análisis y Diseño	3
2.1.3. Verificación.....	3
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:	4
3.1. Líneas de Trabajo básicas:.....	4
3.1.1. Implementación	4
3.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	4
3.2.1. Gestión del Proyecto.....	4
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1. *Actas de reunión de requerimientos: RQACTG03v1.5 - reunion04092013.pdf*
RQACTG03v1.2 - reunion06092013.pdf

Documentos con los temas tratados en las dos reuniones realizadas con el cliente.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Proyecto

1. *Registro de actividades: GPACG03v3.0*

Documento donde es registrado el esfuerzo (en horas de trabajo), asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo realizó en dicha semana.

2. *Informe de situación de proyecto: GPISPG03v1.3.pdf*

Documento donde es analizado el esfuerzo de trabajo junto al avance del proyecto.

1.2.2. Verificación

1. *Informe de Verificación de Documento: VRIVDG03v1.4.pdf*

Documento que contiene todos aquellos errores o inconsistencias que existieron en los documentos entregados en la semana 02.

1.2.3. Gestión de Calidad

1. *Informe de revisión de SQA: SQAIRG03v1.3.pdf*

Documento donde se analiza el documento Modelo de Casos de Uso, versión 2.8, con el fin de identificar si los requerimientos expresados por el cliente en cada acta generada se encuentran reflejados.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1. Requerimientos

1. *Pautas para la interfaz de usuario*

Este documento no sufrió modificaciones respecto a la entrega semanal anterior, debido a no existir actualizaciones que debieran modificar dicho documento.

2.1.2. Análisis y Diseño

1. *Plan de desarrollo*

Este documento continúa pendiente, pero es importante destacar que la arquitectura pudo ser validada con el cliente. Aún nos encontramos con trabajo pendiente debido a la necesidad del cambio de rol que fue necesario realizar en esta disciplina. Sin embargo, todo indica que para la siguiente entrega podremos contar con este documento finalizado.

2.1.3. Verificación

1. *Informe de verificación de integración (del prototipo) y Reporte de pruebas (del prototipo)*

Las tareas de integración comenzaron el día sábado, por lo cual aún no fueron realizadas las pruebas de verificación correspondientes, y por ende la realización de los documentos mencionados.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1. Implementación

1. Riesgos Técnicos (Prototipo): IMPRG3v1.1.pdf

Documento correspondiente a la entrega de la semana 2. Este describe el análisis de los riesgos a nivel de prototipo para el proyecto, para así poder planificar el desarrollo de manera más consciente y disminuir los riesgos asociados.

3.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

3.2.1. Gestión del Proyecto

1. Plan de Proyecto: GPPLAG03v1.3.pdf

Documento correspondiente a la entrega de la semana 2. Este describe la planificación del proyecto. Se describen las actividades de gestión de proyecto que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto.

2. Lecciones Aprendidas: GPLAG03v1.2.pdf

Documento correspondiente a la entrega de la semana 2. Este describe el aprendizaje obtenido por las diferentes disciplinas en este proceso. Además se incluyen lecciones brindadas por el Director de Proyecto.

3. Estimaciones y mediciones: GPEMG03v1.1.pdf

Documento correspondiente a la entrega de la semana 2. Este es una versión preliminar el cual es estimado mediante un Gantt las diferentes actividades involucradas a lo largo del proyecto.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

Esta entrega cuenta con la mayoría de los entregables esperados para esta semana. Algunos de los motivos son referidos a que la finalización de la integración del prototipo que no permitió realizar las pruebas. Además contamos con cierto retraso respecto a tareas de Plan de desarrollo. Se avanzó en los entregables de la semana 4 ya que son entrada para otros documentos. Afortunadamente la propuesta de estándar de formato para los documentos fue aceptada con éxito, lo que generó poca cantidad de re-trabajo en esta área.