

Pedidos Online - DUSA

Entrega semanal de SQA

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
25/11/2013	1.0	Semana 14	Verónica Gamarra
25/11/2013	1.1	Revisión del documento - Asistente de SQA	Patricia Rolandi

Índice

1. Descripción de la entrega realizada:	3
1.1 Líneas de Trabajo básicas:	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:.....	3
1.2.1. Gestión de Configuración	3
1.2.2. Gestión de Proyecto	3
1.2.3. Verificación	4
1.2.4. Gestión de Calidad	4
2. Entregables de la Semana que no se entregan:	5
2.1 Líneas de Trabajo básicas:	5
2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:.....	5
2.2.1. Gestión del Proyecto	5
2.2.2. Gestión de Calidad	5
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:	5
3.1. Líneas de Trabajo básicas:	5
3.1.1 Implantación	5
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	5

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Implantación

1. Documentación Técnica: DocumentaciónTécnicaG03v1.6

Documento final entregado al cliente cuyo objetivo es realizar la documentación técnica de los programas y estructuras principales que componen el software que fue desarrollado.

2. Materiales para soporte al usuario

Este entregable se realizará por medio de los siguientes videos en el canal de YouTube asociado a la cuenta del cliente.

- https://www.youtube.com/watch?v=FdEW5U9fS_I
- <https://www.youtube.com/watch?v=3FqEOHFoEDA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=s702dgCEP-k>

3. Versión alpha del producto

La versión alpha ya está siendo utilizada por el cliente en el mismo servidor donde se fueron realizando las liberaciones a Verificación. Al no definirse un método de entrega para dicha versión, se le mostrará la misma a la Directora de Proyecto en el monitoreo desde conexión por navegador. Además será entregado en DVD como indicaron las pautas de entrega final.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Configuración

1. Informe final de configuración: SCMIFG03v1.3.pdf

Documento que especifica todas las actividades de Configuración realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos para obtener una evaluación de la Gestión de configuración en el proyecto.

2. Descripción de la Liberación: DescripciónLiberaciónG03v1.1.pdf

Documento que describe las actividades que se llevaron a cabo para la liberación de la versión alpha respecto a lo especificado.

1.2.2. Gestión de Proyecto

1. Lecciones Aprendidas: GPLAG03v6.1.pdf

Documento que describe el aprendizaje obtenido por las diferentes disciplinas en este proceso. Además se incluyen lecciones brindadas por el Director de Proyecto.

2. Informe de Conclusiones de la Fase: GPICFG03v1.1.pdf

Documento que contiene la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se describen los objetivos planteados para la fase y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.

3. Acta Reunión Equipo: GPAREG03v1.1.pdf

Documento donde se encuentran los temas tratados en la última reunión de equipo.

4. Encuesta de satisfacción del cliente: COMENSG03v1.0.pdf

Encuesta realizada al cliente con el fin de obtener información con respecto a distintos aspectos del relacionamiento del equipo de trabajo con él y a su percepción en cuanto al Sistema obtenido. Estos aspectos son: comunicación, capacidad técnica del equipo de trabajo, flexibilidad frente a los cambios solicitados, organización del equipo y propiedades del producto.

5. Evaluación de satisfacción del cliente: COMEVG03v1.1.pdf

Documento que plasma la evaluación de la Satisfacción del Cliente, tomando como datos los obtenidos en las encuestas de satisfacción del Cliente y en el seguimiento realizado en las reuniones de Validación con este.

6. Registro de actividades: GPACG03v14.0

Documento donde es registrado el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en dicha semana.

7. Informe de situación de proyecto: GPISPG03v1.2.pdf

Documento donde se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del Equipo como de los productos obtenidos para el fin de la Iteración 1 de Fase de Transición.

8. Informe final de proyecto: GPIFPG03v1.1.pdf

Documento que especifica todas las actividades de Gestión de Proyecto realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos para obtener una evaluación de la Gestión de Proyecto y de cuán productiva fue para el trabajo del equipo.

1.2.3. Verificación

1. Informe final de verificación: VRIFVG03v1.2.pdf

Documento cuyo fin es informar sobre cómo se realizaron las actividades de verificación durante el proyecto y cuál fue el resultado de las mismas, incluye un resumen con esta información, la cobertura de la verificación y el estado del sistema.

2. Reporte de pruebas: ReporteDePruebas(del sistema)G03v5.1.pdf

Documento que reporta los resultados de las pruebas realizadas en la última etapa del proyecto.

3. Reporte Final de Pruebas de Aceptación: IPOORFPAG03v1.2.pdf

Documento que describe las pruebas del Sistema identificadas para ser realizadas con el Cliente en el ambiente definido, como los resultados obtenidos para cada Caso de Prueba definido.

1.2.4. Gestión de Calidad

1. Informe final de calidad: SQAIFG03v1.2

Documento que especifica todas las actividades de Calidad realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, totalizando estos últimos para obtener una evaluación final de la calidad.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo básicas:

No corresponde.

2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1. Gestión del Proyecto

1. Presentación de cierre de proyecto

Este documento no será realizado para esta entrega. Se realizará la presentación con las pautas entregadas por los docentes para la presentación frente al tribunal y cliente en semana 16.

2.2.2. Gestión de Calidad

1. Informe de revisión de SQA

Este documento no se realizará ya que no se encuentran elementos que necesiten una revisión formal.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1 Implantación

1. Plan de implantación: IPPLAG3v2.1.pdf

Documento correspondiente a la semana 13. Este describe cómo y cuándo va a estar disponible el producto a la comunidad de usuarios.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

Esta es la última entrega semanal, cuyos documentos en su mayoría describen el proceso y las actividades realizadas a lo largo de todo el proyecto. La calidad de los documentos es elevada, estos describen en forma clara, concisa y coherente lo transcurrido. Además se utilizaron elementos gráficos para analizar e interpretar los datos.