

Bizativiti

Grupo 04

Plan de desarrollo

Versión 1.9

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/08/2013	1.0	Primer planificación	Juan Pablo Lorier
07/09/2013	1.1	Plan con fase de elaboración	Juan Pablo Lorier
08/09/2013	1.1	Revisión SQA	Valeria Rocha
15/09/2013	1.2	Fase elaboración detallada	Juan Pablo Lorier
15/09/2013	1.2	Revisión SQA	Valeria Rocha
20/09/2013	1.3	Fase 1 de elaboración en detalle	Juan Pablo Lorier
22/09/2013	1.3	Revisión SQA	Diego Cossio
22/09/2013	1.3	Correcciones de Revisión SQA	Valeria Rocha
28/09/2013	1.4	Plan para todo el proyecto	Juan Pablo Lorier
29/09/2013	1.4	Revisión SQA	Valeria Rocha
06/10/2013	1.5	Correcciones iteración 1 fase 2	Juan Pablo Lorier
06/10/2013	1.5	Revisión SQA	Valeria Rocha
13/10/2013	1.6	Ajustes por retraso y nuevas tareas en la arquitectura	Juan Pablo Lorier
13/10/2013	1.6	Revisión SQA	Valeria Rocha
20/10/2013	1.7	Cambio de asignaciones y corrección de cronograma	Juan Pablo Lorier
27/10/2013	1.7	Revisión SQA	Valeria Rocha
02/11/2013	1.8	Nuevas tareas derivadas de la validación	Juan Pablo Lorier
03/11/2013	1.8	Revisión SQA	Valeria Rocha

17/11/2013	1.9	Versión Final	Juan Pablo Lorier
17/11/2013	1.9	Revisión SQA	Valeria Rocha


Índice


Descripción del documento	3
Diagrama de Gantt	4

Descripción del documento


El documento muestra la división de las tareas entre los distintos implementadores y las fechas tentativas para la realización de las mismas.

Diagrama de Gantt






5.11	Generar Traductor Metamodelo-BPMN	71d 1h
5.11.1	AbstractClass	1d 1h
5.11.2	Pruebas Unitarias AbstractClass	1d
5.11.3	Task: Simple, User, Script	4d 1h
5.11.4	Pruebas Unitarias Task: Simple, User, Script	3d
5.11.5	Start Event: Start, Timer,Message	4d 1h
5.11.6	Pruebas Unitarias Start Event: Start, Timer, Message	3d
5.11.7	Task: Send, Bussiness Rule, Service, Manual	5d
5.11.8	Pruebas Unitarias Task: Send, Bussiness Rule, Service, Manual	2d
5.11.9	End Event: End	1d 1h
5.11.1	Pruebas Unitarias End Event: End	1d
5.11.1	End Event:Error, Terminate	4d 1h
5.11.1	Pruebas Unitarias End Event: End, Error, Terminate	3d
5.11.1	Intermediate Event: Signal Catch, Signal Throw, Message Catch, Timer, Simple, Err	7d 1h
5.11.1	Pruebas Unitarias Intermediate Event: Signal, Escalation, Timer, Multiple	5d
5.11.1	Flow: Association, Sequence	3d
5.11.1	Pruebas Unitarias Flow: Association, Sequence	2d
5.11.1	GW: Event-based, Inclusive, Exclusive, Parallel	5d
5.11.1	Pruebas Unitarias GW: Event-based, Inclusive, Exclusive, Parallel	2d
5.11.1	Mensajes de para log de los translators BPMN	12d 1h
5.12	Plugin Manager	3d
5.13	Pruebas Unitarias de Plugin Manager	1d
5.14	Integración	1d
6	Verificación	4d
7	Bug Fixes	5d 1h
8	Prototipo iteración 1	N/D
9	Fin iteración 1 Fase Elaboración	N/D
10	Intergración	7d
10.1	Pruebas de XPDL a metamodelo	4d
10.2	Pruebas de BPMN	3d
11	Verificación	5d
12	Bug fixes	7d 1h
13	Prototipo final de fase	N/D
14	Validación con Cliente	N/D
15	Fin iteración 2 Fase Elaboración	N/D
16	API REST	73d



16	API REST	73d
16.1	Entry-Point Upload	34d 1h
16.1.1	Parseo entrada	12d 1h
16.1.2	Parseo de propiedades	8d
16.1.3	Pruebas Unitarias de Entry-Point Upload	4d
16.1.4	JobManager	10d
16.2	Entry-Point Check	10d 1h
16.2.1	Manejo de ticket	6d 1h
16.2.2	Pruebas Unitarias de Entry-Point Check	4d
16.3	Entry-Point Download BPMN	11d 1h
16.3.1	Retorno de archivo	7d 1h
16.3.2	Pruebas Unitarias de Entry-Point Download BPMN	4d
16.4	Entry-Point Download Log	16d 1h
16.4.1	Retorno de log	7d 1h
16.4.2	Pruebas Unitarias de Entry-Point Download Log	2d
16.4.3	Entry-Point List Plugins	7d
16.4.3	Retorno de lista de plugins disponibles	5d
16.4.3	Pruebas Unitarias de Entry-Point List Plugins	2d
17	Interfase Web	31d
17.1	Servlet UI	17d
17.2	Pruebas Unitarias Servlet UI	2d
17.3	Web UI	12d
18	Ingegración con EP upload, event log y conversión selectiva	32d
18.1	Pruebas de EP upload	2d
18.2	Pruebas de logging	1d
18.3	Pruebas con selección de elementos a convertir	1d
18.4	Verificación	8d
18.5	Bug Fixes	20d
18.6	Prototipo	N/D
18.7	Validación	N/D
19	Text Plugin	11d



19	▢ Text Plugin	11d
19.1	Implementación Text Plugin	9d
19.2	Pruebas Unitarias Text Plugin	2d
20	▢ Localización	8d
20.1	Investigación de librerías	5d
20.2	Implementación de localización	3d
21	▢ Deploy en AppFog	11d
21.1	Investigación de la plataforma	5d
21.2	Modificar implementación para permitir el deploy	6d
22	Fin iteración 1 Fase Construcción	N/D
23	▢ Integración con EP check y download bpmn, web UI y todos los elementos	18d 1h
23.1	Pruebas de UI con EPs	3d
23.2	Pruebas de modelos completos	3d
23.3	Verificación	5d
23.4	Bug Fixes	7d 1h
23.5	Prototipo	N/D
23.6	Validación	N/D
24	▢ Integración de la fase	7d
24.1	Pruebas de UI con check	3d
24.2	Pruebas de EP Download log y BPMN	2d 1h
24.3	Pruebas de valores por defecto	1d 1h
25	Verificación	13d 1h
26	Bug Fixes	20d 1h
27	Beta Final	N/D
28	Validación	N/D
29	Fin iteración 2 Fase Construcción	N/D
30	Fin Iteración 1 Fase Transición	N/D
31	Fin del proyecto	N/D

