

Bizativiti

Grupo 4

Informe de Conclusiones de la Fase

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/09/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
15/09/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índice

[Objetivos de la Fase](#)

[Evaluar factibilidad del Alcance](#)

[Cumplimiento](#)

[Impacto y Riesgo Asociado](#)

[Acciones a Tomar](#)

[Conformar el grupo](#)

[Cumplimiento](#)

[Impacto y Riesgo Asociado](#)

[Acciones a Tomar](#)

[Obtener el Plan del Proyecto](#)

[Cumplimiento](#)

[Impacto y Riesgo Asociado](#)

[Acciones a Tomar](#)

[Realizar actividades preparatorias de la Fase de Elaboración](#)

[Cumplimiento](#)

[Impacto y Riesgo Asociado](#)

[Acciones a Tomar](#)

[Evaluación de la Fase](#)

[Evaluación Global](#)

[Estado actual del Proyecto](#)

[Acciones a Tomar](#)

[Conclusiones](#)

Objetivos de la Fase

Evaluar factibilidad del Alcance

El objetivo principal de la fase inicial es definir el alcance del proyecto para poder evaluar la factibilidad del mismo dentro del tiempo dispuesto (14 semanas) y los recursos asignados (16 personas).

Cumplimiento

El alcance no está completamente definido ya que no se tuvo una primera instancia de validación con el cliente.

Impacto y Riesgo Asociado

Se propone un cambio de fase de todas formas, ya que el atraso se puede manejar sin problemas en la semana 1 de la iteración 1 de la fase de elaboración. Los riesgos asociados son un mínimo atraso en el calendario del proyecto.

Acciones a Tomar

Se propone trabajar en esta semana 1 de la iteración 1 de la Fase de Elaboración de forma más intensiva para poder mitigar lo ocurrido en esta fase.

Conformar el grupo

Se busca conformar el equipo así como asignar los diferentes roles.

Cumplimiento

Se cumplió de forma correcta.

Impacto y Riesgo Asociado

N/A

Acciones a Tomar

N/A

Obtener el Plan del Proyecto

Cumplimiento

El plan del proyecto está casi completo pero le está faltando algunas secciones debido a no disponer de cierta información.

Impacto y Riesgo Asociado

Mismo impacto que para el objetivo "Evaluar factibilidad de alcance".

Acciones a Tomar

Misma acción que para el objetivo "Evaluar factibilidad de alcance".

Realizar actividades preparatorias de la Fase de Elaboración

Cumplimiento

Este punto se cumplió correctamente y no existe ningún pendiente.

Impacto y Riesgo Asociado

N/A

Acciones a Tomar

N/A

Evaluación de la Fase

Evaluación Global

Se esperaba tener definido el alcance para el final de la fase con una primer instancia de validación con el cliente sin embargo no se pudo llegar a tiempo. Sin embargo se cree que se se puede pasar a la Fase de Elaboración ya que lo pendiente se va a resolver en esta semana sin generar atrasos a las tareas de la semana 1 de la iteración 1 - Fase Elaboración.

Estado actual del Proyecto

El avance del proyecto no es tan bueno como se había pensado, ya que en la última iteración se produjeron ciertos atrasos resultando en no tener el alcance completo y algunos de los planes incompletos. Se necesita trabajar más en las estimaciones y en la descomposición de las tareas para poder mejorar y completar los planes de desarrollo y de proyecto.

Acciones a Tomar

Se propone trabajar en está semana 1 de la iteración 1 de la Fase de Elaboración de forma más intensiva para poder mitigar lo ocurrido en está fase.

Conclusiones

El equipo subestimó ciertas tareas y también la planificación de las mismas. También se destaca que el equipo ha trabajado de forma constante y se han trabajado más horas de las necesarias para poder llegar a tiempo a las entregas, sin embargo esto no ha sido suficiente.