

# **Bizativiti**

## **Grupo 4**

### **Informe de Conclusiones de la Fase**

#### **Versión 1.3**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/09/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
15/09/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
19/10/2013	1.1	Fase de elaboración	Andrés Moreira
20/10/2013	1.1	Revisión SQA	Valeria Rocha
24/11/2013	1.2	Actualización Fase Construcción	Andrés Moreira
24/11/2013	1.3	Actualización Fase Transición	Andrés Moreira
24/11/2013	1.3	Revisión SQA	Valeria Rocha

# Índice

## Objetivos de la Fase

Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema

Cumplimiento

Impacto y riesgo asociado

Acciones a tomar

Obtener la versión "final" del sistema

Cumplimiento

Impacto y riesgo asociado

Acciones a tomar

Lograr la aceptación del cliente

Cumplimiento

Impacto y riesgo asociado

Acciones a tomar

## Evaluación de la Fase

Evaluación Global

Estado actual del Proyecto

## Conclusiones

## **Objetivos de la Fase**

**Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema**

### **Cumplimiento**

Se le envió al cliente el sistema para que sea instalado en sus servidores. También se le envió la documentación correspondiente, tanto técnica como de configuración.

### **Impacto y riesgo asociado**

N/A

### **Acciones a tomar**

N/A

## **Obtener la versión “final” del sistema**

### **Cumplimiento**

Se corrigieron todos los bugs conocidos y algunos reportados por el cliente. Se liberó la versión final del producto el Sábado 23 de Noviembre.

### **Impacto y riesgo asociado**

N/A

### **Acciones a tomar**

N/A

## **Lograr la aceptación del cliente**

### **Cumplimiento**

Este objetivo todavía no se pudo lograr, se está esperando la aceptación del cliente.

### **Impacto y riesgo asociado**

N/A

### **Acciones a tomar**

Se contactó al cliente para obtener la aceptación final del producto.

# **Evaluación de la Fase**

## **Evaluación Global**

Esta fase se acortó una semana que había sido cedida a la fase de elaboración, la transición se dedicó mayoritariamente a corregir bugs pequeños pero importantes para una mayor satisfacción por parte del cliente del producto, a revisar los documentos y trabajar en mejorar la calidad del proyecto.

## **Estado actual del Proyecto**

El proyecto ha finalizado, pero queda pendiente recibir la aceptación final y la encuesta de satisfacción del cliente.

## **Conclusiones**

Ha sido un gran desafío transitar 14 semanas con 16 personas diferentes, y tratar de lograr seguir un proceso nuevo para todos, y obtener un producto de calidad.

Personalmente, creo que se ha logrado un producto que está pronto para ser usado en producción y que la calidad del mismo ha sido trabajada lo suficiente para que los resultados producidos sean los esperados.

También quiero destacar el esfuerzo logrado por todo el equipo, si bien hubieron pequeños problemas de comunicación y compromiso, vale decir que se generaron las instancias correspondientes para mitigarlos y aprender de los mismos.

El resultado final es un proyecto exitoso, y un producto sólido, pero sobretodo, el largo camino transitado y el valioso aprendizaje obtenido.