

Bizativiti

Grupo 4

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/10/2013	1.0	Comienzo Documento	Valeria Rocha

Índice

ÍNDICE	2
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD.....	3
DESVIACIONES ENCONTRADAS	3
1.1. [DESVIACIÓN ENCONTRADA 1]	3
1.2. [DESVIACIÓN ENCONTRADA 2]	3
MEDICIONES.....	3
EVALUACIÓN Y AJUSTES	3
1.3. [REVISIÓN PENDIENTE X].....	3
1.4. [REVISIÓN PENDIENTE Y].....	3

Actividades previstas en el Plan de Calidad

Para la segunda iteración de la Fase de elaboración se pretendía realizar las siguientes actividades relacionadas a la calidad:

- Revisión de la Arquitectura
- RTF de Informe de Línea Base
- Revisión de la Liberación
- RTF del documento de la Arquitectura
- RTF del código

Desviaciones Encontradas

Desviación Encontrada 1

No se realizó la Revisión de la liberación ya que esta última se realizó fuera de fecha y la falta de disponibilidad de recursos provocó la posposición de la revisión para la semana 11.

Desviación Encontrada 2

No se realizó la Revisión formal del código por el motivo ya mencionado de la falta de disponibilidad de recursos. Se pospone la misma para la semana 11.

Mediciones

De las actividades planeadas se llevó a cabo solamente un 60%. Es necesario mejorar estos números para no comprometer la calidad del producto.

Evaluación y Ajustes

Revisión Pendiente 1

Se planifica la revisión de la liberación para la semana 11.

Revisión Pendiente 2

Se planifica la revisión formal del código para la semana 11.