

Bizativiti

Grupo 4

**Documento de Evaluación y Ajuste del
Plan de V&V**

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/10/2013	1.0	Comienzo de documentación	Diego Cossio
27/10/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

Contenido

1.Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación	3
2.Desviaciones Encontradas	3
3.Mediciones	3
4.Evaluación y Ajustes	3

Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación

Las actividades previstas :

- Especificación de casos de pruebas.
- Ejecución de casos de pruebas.
- Evaluación de la verificación.
- Realizar ajustes a los casos de pruebas.

Desviaciones Encontradas

Debido a que la fase de elaboración duró 5 semanas en vez de 4 la estimación de ejecutar las pruebas se vio retrasada.

Mediciones

A pesar de que se vio retrasada la verificación de algún componente se trabajó fuertemente en detectar las fallas de lo que se nos iba liberando. Se ejecutaron exactamente 100 casos de pruebas.

Actualmente tenemos registrados 4 o 5 fallas pendiente de corrección y se han detectado alrededor de 50 fallas.

Evaluación y Ajustes

Se comenzó a testear la web encontrándose algunos detalles, se seguirá la verificación de la misma en la siguiente semana.

El manejo de errores se viene testeando aunque tiene pendiente algunos detalles que estarán definidos en la semana siguiente.

El cliente nos brindó modelos de procesos reales con lo que adoptamos tomarlos como parte de nuestros casos de pruebas, algunos casos pasaron sin mayores detalles y otros fallaron.

Como evaluación final, a pesar de que se extendió la fase de elaboración, venimos bien según lo planificado en el cronograma del proyecto.