

# Proyecto logO

## Plan de Fase 2 - Iteración 2

### Versión [5.1]

### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
29/09/2013	[5.0]	Creación del documento	Cecilia Marcora
30/09/2013	[5.0]	Diagrama de Gantt - Fase 2 / Sprint 2	Cecilia Marcora, Lorena Ernst
30/09/2013	[5.1]	Revisión de calidad	Ezequiel Jardim

## Contenido

Historia de revisiones.....	1
Contenido.....	2
1.Planificación del sprint.....	3
a.Planificación de las actividades.....	3
b.Responsables de las actividades.....	3
2.Hitos y Entregables.....	3
3.Resultados esperados.....	3

## 1. Planificación del sprint

### a. Planificación de las actividades

Ver documento adjunto *Diagrama de Gantt – Fase 2 / Sprint 2*.

### b. Responsables de las actividades

Ver documento adjunto *Diagrama de Gantt – Fase 2 / Sprint 2*.

## 2. Hitos y Entregables

Entregable	Fecha de entrega
Plan de fase/iteración	30/09/13
Informe de situación del proyecto	Semanal (lunes)
Informe de gestión de riesgos	Semanal (lunes)
Informe de calidad	Semanal (lunes)
Plan de desarrollo*	30/09/13
Plan de verificación *	30/09/13
Informe de verificación	Semanal (lunes)
Plan de integración	30/09/13
Documento de revisiones	30/09/13

- 🕒 A medida que avance el proyecto, se irán agregando más entregables.
- 🕒 \* Estos documentos se irán actualizando a medida que avance el proyecto y se realizará una nueva entrega.

## 3. Resultados esperados

Los resultados esperados para este Sprint son poder evolucionar el Demo del producto, el cual tenga algunas de las funcionalidades del producto total. Se eligieron dichas funcionalidad, considerando que el cliente quiere un “corte vertical” del producto, lo cual implica entregar una parte de cada módulo requerido.