

Proyecto logO

Plan de Fase 2 - Iteración 3

Versión [8.1]

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
17/10/2013	[8.0]	Creación del documento	Cecilia Marcora
17/10/2013	[8.1]	Revisión de calidad	Ezequiel Jardim

Contenido

1. Planificación del sprint.....	3
a. Planificación de las actividades.....	3
b. Responsables de las actividades.....	3
2. Hitos y Entregables.....	3
3. Resultados esperados.....	3

1. Planificación del sprint

a. Planificación de las actividades

Ver documento adjunto *Diagrama de Gantt – Fase 2 / Sprint 3*.

b. Responsables de las actividades

Ver documento adjunto *Diagrama de Gantt – Fase 2 / Sprint 3*.

2. Hitos y Entregables

Entregable	Fecha de entrega
Informe de situación de proyecto	17/10/2013
Documento de riesgos	Semanal (martes)
Conclusiones del sprint 2	17/10/2013
Plan Fase 2 / Iteración 3	17/10/2013
Plan de desarrollo Sprint 3	17/10/2013
Sprint 3 backlog	17/10/2013
Informe de calidad	Semanal (martes)
Evaluación de la verificación del Sprint 2	17/10/2013
Modelo caso de pruebas del Sprint 2	17/10/2013
Reporte de pruebas del Sprint 2	17/10/2013
Plan de verificación del Sprint 3	Semanal (martes)

3. Resultados esperados

Los resultados esperados para este Sprint son poder crear un Demo del producto, el cual tenga algunas de las funcionalidades del producto total, mejorando la Demo anterior. Se eligieron dichas funcionalidades, considerando que el cliente quiere un “corte vertical” del producto, lo cual implica entregar un avance de cada módulo requerido.