

# Proyecto de Moove-it

## Grupo 5

### Informe de Conclusiones de la Fase

### Versión 1.0

### Semana 4

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/9/13	1.0	Creación del Documento	Lorena Ernst

# Contenido

<b>HISTORIA DE REVISIONES.....</b>	<b>1</b>
<b>CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
<b>1. OBJETIVOS DE LA FASE.....</b>	<b>3</b>
1.1. CONFORMAR EL GRUPO Y ADECUARSE AL MODELO DE PROCESO Y TECNOLOGÍAS.....	3
1.2. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR REQUERIMIENTOS.....	3
1.3. DEFINIR ALCANCE DEL PROYECTO.....	3
1.4. ELABORACIÓN DE PLANES POR ÁREA.....	3
1.5. DEFINIR ARQUITECTURA CANDIDATA.....	3
1.6. IDENTIFICAR RIESGOS, PLANIFICACIÓN DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA DE LOS MISMOS.....	4
1.7. EVALUAR FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EN CUANTO A RECURSOS Y ASPECTOS TÉCNICOS.....	4
1.8. REALIZAR ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE FASE DE ELABORACIÓN.....	4
<b>2. EVALUACIÓN DE LA FASE.....</b>	<b>4</b>
2.1. EVALUACIÓN GLOBAL.....	4

## **1. Objetivos de la Fase**

Los objetivos planteados para la Fase Inicial fueron los siguientes:

- Conformar el grupo y adecuarse al Modelo de Proceso y Tecnologías
- Identificar y Priorizar Requerimientos
- Definir el backlog
- Elaboración de Planes por Área
- Definir Arquitectura
- Identificar riesgos, planificación de mitigación y contingencia de los mismos
- Evaluar Factibilidad del Proyecto en cuanto a Recursos y Aspectos Técnicos
- Realizar actividades que preparen al equipo para la fase de elaboración.

### **1.1. Conformar el grupo y adecuarse al Modelo de Proceso y Tecnologías**

#### **1.1.1. Cumplimiento**

Consideramos que el objetivo fue cumplido.

El grupo se integró muy bien y hay buena comunicación interpersonal.

El equipo se adaptó sin mayores inconvenientes a Scrum, habiéndose familiarizado cada integrante con su rol y conociendo las tareas que debe realizar. Se han podido realizar los prototipos con lo aprendido sobre las tecnologías.

### **1.2. Identificar y Priorizar Requerimientos**

#### **1.2.1. Cumplimiento**

Se realizaron varias reuniones con el cliente, obteniendo como resultado una especificación completa de los requerimientos actuales.

En este momento se tiene, como salida de dichas reuniones, un documento de historias, y pautas de la interfaz gráfica. Se tienen las historias priorizadas, y el product backlog parcialmente definido.

### **1.3. Definir Alcance del Proyecto**

#### **1.3.1. Cumplimiento**

Se dispone el product backlog parcialmente definido, el cual irá cambiando a lo largo de los siguientes sprints.

### **1.4. Elaboración de Planes por Área**

#### **1.4.1. Cumplimiento**

El objetivo se cumplió y se irán ajustando los planes a medida que avance el proyecto.

### **1.5. Definir Arquitectura Candidata**

#### **1.5.1. Cumplimiento**

Se ha definido la Arquitectura, que está impuesta por Rails junto con la propuesta y validación por parte del cliente.

## **1.6. Identificar riesgos, planificación de mitigación y contingencia de los mismos**

### **1.6.1. Cumplimiento**

Se ha elaborado el Documento de Gestión de Riesgos, actualizándolo cada semana y haciendo un seguimiento de los mismos.

## **1.7. Evaluar Factibilidad del Proyecto en cuanto a Recursos y Aspectos Técnicos**

### **1.7.1. Cumplimiento**

En cuanto a los recursos disponibles, en el documento de Estimaciones se hace un estudio de los mismos, determinando que es pertinente concretar el backlog con el cliente.

En la parte tecnológica, se han realizado prototipos, no encontrando aún complicaciones mayores que impliquen que el proyecto no se puede realizar. En la siguiente fase se seguirá estudiando este punto para mitigar los riesgos relacionados a la tecnología.

## **1.8. Realizar actividades preparatorias de fase de elaboración**

Se propuso:

- Elaborar planes de la iteración
  - Planificación de la iteración
  - Plan de desarrollo de la iteración
  - Plan de verificación de la iteración

### **1.8.1. Cumplimiento**

Los planes se han realizado. Se irán modificando a medida que transcurra el proyecto.

## **2. Evaluación de la Fase**

### **2.1. Evaluación Global**

Se considera que los objetivos principales de la Fase se cumplieron.

El tema que queda pendiente es la negociación del backlog con el cliente.