

Proyecto moove-it Task Manager

Plan de Fase 2 - Iteración 1

Versión [4.1]

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/09/2013	[4.0]	Creación del documento	Cecilia Marcora
16/09/2013	[4.1]	Revisión de calidad	Ezequiel Jardim

Contenido

1. Planificación del sprint.....	3
a. Planificación de las actividades.....	3
b. Responsables de las actividades.....	3
2. Hitos y Entregables	3
3. Resultados esperados.....	3

1. Planificación del sprint

a. Planificación de las actividades

Ver documento adjunto *Diagrama de Gantt – Fase 2 / Sprint 1*.

b. Responsables de las actividades

Ver documento adjunto *Diagrama de Gantt – Fase 2 / Sprint 1*.

2. Hitos y Entregables

Entregable	Fecha de entrega
Plan de fase/iteracion	16/09/2013
Informe de situacion del proyecto	Semanal (lunes)
Informe de gestion de riesgos	Semanal (lunes)
Plan de calidad *	16/09/2013
Plan de desarrollo*	16/09/2013
Plan de verificación *	16/09/2013

- A medida que avance el proyecto, se irán agregando más entregables.
- * Estos documentos se irán actualizando a medida que avance el proyecto y se realizará una nueva entrega.

3. Resultados esperados

Los resultados esperados para este son poder crear un Demo del producto, el cual tenga algunas de las funcionalidades del producto total.

Se eligieron dichas funcionalidad, considerando que el cliente quiere un “corte vertical” del producto, lo cual implica entregar una parte de cada módulo requerido.