

Proyecto logO

Documento de Validación con el Cliente

Versión [14.1]

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/11/2013	[14.0]	Creación del documento	Cecilia Marcora
25/11/2013	[14.1]	Revisión SQA	Ezequiel Jardim

Contenido

1. Validación Sprint 1.....	3
1.1. Productos de la Validación.....	3
1.2. Conclusiones de la Validación.....	3
1.3. Métricas de la validación.....	3
2. Validación Sprint 2.....	4
2.1. Productos de la Validación.....	4
2.2. Conclusiones de la Validación.....	4
2.3. Métricas de la validación.....	4
3. Validación Sprint 3.....	5
3.1. Productos de la Validación.....	5
3.2. Conclusiones de la Validación.....	5
3.3. Métricas de la validación.....	7
4. Validación Sprint 4.....	8
4.1. Productos de la Validación.....	8
4.2. Conclusiones de la Validación.....	8
4.3. Métricas de la validación.....	9
5. Validación Sprint 5.....	10
5.1. Productos de la Validación.....	10
5.2. Conclusiones de la Validación.....	10
5.3. Métricas de la validación.....	10

1. Validación Sprint 1

1.1. Productos de la Validación

1.1.1. Proyecto logO

Para ver las especificaciones del producto realizado en el Sprint 1 ver el *Sprint 1 backlog*.

1.2. Conclusiones de la Validación

La validación total fue muy poca, esto se debe a la falta de especificación de las stories, lo cual condujo a que se desarrollaran incorrectamente las mismas, provocando un retraso. Debido a esto, el equipo de Verificación no pudo verificar correctamente cada story.

1.3. Métricas de la validación

Puntos comprometidos: 49

Puntos validados: 4

Puntos desviados: 45

2. Validación Sprint 2

2.1. Productos de la Validación

2.1.1. Proyecto logO

Para ver las especificaciones del producto realizado en el Sprint 2 ver el *Sprint 2 backlog*.

2.2. Conclusiones de la Validación

Se notó un gran avance en la validación.

2.3. Métricas de la validación

Puntos comprometidos: 69

Puntos validados: 47

Puntos desviados: 22

3. Validación Sprint 3

3.1. Productos de la Validación

3.1.1. Proyecto logO

Para ver las especificaciones del producto realizado en el Sprint 3 ver el *Sprint 3 backlog*.

3.2. Conclusiones de la Validación

BACKEND:

3.1.1: VALIDADA

- El filtrado matchea solo del inicio de la palabra, que todos los filtrados sean matcheando substring.

3.1.2: VALIDADA

- En la exportación, dice Sprint 0 en vez de decir Sprint Todos.

3.1.3: VALIDADA

- Ponerle al total un color distintivo
- Se podría hacer que el header quede fijo, para saber siempre qué columna estoy viendo.

3.1.4: VALIDADA

- No hacer nada con el tema de si se completan más puntos que los planeados.

3.1.5: VALIDADA

- Prepoplar con la semana actual.
- Definir límite a cada columna.
- No truncar, agrandar el alto de la fila.
- Dejarle más espacio a la descripción.

3.1.6: NO VALIDADA

- A nivel de sesión, levanta una flag, como un semáforo.
- Si se recarga el browser, bloquea la interfaz, avisando que está sincronizando.

3.1.7: NO VALIDADA

- Dado que va a haber tanta información, esta bueno que sea una lista de reportes.
- Rows altas que muestre la información que ahora aparece en el tooltip.
- El botón de crear nuevo template sea como siempre.
- En definitiva, rehacer la interfaz.
- A especificar más.

- Unir las interfaces de elegir los reportes y setear los parámetros.

3.1.8: VALIDADA

WEB:

3.2.1: VALIDADA

- Integrar lo de tareas más frecuentes

3.2.2: NO VALIDADA

- Al terminar por timeout, sigue diciendo Stop y te deja volver a ingresar el tiempo, al darle Stop.

3.2.3: VALIDADA

3.2.4: VALIDADA

- Corregir los detalles de la tarea. (Estimación, dice cualquier cosa)

3.2.5: VALIDADA

3.2.6: VALIDADA

3.2.7: VALIDADA

3.2.8: VALIDADA

3.2.9: VALIDADA

3.2.10: VALIDADA

3.2.11: VALIDADA

LISTADOS:

- Sacar el "Subir".
- Dejar fijos los anchos de columnas.
- Poner pikaday para filtrar fechas.

MOBILE:

3.4.1: VALIDADA

3.4.2: NO VALIDADA

3.4.3: VALIDADA

3.4.4: VALIDADA

GENERAL MOBILE:

- En el dashboard, sacar el fondo gris del pikaday.
- En el dashboard, arreglar que los botones "Registrar" y "Start/Stop" se deshabiliten también acá. (seba)

GENERAL

- Al elegir los proyectos para sincronizar se debe realizar la sincronización completa, trayendo toda la info de todos los proyectos elegidos.

- Cuando vas a crear las categorías, que haya un tipo de categoría “Otro” para matchear todo lo que no tenga categoría.
- Para el resto de las cosas, definir un patrón.
- Al enviar a JIRA no enviar las Labels. Solo la descripción.
- El resto de las cosas, podemos hacer una documentación. La que ya está hecha.

3.3. Métricas de la validación

Puntos comprometidos: 72

Puntos validados: 43

Puntos desviados: 29

4. Validación Sprint 4

4.1. Productos de la Validación

4.1.1. Proyecto logO

Para ver las especificaciones del producto realizado en el Sprint 4 ver el *Sprint 4 backlog*.

4.2. Conclusiones de la Validación

BACKEND

4.1.1: VALIDADA

4.1.2: VALIDADA

- Falta un label que te diga que ese campo es para el nombre. (SOLUCIONADO)
- Al pasar a pdf un template se cambia el orden de los reportes. (SOLUCIONADO)

4.1.3: VALIDADA

4.1.4: VALIDADA

- Se puede sacar la referencia de Horas realizadas? (SI, SOLUCIONADO)

4.1.5: VALIDADA

4.1.6: VALIDADA

- En la barra de navegación, muestra el mail en vez del nombre. (SOLUCIONADO)

4.1.7: VALIDADA

- Ver por qué se cae a veces.

4.1.8: VALIDADA

4.1.9: NO VALIDADA

- Se podría poner en la tabla la cantidad de usuarios a los que se envía. (SOLUCIONADO)
- Poner el cursor pointer cuando hace hover en una fila. (SOLUCIONADO)
- Ponerle un checkbox al repetir, para el caso de no tener repetición.

General:

- En la historia de crear administradores, hubo problemas al enviar el mail de confirmación (se cayó la página) (SOLUCIONADO)

WEB

Deshabilitar conexiones que no se usan. (SOLUCIONADO)

4.2.1: VALIDADA

4.2.2: VALIDADA

- Sacar lo del plugin chrome. (SOLUCIONADO)

4.2.3: VALIDADA

4.2.4: VALIDADA

4.2.5: VALIDADA

4.2.6: VALIDADA

4.2.7: VALIDADA

4.2.8: VALIDADA

General:

- No habría que permitir que dos usuarios diferentes tengan asociada la misma cuenta de una herramienta. (SOLUCIONADO)

MOBILE

4.4.1: VALIDADA

4.4.2: VALIDADA

4.4.3: VALIDADA

4.4.4: VALIDADA

4.4.5: VALIDADA

4.4.6: VALIDADA

4.4.7: VALIDADA

4.4.8: VALIDADA

4.4.9: VALIDADA

4.4.10: VALIDADA

4.4.11: VALIDADA

4.4.12: VALIDADA

4.4.13: VALIDADA

4.3. Métricas de la validación

Puntos comprometidos: 82

Puntos validados: 74

Puntos desviados: 8

5. Validación Sprint 5

5.1. Productos de la Validación

5.1.1. Proyecto logO

Para ver las especificaciones del producto realizado en el Sprint 5 ver el *Sprint 5 backlog*.

5.2. Conclusiones de la Validación

Este sprint fue dedicado para terminar una story, mejorar UX y arreglos de code review.

La validación fue buena en general, quedando no validado lo que no se hizo por falta de tiempo.

5.3. Métricas de la validación

Puntos comprometidos: 62

Puntos validados: 50

Puntos desviados: 12