

# Proyecto logO

## Entrega semanal de SQA

### Versión [11.0]

#### Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
03/11/2013	[10.0]	Semana 11	Ezequiel Jardim

# Contenido

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:</b>	<b>3</b>
1.1. LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
1.1.1. Calidad	3
1.1.1.1. Entrega semanal de SQA	3
1.1.2. Gestión de Proyecto	3
1.1.2.1. Informe de Situación del Proyecto	3
Decima entrega del documento.	3
1.1.2.2. Estimaciones del Sprint 4	3
Documento de Estimaciones actualizado al Sprint 4	3
<b>2. ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:</b>	<b>3</b>
<b>3. INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:</b>	<b>3</b>

## **1. Descripción de la entrega realizada:**

### **1.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **1.1.1. Calidad**

##### *1.1.1.1. Entrega semanal de SQA*

Entrega semanal de este documento.

#### **1.1.2. Gestión de Proyecto**

##### *1.1.2.1. Informe de Situación del Proyecto*

Decima entrega del documento.

##### *1.1.2.2. Estimaciones del Sprint 4*

Documento de Estimaciones actualizado al Sprint 4

## **2. Entregables pendientes de semanas anteriores:**

## **3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:**

Se comienza el 4º Sprint con buenas expectativas. El equipo se encuentra concentrado en sus tareas y se espera cumplir satisfactoriamente con el mínimo producto viable. En los distintos entregables de esta semana se reflejan los resultados logrados en las pasadas semanas.

Se ha realizado una revisión en profundidad sobre los documentos entregables. A lo largo de la semana se vuelven a revisar, y si se encuentran errores y correcciones, los mismos serán anotados y comunicados al responsable del documento para una actualización del mismo.