

Connect!/Where is my friend?

Informe de Situación del Proyecto

Versión [1.0]

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/08/2013	1.0	Creación del documento para las semanas -1,0,1 y 2.	Valentina Da Silva

Contents

1. MEDICIONES REALIZADAS	3
1.1. MEDICIONES DE HORAS	3
1.1.1. <i>Esfuerzo por integrante del equipo</i>	3
1.1.2. <i>Esfuerzo por disciplina</i>	5
1.2. MEDICIONES DE PRODUCTOS	6
2. INDICADORES	6
3. INFORME DE SITUACIÓN.....	6
3.1. ESTADO DEL PROYECTO	6
3.2. DESVIACIONES OCURRIDAS	7
3.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS	7
3.4. ESTADO DE RIESGOS.....	7
4. EVALUACIÓN	7


1. Mediciones realizadas

Solo se cuenta con datos como para medir las horas de trabajo realizadas hasta el momento.

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo


Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio por semana
Valentina Da Silva		56	56	14
Gimena Bernadet		33	33	8,25
Federico Garcia		21,5	21,5	5,375
Cristiano Coehlo		11	11	2,75
Rafael Olivera		31,5	31,5	7,875
Dario Britos		31,5	31,5	7,875
Victor Díaz		40,5	40,5	10,125
Adrian Caretti		36	36	9
Emiliano Conti		23,3	23,3	5,825
Leonardo Clavijo		43,3	43,3	10,825
Rodrigo Berón		13	13	3,25
Nicolas Diaz		32,8	32,8	8,2
Gabriel Barbatto		10,5	10,5	2,625
Martin Gaudioso		17,5	17,5	4,375
Samuel Noble		18,8	18,8	4,7



1.1.2. Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.

Disciplina	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Línea Análisis/Req.		14
Línea Diseño		10
Línea Implementación		16,5
Línea Gestión de Calidad		27
Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios		5
Línea Gestión de Proyecto		30,4
Línea Verificación		14
Línea Comunicación		25,6
Línea Transición al entorno del usuario		0



1.2. Mediciones de productos

Serán detallados una vez que definamos el alcance.

2. Indicadores

No se dispone de la información necesaria para calcular estos indicadores.

3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

Ya hemos tenido dos reuniones con el cliente. Una vez por semana, hemos relevado con el los requerimientos y hemos elaborado una idea bastante clara de las funcionalidades del producto. Los analistas se encuentran refinando algunos requerimientos. Para la semana próxima (2/9/2013 a 8/9/2013) se espera que comiencen a definir los casos de uso, y se empiece a diseñar la arquitectura de las aplicaciones. Los especialistas técnicos se encuentran investigando las tecnologías. Hemos tenido dificultades en conseguir licencias de software útiles para el

desarrollo del proyecto. Con respecto a la organización del proyecto, no se han recolectado suficientes datos como para calcular los indicadores de Esfuerzo y Tiempo e Indicador de Desviación de Fechas de Entregas. Se espera que esta situación se revierta en las semanas tres y cuatro (Segunda Iteración) ya que se han realizado planillas para que cada integrante ingrese los entregables que planifica entregar cada semana (fechas estimadas, fechas reales, prioridad de entregables), y también se ha realizado una planilla para que cada integrante ingrese la actividad que planifica hacer por día y cuantas horas estima que esa actividad le va a llevar. Se han designado responsables de Analistas y Especialistas Técnicos para facilitar la comunicación entre los miembros del grupo. También se han definido estándares de entrega por parte del SQA para ayudar a la organización del proyecto.

3.2. Desviaciones ocurridas

No han existido desviaciones sustanciales. Durante estas dos primeras semanas hemos estado adaptándonos al MUM, tratando de organizarnos entre nosotros. Asimilando las responsabilidades de cada rol, y manteniendo en lo posible una comunicación fluida entre los miembros del grupo.

3.3. Incidencias encontradas

La primera reunión con el cliente fue fallida, tuvimos problemas de conexión en la facultad. Perdimos tiempo útil. Por otra parte hemos tenido dificultades para conseguir cuentas A2 para estudiantes en OFFICE 365 online, cuentas Azure con privilegios suficientes para crear máquinas virtuales y cuentas dreamspark. Herramientas que consideramos de gran utilidad para el desarrollo del proyecto.

3.4. Estado de Riesgos

Tuvimos ciertos problemas de organización con el registro de actividades, no había mucha certeza de que entregables realizar y de a quien le correspondía realizar determinadas actividades.

Ahora el equipo está más afianzado con el modelo de proceso a seguir, se han definido responsables de sectores de trabajo, estándares de documentación y se ha realizado una mejor planificación para mitigar el riesgo de desorganización en el equipo de trabajo.

Un riesgo latente que tenemos es el de que finalmente no consigamos las cuentas OFFICE 365 para estudiantes. Dentro de 11 días se vence la licencia gratuita que tenemos. Ya hemos subido muchos documentos al SharePoint del grupo, migrar esos documentos a otra aplicación no sería una tarea menor. Para mitigar ese riesgo se han evaluado algunas alternativas como:

1. Pagar 6 dólares por cada uno y contratar por los 2 meses extra que vamos a necesitar SharePoint y tener lo mas básico y despreocuparnos (todavía necesitaríamos control de código fuente)
2. Esperar hasta que aparezca la licencia de Azure e instalar allí SharePoint, y migrar a mano los documentos (trabajo medio tedioso)
3. Buscar una VPS barata en internet e instalar allí SharePoint y TFS y lo que necesitemos.

4. Evaluación

El grupo está formado por personas muy capaces, con ganas de aprender y sacar adelante el proyecto. Cada integrante del equipo está en el rol que quiso desempeñar. Tratamos de tener una comunicación fluida entre nosotros. Después de la curva de aprendizaje que tuvimos durante estas dos primeras semanas del proyecto, logramos afianzarnos mejor al modelo de proceso y organizarnos mejor como equipo.