

# **Connect! & Where is my friend?**

## **Entrega semanal de SQA**

### **Versión 1.0**

#### **Historia de revisiones**

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
23/09/2013	1.0	Semana 5	Leonardo Clavijo

# Contenido

1. Descripción de la entrega realizada:.....	3
2. Entregables de la Semana que no se entregan:.....	6
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:.....	7
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:.....	7

## **1. Descripción de la entrega realizada:**

### **1.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **1.1.1. Verificación**

- *Plan de Verificación y Validación(VRPVVG6v1.3.pdf)*  
Se identifican los componentes de software y documentos que deben ser verificados, además de las estrategias de verificación que serán usadas. También se identifican los recursos necesarios y proporciona una estimación de esfuerzo para realizar la verificación.  
Se ha revisado y cumple con los estándares de calidad de documentación. Se adjunta nuevamente, se realizaron modificaciones.
- *Plan de Verificación de la Iteración(VRPVIG6v1.0.pdf)*  
Consiste en las actividades a realizar a cargo de los responsables de dicha disciplina en la iteración propuesta.

### **1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:**

#### **1.2.1. Gestión de Proyecto**

- *Informe Situación del Proyecto(GPISPG06v1.3.pdf)*  
En esta documentación se detallan las mediciones realizadas de las horas de los integrantes como los productos obtenidos.  
Se ha revisado, cumple estándares de documentación.
- *Registro de Actividades(GPRACG6v1.0.xlsx)*  
En este documento se presentan las actividades realizadas por los integrantes del grupo, también se registra el esfuerzo en cada actividad.  
Se ha revisado y cumple con los estándares de calidad.
- *Plan de Desarrollo(GPPDG6v2.0.pdf)*  
En el documento se presenta un cronograma tipo Gantt donde se registran las actividades a realizarse, responsables de las mismas, actividades críticas, hitos, etc.
- *Plan de Proyecto (GPPLAG06v1.1.pdf)*  
En este documento se describe la planificación del proyecto, para que el mismo sea controlable. Se describen las actividades de gestión de proyecto a ser llevadas a cabo a lo largo del proceso de desarrollo del proceso.  
Se ha revisado y cumple con los estándares de calidad de documentación.
- *Especificación de Liberación (Especificación de Liberación.pdf)*  
Se presenta una primera versión de la Especificación de la Liberación.
- *Plan Quincenal(PlanQuincenalv01.xls)*  
Consiste en las actividades a realizar durante las siguientes dos semanas del producto.

### **1.2.2. Gestión de Calidad**

- *Entrega Semanal SQA(SQAESG6v1.0.pdf)*  
En este documento se presentan los documentos entregados y no entregados correspondientes a la semana, con su respectivo análisis de calidad.

## **2. Entregables de la Semana que no se entregan:**

### **2.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **2.1.1. Verificación**

- *Informe de Verificación de Documento*  
No se realiza la entrega esta semana.
- *Evaluación de la Verificación*  
Para la próxima semana se realizará la verificación del producto. Esto se debe a que al transcurrir la semana 6 se contará con versiones adecuadas del producto como para poder realizar verificación sobre el mismo.

### **2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:**

#### **2.2.1. Gestión del Calidad**

- *Informe RTF*  
Se realizará para la semana 6 dicho informe debido a que se obtendrá la evaluación parcial del producto.
- *Informe de Revisión*  
En conjunto con el primero se analizará una revisión en el proceso de implementación, se definirá a través de mecanismos propuestos en el plan de Calidad, que atributos de calidad en el código, así como del producto se deben cumplir.

#### **2.2.2. Gestión de Configuración**

- *Registro de Versiones*  
No se entregará el documento esta semana.

## **3. Entregables pendientes de semanas anteriores:**

- *Plan de Verificación de la Iteración*  
Se realiza la entrega correspondiente a la semana anterior.

#### **4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:**

Se encontraron algunos detalles referentes a contenido de la documentación:

- Documento de Especificación faltan completar los puntos Procedimiento de demostración y Trazabilidad de los Requerimientos. Al tratarse de una versión previa, se realizará una segunda versión de este documento la próxima semana completando estos puntos sin desarrollar.
- Plan de Desarrollo, únicamente se presentaron los diagramas, se ha agregado un título para cada diagrama de Gantt, además de una breve descripción sobre que se trata el documento. Se planteará un estándar para este tipo de documentos en el cual no existe una plantilla predefinida en el MUM.
- Plan de Proyecto, presentaba errores de formato en la documentación, se informará al respecto y se utilizará a partir de la próxima entrega el formato corregido en esta versión.

En general la calidad de los documentos en cuanto a contenido es buena, se detectaron problemas en cuanto a formato de texto, y en muchos casos no se respetaron correctamente los estándares propuestos en el plan de Calidad, se realizará una observación al respecto, con el fin de mejorar el proceso y así generar documentación de mayor calidad a lo que refiere presentación de los mismos.