

CONNECT! & WHERE IS MY FRIEND? DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE V&V VERSIÓN 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
1/11/2013	1.0	Creación Documento	Leonardo Clavijo

CONTENIDO

1. ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN	3
2. DESVIACIONES ENCONTRADAS	3
2.1. AJUSTE DE FASE DE CONSTRUCCIÓN	3
2.2. AJUSTE FASE DE TRANSICIÓN	4
3. EVALUACIÓN Y AJUSTES	4

1. ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Las actividades correspondientes a la iteración segunda de la fase de Elaboración se encuentran en el Plan de Verificación(VRPVVG6v1.6.pdf) en el Punto 5 de dicho plan.

2. DESVIACIONES ENCONTRADAS

En primer lugar se debe tener en cuenta que existieron problemas a lo largo del desarrollo, de esta forma se atrasaron las liberaciones parciales a verificación, por lo cual se debió esperar el tiempo necesario para que el equipo de desarrollo lograra liberar la versión 0.0.3.0 de producto para realizar el proceso de verificación pertinente.

Otro punto importante fue la extensión de la fase de Elaboración a 6 semanas de duración, de esta forma se elimina la segunda iteración de la fase de construcción y la fase de transición se acorta a una semana.

Para más detalles observar el Plan de Desarrollo del proyecto.

2.1. AJUSTE DE FASE DE CONSTRUCCIÓN

Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados se detecta una desviación correspondiente a las actividades planificadas para la Fase de Construcción.

Por lo tanto se debe eliminar las actividades correspondientes a la segunda iteración de la fase de Construcción.

La fecha de inicio de la fase de Construcción comienza el día Sábado 2 de Noviembre de 2013.

La fase de Construcción quedaría de la siguiente forma:

Iteración 1 Fase Construcción			
Actividad	Esfuerzo	Fecha inicio	Fecha fin
Elaborar casos de prueba	10hs	02/11/2013	05/11/2013
Verificación	5hs por pers.	06/11/2013	10/11/2013
Informe de la Verificación	4hs	11/11/2013	12/11/2013
Evaluar la verificación	4hs	12/11/2013	13/11/2013

2.2. AJUSTE FASE DE TRANSICIÓN

Por el punto anterior, también se ven afectadas las actividades correspondientes a la fase de Transición. La misma tendrá una duración de una semana. Por lo tanto todas las actividades serán ajustadas en esa semana.

La fase de transición quedaría de la siguiente forma:

Iteración 1 Fase Transición			
Actividad	Esfuerzo	Fecha inicio	Fecha fin
Elaborar casos de prueba	8hs	16/11/2013	17/11/2013
Verificación	5hs por pers.	17/11/2013	19/11/2013
Informe de la Integración	4hs	19/11/2013	19/11/2013
Informe de la Verificación	4hs	20/11/2013	20/11/2013
Evaluar la verificación	4hs	20/11/2013	20/11/2013
Informe de Verificación de Integración	8hs	21/11/2013	21/11/2013
Informe final de verificación	8hs	22/11/2013	24/11/2013

3. EVALUACIÓN Y AJUSTES

Como anteriormente se describió, se debe planificar los casos de prueba para la fase de construcción y transición, se actualizaron las fechas tentativas para las actividades correspondientes a verificación en las tablas anteriormente citadas.

Las actividades planificadas de verificación sufrieron grandes cambios en las fechas, además se eliminó por razones de tiempo de duración del proyecto la segunda iteración de la fase de Construcción. La misma se unificó en la fase de transición. Se debe aclarar que en la fase de construcción y transición se contará con un sistema final, por lo cual las actividades de verificación se realizarán sobre un producto candidato a final. Estas fases serán destinadas plenamente al proceso de verificación.