

BeatIt!

Plan de Iteración

Versión 3.2.2



Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/08/2014	0	Versión Inicial	Raúl Speroni
17/08/2014	1	Corrección	Raúl Speroni
17/08/2014	2	Revisión SQA	Pablo Olivera
30/08/2014	3	Segunda Versión	Raúl Speroni
31/08/2014	4	Revisión de SQA	Pablo Olivera
11/09/2014	1.2.1	Tercer Versión	Raúl Speroni
14/09/2014	1.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
27/09/2014	2.1.1	Cuarta Versión	Raúl Speroni
28/09/2014	2.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
11/10/2014	2.2.1	Quinta Versión	Raúl Speroni

12/10/2014	2.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
2/11/2014	3.2.1	Sexta Versión	Raúl Speroni
08/11/2014	3.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera

Contenido

[Objetivos de la Fase](#)

[Actividades de la Iteración](#)

[1.1 Asignación de Tareas Administrativas](#)

[1.2 Tareas de Implementación](#)

[1.2 Ordenamiento de las Tareas](#)

[Hitos](#)

[2.1 Entrega semana 13](#)

[2.2 Entrega semana 14](#)

[2.3 Validación con el Cliente](#)

[Criterios de Evaluación](#)

1. Objetivos de la Fase

- Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema.
- Obtener la versión "final" del sistema
- Lograr la aceptación del cliente

2. Actividades de la Iteración

1.1 Asignación de Tareas Administrativas

A lo largo de la iteración se desarrollarán 26 entregables divididos en 7 disciplinas. Estos entregables corresponden a tareas administrativas. Está previsto además la entrega de la versión final del producto al final de la iteración.

Tipo	Asunto	Asignado a	Tiempo estimado
Comunicación	T.1 Reuniones y Monitoreos		35
Gestión Proyecto	T.1 Acta de reunión con el director del proyecto	Administrador/Resp. Comm	1
Gestión Proyecto	T.1 Informe de situación de proyecto - Semana 1	Administrador/Resp. Comm	2
Gestión Proyecto	T.1 Presentación al director del proyecto	Administrador/Resp. Comm	2
Gestión Proyecto	T.1 Acta de reunión de equipo	Administrador/Resp. Comm	1
Gestión Proyecto	T.1 Encuesta de Satisfacción del Cliente	Administrador/Resp. Comm	3
Gestión Proyecto	T.1 Evaluación de satisfacción del Cliente	Administrador/Resp. Comm	
Gestión Proyecto	T.1 Informe Final del Proyecto	Administrador/Resp. Comm	
Gestión Proyecto	T.1 Informe de situación de proyecto - Semana 2	Administrador/Resp. Comm	2
Gestión Proyecto	T.1 Presentación de Cierre de Proyecto	Administrador/Resp. Comm	10
Implementación	T.1 Especificación de la Liberación	Arquitecto/Coord. Desarrollo	0,5
Implantación	T.1 Plan de Implantación	Arquitecto/Coord. Desarrollo	2
Implementación	T.1 Documentación Técnica	Arquitecto/Coord. Desarrollo	

Implementación	T.1 Descripción de la Liberación	Arquitecto/Coord. Desarrollo	3
Gestión Calidad	T.1 Entrega semanal de SQA - Semana 1	Responsable de SQA	5
Gestión Calidad	T.1 Informe de revisión de SQA	Responsable de SQA	4
Gestión Calidad	T.1 Entrega semanal de SQA - Semana 2	Responsable de SQA	12
Gestión Calidad	T.1 Informe Final de Calidad	Responsable de SQA	6
Gestión Calidad	T.1 Informe de revisión de SQA	Responsable de SQA	4
Verificación	T.1 Evaluación de la verificación & Reportes de pruebas	Responsable de Verificación	3
Verificación	T.1 Informe de verificación de Integración	Responsable de Verificación	
Verificación	T.1 Informe de Verificación del Sistema	Responsable de Verificación	
Verificación	T.1 Reporte Final de Pruebas de Aceptacion	Responsable de Verificación	
Verificación	T.1 Informe Final de Verificación	Responsable de Verificación	
Configuración y CC	T.1 Informe de la línea base del proyecto	Responsable SCM	2
Configuración y CC	T.1 Lecciones Aprendidas	Responsable SCM	1

1.2 Tareas de Implementación

El detalle de las tareas se entrega en el documento Plan De Desarrollo y General.

1.2 Ordenamiento de las Tareas

Se ordenaron las tareas según el orden de precedencia propuesto en el MUM en acuerdo con los integrantes del equipo.

3. Hitos

2.1 Entrega semana 13

Se ubica al inicio de la iteración y sienta las bases para el resto de la misma, los entregables son:

Acta de reunión con el director del proyecto
Especificación de la Liberación
Entrega semanal de SQA
Evaluación de la verificación
Informe de la línea base del proyecto
Informe de revisión de SQA
Informe de situación de proyecto
Informe de verificación de integración
Informe de verificación del sistema
Plan de implantación
Presentación al director del proyecto
Reporte de pruebas
Versión beta del producto
Reporte Final de Pruebas de Aceptación

2.2 Entrega semana 14

Se ubica al final de la iteración. La ordenación de tareas se hizo respetando este hito. Los entregables son:

Acta de reunión de equipo
Encuesta de satisfacción del cliente
Entrega semanal de SQA
Evaluación de satisfacción del cliente
Informe final de calidad
Informe de conclusiones de la fase
Informe final de configuración
Informe final de proyecto
Informe final de verificación
Informe de revisión de SQA
Informe de situación de proyecto
Descripción de la Liberación
Presentación de cierre de proyecto
Reporte de pruebas
Reporte Final de Pruebas de Aceptación
Lecciones Aprendidas

2.3 Validación con el Cliente

En la semana 13 el cliente validará la versión Beta del producto y en la semana 14 haremos la encuesta de satisfacción del Cliente.

4. Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación al finalizar ésta iteración serán los siguientes:

- Cantidad de tareas planificadas cumplidas a cabalidad.
- Cantidad de esfuerzo en horas respecto a lo estimado.
- Desviación del esfuerzo en horas por persona respecto a la media.
- Efectividad de las vías de comunicación.
- Desempeño personal y grupal en los roles asignados.