

BeatIt!

Entrega semanal de SQA

Versión 3.1.2



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
21/10/2014	3.1.1	Semana 10	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.2	Revisión SQA	Emiliano Vázquez

Contenido

Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:

Requerimientos

Documento de validación con el cliente

Diseño

Modelo de diseño

Modelo de datos

Implementación

Modelo de Implementación

Informe de integración

Plan de integración de la iteración

Verificación

Modelo de casos de prueba

Plan de verificación de la iteración

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Proyecto

Plan de desarrollo y General

Informe de situación de proyecto

Documento de riesgos

Lecciones Aprendidas

Acta de reunión de equipo

Registro de actividades

Gestión de configuración

Gestión de cambios

Registro de versiones

Entrega semanal de SQA

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo básicas:

Implementación

Ejecutable de la Iteración

Versión beta del producto

Implantación

Materiales para el soporte al usuario

Materiales para capacitación

Lineas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Proyecto

Plan de la iteración

Gestión de configuración

Descripción de la Liberación

Entregables pendientes de semanas anteriores:

Líneas de Trabajo de Gestión:.

Gestión de Proyecto

Plan de Desarrollo y General

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Documento de validación con el cliente

Este documento contiene lo validado por parte del cliente, desafíos a implementar, condiciones de aceptación, etc.
No ha cambiado con respecto a la entrega de la semana anterior.
RQDVCG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.2. Diseño

1.1.2.1. Modelo de diseño

Este documento contiene una especificación formal del diseño del sistema, esto incluye su descomposición en subsistemas o módulos, la interacción entre las partes, y los datos que maneja el sistema.
No presenta cambios con respecto a la entrega anterior.
DSMDIG6v2.2.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.2.2. Modelo de datos

Este documento contiene el diseño del modelo de datos.
No presenta cambios con respecto a la entrega anterior.
DSOOMDAG6v2.2.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.3. Implementación

1.1.3.1. Modelo de Implementación

Este documento contiene una muestra de los componentes, subsistemas e interfaces así como también la trazabilidad desde el Modelo de Diseño.
IMOOMIMG6v3.1.3 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.3.2. Informe de integración

Este documento contiene un informe de la integración con el servidor.
No presenta cambios con respecto a la entrega anterior.
IMIING6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.3.3. Plan de integración de la iteración

Este documento contiene la descripción del ejecutable que será resuelto en la iteración, además incluye fecha de terminación y pruebas.
IMPIIG6v3.1.4 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.4. Verificación

1.1.4.1. Modelo de casos de prueba

Este documento contiene una definición de los casos de pruebas a realizarse.
VRMCPG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.4.2. Plan de verificación de la iteración

Este documento contiene los elementos del sistema que serán verificados en la iteración y el cronograma de verificación de los mismos, incluyendo las fechas de comienzo y fin de las tareas de verificación y las fechas de entrega de los informes de verificación correspondientes.
VRPVIG6v3.1.2 - Revisado por el asistente de SQA.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Proyecto

1.2.1.1. Plan de desarrollo y General

Este documento contiene el desglose de tareas y para cada una el tiempo estimado, tiempo dedicado, porcentaje realizado y tiempo restante estimado.

PlanDeDesarrolloGeneral-Semana10 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.2. Informe de situación de proyecto

Este documento presenta una lista de riesgos además se hace un seguimiento de los mismos para ver su evolución durante el proyecto.

GPISPG6v3.1.4 - Revisado por el asistente de SQA.

1.2.1.3. Documento de riesgos

Este documento presenta una lista de riesgos además se hace un seguimiento de los mismos para ver su evolución durante el proyecto.

No hubo cambios en el documento con respecto a la entrega de la semana anterior.

GPDRIG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.4. Lecciones Aprendidas

Este documento contiene un resumen de las experiencias vividas en el proyecto.

GPLAG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.5. Acta de reunión de equipo

Este documento contiene los temas tratados en la reunión de equipo.

GPAREG6v3.1.2 - Revisado por el asistente de SQA.

1.2.1.6. Registro de actividades

Ver el informe en [Redmine](#).

1.2.2. Gestión de configuración

1.2.2.1. Gestión de cambios

SCMGCG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.2.2. Registro de versiones

Este documento contiene un registro de los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando, que comprende la descripción de los componentes de la línea base que cambiaron o que se agregaron en la versión. Además incluye la referencia al documento de gestión de cambios que dio origen a los cambios y agregados que se registran en la versión que se está registrando.

SCMRVG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.3. Gestión de Calidad

1.2.3.1. Entrega semanal de SQA

Este documento contiene un detalle de los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, detalla los que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del responsable de SQA sobre la entrega.

SQAESG6v3.1.2 - Revisado por el asistente de SQA.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1. Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1. Implementación

2.1.1.1. Ejecutable de la Iteración

Estará disponible durante la siguiente semana.

2.1.1.2. Versión beta del producto

La fecha prevista para liberar esta versión es el seis de noviembre.

2.1.2. Implantación

2.1.2.1. Materiales para el soporte al usuario

De acuerdo a las características del producto no es necesario documentación de usuario.

2.1.2.2. Materiales para capacitación

Idem 2.1.2.1.

2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1. Gestión de Proyecto

2.2.1.1. Plan de la iteración

El plan estará disponible para el lunes de la semana 11.

2.2.2. Gestión de configuración

2.2.2.1. Descripción de la Liberación

De acuerdo al desfasaje entre el MUM y las liberaciones del proyecto, el documento queda para la siguiente semana.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo de Gestión::

3.1.1. Gestión de Proyecto

3.1.1.1. Plan de Desarrollo y General

El documento fue enviado al director durante la semana con la información actualizada a la semana 09.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

La calidad de los documentos es buena, en líneas generales respetan los estándares definidos.

Esta semana a causa de las elecciones nacionales se cambió de forma transitoria a responsables de ciertos entregables, no hubo problemas.