

BeatIt!

Entrega semanal de SQA

Versión 3.2.2



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
05/11/2014	3.2.1	Semana 12	Pablo Olivera
09/11/2014	3.2.2	Revisión SQA	Emiliano Vázquez

Contenido

Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:

Implementación

Informe de integración

Versión beta del producto

Plan de implantación

Verificación

Modelo de casos de prueba

Plan de verificación de la iteración

Evaluación de la verificación y Reporte de Pruebas

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Proyecto

Registro de Actividades

Informe de situación de proyecto

Plan de la iteración

Informe de conclusiones de la fase

Lecciones Aprendidas

Acta de reunión de equipo

Plan de desarrollo y General

Gestión de configuración

Especificación de la liberación

Gestión de Calidad

Entrega semanal de SQA

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo de básicas:

Implementación

Documentación técnica.

Implantación

Materiales para soporte al usuario, Materiales para capacitación.

Gestión de Proyecto

Presentación del sistema

Gestión configuración

Gestión de cambios y Registro de versiones.

Descripción de la Liberación

Entregables pendientes de semanas anteriores:

Líneas de Trabajo de Básicas:

Implementación

Ejecutable de la Iteración

Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Implementación

1.1.1.1. Informe de integración

Este documento contiene un informe de la integración con el servidor.
El documento no ha tenido cambios desde su última entrega.
IMIING6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.1.2. Versión beta del producto

[BeatIt! - Windows Phone Store](#)
[BeatIt! - Google Play](#)

El producto fue verificado y revisado por los responsables y asistentes de verificación y SQA.

1.1.1.3. Plan de implantación

Este documento contiene una descripción de como y cuando va a estar disponible el producto para los usuarios.
IPPLAG8v3.2.5 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.2. Verificación

1.1.2.1. Modelo de casos de prueba

Este documento contiene una definición de los casos de pruebas a realizarse.
VRMCPG6v3.2.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.2.2. Plan de verificación de la iteración

Este documento contiene los elementos del sistema que serán verificados en la iteración y el cronograma de verificación de los mismos, incluyendo las fechas de comienzo y fin de las tareas de verificación y las fechas de entrega de los informes de verificación correspondientes.
VRPVIG6v3.2.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.1.2.3. Evaluación de la verificación y Reporte de Pruebas

Este documento contiene la evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.
VREVG6v3.2.4 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Proyecto

1.2.1.1. Registro de Actividades

Ver Redmine.

1.2.1.2. Informe de situación de proyecto

Este documento contiene las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.
GPISPG6v3.2.4 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.3. Plan de la iteración

Este documento contiene un plan detallado de la iteración.
También se encuentran las tareas cargadas en el redmine del proyecto.
GPPITG6v3.2.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.4. *Informe de conclusiones de la fase*

Este documento contiene la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se describen los objetivos planteados para la fase y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.
GPICFG6v3.2.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.5. *Lecciones aprendidas*

Este documento contiene un resumen de las primeras experiencias en el proyecto.
No hay cambios en el documento con respecto a la última entrega. Se actualizará para la entrega de la semana 14.
GPLAG6v3.1.2 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.6. *Acta de reunión de equipo*

Este documento contiene los temas tratados en la reunión de equipo.
GPAREG6v3.2.1 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.1.7. *Plan de desarrollo y General*

Este documento contiene el desglose de tareas y para cada una el tiempo estimado, tiempo dedicado, porcentaje realizado y tiempo restante estimado.
PlanDeDesarrolloGeneralG6-Semana12 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.2. **Gestión de configuración**

1.2.2.1. *Especificación de la liberación*

Este documento contiene una descripción del alcance para la liberación de la versión beta del producto.
EspecificaciónDeVersiónBetaDelProductoG6v3.2.4 - Revisado por el responsable de SQA.

1.2.3. **Gestión de Calidad**

1.2.3.1. *Entrega semanal de SQA*

Este documento contiene un detalle de los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, detalla los que no se entrega y se estima una fecha para los mismos, se especifican los pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.
Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.
SQAESG6v3.2.2 - Revisado por el asistente de SQA.

2. **Entregables de la Semana que no se entregan:**

2.1. **Líneas de Trabajo de básicas:**

2.1.1. **Implementación**

2.1.1.1. *Documentación técnica.*

En análisis, se evaluará si se construye durante la semana que sigue.

2.1.2. **Implantación**

2.1.2.1. *Materiales para soporte al usuario, Materiales para capacitación.*

De acuerdo a las características del producto no son necesarios estos documentos.

2.2. **Líneas de Trabajo de Gestión:**

2.2.1. Gestión de Proyecto

2.2.1.1. Presentación del sistema

La misma se hará junto a la presentación de fin de fase al director de proyecto.

2.2.2. Gestión configuración

2.2.2.1. Gestión de cambios y Registro de versiones.

Se coordinó con el responsable de SCM que se actualizarán para la semana siguiente.

2.2.2.2. Descripción de la Liberación

Se realizará el documento para la semana siguiente.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo de Básicas:

3.1.1. Implementación

3.1.1.1. Ejecutable de la Iteración

Se realizó la entrega de la versión beta del producto. Ver sección 1.1.1 de este documento.

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

La documentación tiene un buen nivel de calidad y además como ya ha ocurrido en las semanas anteriores los documentos llegan en fecha para revisar.

Se ha realizado una revisión de documentos considerados importantes para el desarrollo del proyecto para controlar de actualizaciones que han surgido y se los volverá a entregar en la semana 13 con el objetivo de cerrar el proyecto con las últimas versiones.