

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requierimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Florencia Ceron

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Integración con Mantis		Implementacion	Sebastian Flocken		4,5		
Integración con GXServer		Implementacion	Rodrigo Ferreri		11,5		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	16,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Diego Melli

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Casos de Prueba		Verificacion		31/10/14	3,0		
Testing		Verificacion		1/11/14	7,0		
Reporte de verificacion		Verificacion		2/11/2014	2,0		
Revision de codigo		Verificacion		3/11/2014	2,0		
Total Tareas	4						
Total Horas de Tareas	14,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Gonzalo Arcos

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Total Tareas 0							
Total Horas de Tareas 0,0							

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requierimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					

Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Gonzalo Cameto

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Caso de uso reportes DOC				29/10/14	2,0		
Reunion Integracion y desarrollo				30/10/14	4,5		Aun no concretado
Desarrollo reportes PDF y DOC				27/10/2014	7,5		
Total Tareas	3						
Total Horas de Tareas	14,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Mariangeles Artola

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
testing [1]					13,0		
documentacion					3,0		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	16,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Pablo Mineti

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Desarrollo modulo casos de prueba	Correcciones Interfaz	Implementacion		28/10/14	11,0		
Integracion con modulo requerimientos y casos de uso		Implementacion		1/11/14	8,0		

Total Tareas 2
Total Horas de Tareas 19,0

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
11a Semana

Integrante Sebastian Flocken

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
11a Reunión con el Director	28-oct.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Crear y actualizar Issue Mantis		Implementacion	Gonzalo Arcos	27/10/14	3,0		
Crear y actualizar Issue Mantis		Implementacion	Gonzalo Arcos	27/10/14	1,5		
Crear y editar Categoria Mantis		Implementacion	Gonzalo Arcos	28/10/2014	3,0		
Crear y editar proyecto en Mantis		Implementacion	Gonzalo Arcos	29/10/2014	5,0		
Crear y editar proyecto en Mantis		Implementacion	Gonzalo Arcos	29/10/2014	4,0		
Crear Linea Base		Implementacion	Gonzalo Arcos	1/11/2014	2,0		

Total Tareas 6

Total Horas de Tareas 18,5

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requierimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							

[1] testing.