

EMSYS

Entrega semanal de SQA

Versión 13.1

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
13/11/2016	13.1	Semana 13	Bruno Amaral

Contenido

Descripción de la entrega realizada	3
1.1 Líneas de Trabajo básicas:	3
1.1.2. Verificación	3
1.1.2.1. Registro de pruebas del sistema - L3	3
1.1.2.2. Informe notificaciones	3
1.1.2.3. Manual de usuario	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	3
1.2.1. Gestión de Calidad	3
1.2.1.1. Entrega semanal de SQA	3
1.2.2. Gestión de Proyecto	3
1.2.2.1. Informe de situación de Proyecto	3
1.2.2.2. Registro de actividades	3
1.2.2.3. Informe de conclusión de fase (Fase de Construcción)	3
1.2.3. Comunicación	4
1.2.3.1. Acta de reunión técnico-administrativa (8/11/2016)	4
1.2.4. Gestión de Configuración	4
1.2.4.1. Informe de la Línea Base de Proyecto	4
1.2.4.2. Registro de Versiones	4
2. Entregables de la semana anterior pendiente de revisión	4
2.1. Registro de pruebas del sistema - L2	4
2.2. Registro de actividades	4
3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	4

1. Descripción de la entrega realizada

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.2. Verificación

1.1.2.1. Registro de pruebas del sistema - L3

Esta planilla contiene los casos de prueba del sistema ejecutados con sus datos de entradas y sus salidas esperadas así como los resultados obtenidos.

Se entrega pendiente de revisión.

1.1.2.2. Informe notificaciones

El objetivo de este informe es explicar la solución ideada para resolver el problema planteado en la reunión del 28 de octubre en referencia al envío de notificaciones push y presentar un estudio de los tiempos experimentales reacabados.

1.1.2.3. Manual de usuario

Este documento tiene como objetivo servir de documento de referencia al usuario, en el uso de la aplicación EMSYS Mobile para dispositivos Android®, recorriendo cada una de las funcionalidades que ofrece la misma.

1.1.2.2. Informe notificaciones

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Calidad

1.2.1.1. Entrega semanal de SQA

Detalla los entregables por disciplina que son incluidos en la entrega semanal y los entregables semanales que no están incluidos en esta entrega. Para los documentos no entregados se describe la razón de su falta y la fecha que se provee la entrega del mismo. Por último, se incluye un resumen general sobre la calidad de los entregables.

1.2.2. Gestión de Proyecto

1.2.2.1. Informe de situación de Proyecto

Se detalla la situación del Proyecto para esto se describen el estado, las desviaciones y los incidentes del mismo.

1.2.2.2. Registro de actividades

Documento que detalla el esfuerzo realizado (en horas de trabajo) en cada una de las actividades realizadas en la semana por cada uno de los integrantes.

Se entrega pendiente de revisión.

1.2.2.3. Informe de conclusión de fase (Fase de Construcción)

Dicho documento enumera los objetivos de la fase de construcción y realiza para cada uno de ellos un comentario sobre la situación de nuestro proyecto, contemplando si se logró un cumplimiento total o parcial y listando, de ser necesario, las consideraciones a tomar.

1.2.3. Comunicación

1.2.3.1. Acta de reunión técnico-administrativa (8/11/2016)

Este documento contiene los temas abordados en la reunión técnico-administrativa con la directora del proyecto.

1.2.4. Gestión de Configuración

1.2.4.1. Informe de la Línea Base de Proyecto

Documento que resume un error encontrado en la línea base del proyecto y la resolución de dicho inconveniente.

1.2.4.2. Registro de Versiones

Este documento detalla las versiones de los documentos que se establecieron en la línea base al final de la semana 13.

2. Entregables de la semana anterior pendiente de revisión

2.1. Registro de pruebas del sistema - L2

La calidad del mismo es satisfactoria.

No corresponde entregar nuevamente.

2.2. Registro de actividades

El contenido del mismo es el adecuado y esta completo.

No corresponde entregar nuevamente.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

La calidad de los documentos es muy buena, respetan el formato establecido y cumplen con sus objetivos, se está llegando al final del proyecto y al momento de revisar los entregables no se tienen que hacer cambios en contenido dado que los mismos son siempre satisfactorios se nota un especial énfasis en lo relativo a los documentos a entregar al cliente donde el nivel de detalle es muy bueno sin ser el mismo excesivo.