

EMSYS

Entrega semanal de SQA

Versión 14.1

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
20/11/2016	14.1	Semana 14	Bruno Amaral

Contenido

1. Descripción de la entrega realizada	3
1.1 Líneas de Trabajo básicas:	3
1.1.1 Implementación	3
1.1.1.1. Manual de instalación BE	3
1.1.1.2. Manual de SSL	3
1.1.1.3. Modelo de implementación	3
1.1.1.4. Modelo entidad-relación	3
1.1.2. Verificación	3
1.1.2.1. Registro de pruebas del sistema - L3	3
1.1.2.2. Informe Final de Verificación	3
1.1.2.3. Plan de Pruebas de Integración - Liberación 3	3
1.1.2.4. Evaluación de la verificación de la iteración.	3
1.1.2.5. Pruebas unitarias en liberación beta	3
1.1.2.6. Plan de pruebas de aceptación	4
1.1.2.7. Revisión bugs conocidos liberación beta	4
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	4
1.2.1. Gestión de Calidad	4
1.2.1.1. Entrega semanal de SQA	4
1.2.1.2. Informe Final de SQA	4
1.2.2. Gestión de Proyecto	4
1.2.2.1. Informe de situación de Proyecto	4
1.2.2.2. Registro de actividades	4
1.2.2.3. Informe de conclusión de fase (Fase de Transición)	4
1.2.2.4. Informe final del proyecto	4
1.2.3. Comunicación	5
1.2.3.1. Acta de reunión técnico-administrativa (15/11/2016)	5
1.2.4. Gestión de Configuración	5
1.2.4.1. Informe de la Línea Base de Proyecto	5
1.2.4.2. Registro de Versiones	5
1.2.4.3. Informe Final de SCM	5
1.2.4.4. Notas de la Versión 3	5
2. Entregables de la semana anterior pendiente de revisión	5
2.1. Registro de pruebas del sistema - L3	5
2.2. Registro de actividades	5
3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

1. Descripción de la entrega realizada

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Implementación

1.1.1.1. Manual de instalación BE

El presente manual tiene como objetivo servir de guía detallada para la instalación del sistema y sus componentes.

1.1.1.2. Manual de SSL

El presente manual tiene como objetivo servir de referencia para utilizar la funcionalidad de transporte seguro (con SSL) utilizando un certificado autogenerado.

1.1.1.3. Modelo de implementación

Este documento proporciona una apreciación global y comprensible de la implementación realizada, además de una trazabilidad entre el diseño y la misma. Muestra también las razones por las cuales se tomaron algunas decisiones y menciona los criterios utilizados para implementar de la manera en que se hizo.

1.1.1.4. Modelo entidad-relación

Este documento contiene el modelo de entidad-relación, se describen conceptos, atributos, asociaciones y restricciones existentes identificadas.

1.1.2. Verificación

1.1.2.1. Registro de pruebas del sistema - L3

Esta planilla contiene los casos de prueba del sistema ejecutados con sus datos de entradas y sus salidas esperadas así como los resultados obtenidos.

1.1.2.2. Informe Final de Verificación

Se entrega el informe final de verificación el cual resume lo que pasó en esta área a lo largo del proyecto, realizando una evaluación del mismo según el punto de vista de la responsable, marcando aspectos positivos y negativos.

1.1.2.3. Plan de Pruebas de Integración - Liberación 3

El objetivo del documento es planificar las pruebas de integración a realizar sobre la liberación 3.

1.1.2.4. Evaluación de la verificación de la iteración.

El presente documento resume cómo se hizo la verificación, quienes estuvieron involucrados y los incidentes detectados.

1.1.2.5. Pruebas unitarias en liberación beta

El presente documento presenta el estado actual de las pruebas unitarias realizadas en cada subsistema que se encuentran en la liberación *beta* entregada.

1.1.2.6. Plan de pruebas de aceptación

Este documento busca servir de guía para la realización de las pruebas de aceptación. Se incluyen todas los requisitos implementados, sus criterios de aceptación y las pruebas necesarias para comprobar su cumplimiento.

1.1.2.7. Revisión bugs conocidos liberación beta

Dado que se encontraron algunas inconsistencias en los bugs reportados en *Notas de la versión 3*, se decidió hacer una inspección de los mismos y reportar los cambios en este nuevo documento.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Calidad

1.2.1.1. Entrega semanal de SQA

Detalla los entregables por disciplina que son incluidos en la entrega semanal y los entregables semanales que no están incluidos en esta entrega. Para los documentos no entregados se describe la razón de su falta y la fecha que se provee la entrega del mismo. Por último, se incluye un resumen general sobre la calidad de los entregables.

1.2.1.2. Informe Final de SQA

Se detallan a continuación las mediciones sobre las actividades realizadas por el Responsable de SQA a lo largo del proyecto en cuanto a planificación vs. realizado, errores encontrados, grado de ajuste al proceso, etc.

1.2.2. Gestión de Proyecto

1.2.2.1. Informe de situación de Proyecto

Se detalla la situación del Proyecto para esto se describen el estado, las desviaciones y los incidentes del mismo.

1.2.2.2. Registro de actividades

Documento que detalla el esfuerzo realizado (en horas de trabajo) en cada una de las actividades realizadas en la semana por cada uno de los integrantes.

1.2.2.3. Informe de conclusión de fase (Fase de Transición)

Dicho documento enumera los objetivos de la fase de transición y realiza para cada uno de ellos un comentario sobre la situación del proyecto, contemplando si se logró un cumplimiento total o parcial y listando, de ser necesario, las consideraciones a tomar.

1.2.2.4. Informe final del proyecto

Se entrega el informe final el cual resume el proyecto, realizando una evaluación del mismo según el punto de vista del administrador, marcando aspectos positivos y negativos.

1.2.3. Comunicación

1.2.3.1. Acta de reunión técnico-administrativa (15/11/2016)

Este documento contiene los temas abordados en la reunión técnico-administrativa con la directora del proyecto.

1.2.4. Gestión de Configuración

1.2.4.1. Informe de la Línea Base de Proyecto

Documento que resume los errores encontrado en la línea base del proyecto y la resolución de dicho inconveniente.

1.2.4.2. Registro de Versiones

Este documento detalla las versiones de los documentos que se establecieron en la línea base al final de la semana 14.

1.2.4.3. Informe Final de SCM

Se entrega el informe final de SCM el cual resume lo que pasó en esta área a lo largo del proyecto, realizando una evaluación del mismo según el punto de vista del responsable, marcando aspectos positivos y negativos.

1.2.4.4. Notas de la Versión 3

El propósito de las Notas de la Versión es comunicar las características más importantes de esta versión del sistema EMSYS Mobile, también se describen los errores conocidos.

2. Entregables de la semana anterior pendiente de revisión

2.1. Registro de pruebas del sistema - L3

Se encontraba incompleto por lo cual **corresponde entregar nuevamente.**

2.2. Registro de actividades

El contenido del mismo es el adecuado y esta completo.

No corresponde entregar nuevamente.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

La calidad de los documentos es muy buena, respetan el formato establecido y cumplen con sus objetivos, se llegó al final del proyecto y muchos de los documentos se entregaron al cliente por lo cual los mismo tenía un nivel de detalle muy bueno sin ser el mismo excesivo.