

# SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

| <b>FECHA</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>     | <b>AUTOR</b>  |
|--------------|----------------|------------------------|---------------|
| 16/10/2016   | 1.0            | Creación del documento | Juan Nogueira |

# Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

## Descripción de la entrega realizada

### Líneas de trabajo básicas

*Informe de Verificación Unitaria*

### Líneas de trabajo de gestión

*Informe de Situación de Proyecto*

*Estado de Riesgos*

*Informe de Línea Base del Proyecto*

*Registro de Versiones*

## Entregables de la Semana que no se entregan

*Acta de Reunión con el Director de Proyecto*

*Presentación al Director de Proyecto*

Incluidos en la situación de Proyecto.

*Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad*

*Informe de Revisión de SQA*

*Informe de RTF*

Postergados para la semana entrante debido a la baja dedicación de SQA durante la semana.

*Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Verificación y Validación*

*Evaluación de la Verificación*

*Informe de Verificación de documento*

*Reportes de Pruebas*

Postergados para la semana entrante debido a la baja dedicación del equipo de verificación durante la semana.

*Materias para el Soporte de Usuario*

Dadas las características del sistema, no aplica.

*Plan de Desarrollo*

No aporta al equipo ya que se encuentra cargado el desarrollo en la aplicación Jira.

#### *Plan de Implantación*

Postergado para la semana entrante.

### Entregables pendientes de semanas anteriores

*No hay entregables pendientes de semanas anteriores.*

### Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.