


Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Informe de Conclusiones de la Fase
Versión 4.3



Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|------------|---------|-----------------------------|------------------|
| 12/11/2016 | 4.0 | Primer versión de Plantilla | Danilo Amaral |
| 12/11/2016 | 4.1 | Objetivos de Fase | Danilo Amaral |
| 12/11/2016 | 4.2 | Documento Final | Danilo Amaral |
| 12/11/2016 | 4.3 | Revisión de SQA | Manuel Alzugaray |

| | |
|-----------------------|----------|
| Contenido | 3 |
| Objetivos de la Fase | 3 |
| Evaluación de la Fase | 4 |
| Conclusiones | 4 |

Contenido

1. Objetivos de la Fase

Los objetivos planteados para la Fase Inicial fueron los siguientes:

- Modificación del producto de SW.
- Preparación de la demo final

1.1. Modificaciones del producto.

1.1.1. Cumplimiento

100% Realizada.

Se realizaron las siguientes tareas:

- i. Ajustes en las vistas del cliente
 1. Correcciones gramaticales
 2. Disposición de temas
 3. Disposición de preguntas
 4. Traducción de inglés al español de ciertos módulos inmersos en JS frameworks.
- ii. Ajustes en las vistas del Admin
 1. Correcciones gramaticales
 2. Disposición de preguntas
 3. Corrección al traducir del inglés al español palabras en los frameworks JS usados.

1.2. Preparación de la demo final

1.2.1. Cumplimiento

100 % Completado.

Realizamos la preparación de la demo del proyecto. La misma consiste en una serie de diapositivas que compactan el trabajo realizado a lo largo del proyecto. También tenemos los datos que ingresamos para la demo final del producto de software.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Los objetivos principales fueron altamente cumplidos. Además el grupo se enfocó en dejar la aplicación lo más estable posible.

2.2. Estado actual del Proyecto

Tenemos todo para sacar el proyecto adelante y con creces: Un producto de software muy funcional acorde a las especificaciones del cliente. Un proceso que fue el soporte del proyecto y un grupo muy humano de personas, y comprometido con la causa.

2.3. Acciones a Tomar

En la próxima reunión con el cliente se le va a presentar la demo del proyecto como si fuera el entregable y el mismo dispondrá los cambios a realizarse.

3. Conclusiones

Excelente. El grupo de desarrolladores está realizando los últimos cambios en la aplicación y los integrantes se están preparando para la demo del producto. Todavía queda camino por hacer, en el próximo sprint se tiene pensado realizar la documentación de entrega al cliente y las correcciones de gramática y sintaxis de la aplicación, así como pulir las vistas.