

Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Entrega semanal de SQA
Versión 1.0



Calculus

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
06/11/2016	1.0	Semana 12	Manuel Alzugaray

Contenido

1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
1.1.1 Verificación y validación	3
1.1.1.1 Plan de Verificación y Validación	3
1.1.2 Desarrollo	3
1.2.LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:	3
1.2.1 Gestión de Configuración	3
1.2.2 Gestión de Calidad	3
1.2.3 Gestión de Proyecto	4
2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:	4
3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:	4
4.INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Verificación y validación

1.1.1.1 Plan de Verificación y Validación

En este documento se describe el plan a seguir en cuanto a la verificación de los productos, describe el tipo de pruebas a realizarse sobre los distintos productos (documento, código, etc.).

Verificado por SQA

1.1.2 Desarrollo

1.1.3.1 Plan de Desarrollo

Este informe contiene la descripción del sprint, con las historias que van para esta iteración y los story points de cada una.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Configuración

1.2.1.1 Plan de configuración

En este documento se detalla el plan a seguir en lo referente a SCM. Entre otras cosas se detalla el procedimiento a seguir en caso de cambios y la forma de versionado de documentos y código.

Verificado por SQA

1.2.2 Gestión de Calidad

1.2.2.1 Entrega semanal SQA

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

1.2.2.2 Informe de retrospectiva

En este documento se resumen los problemas y virtudes encontrados durante el sprint pasado y se proponen soluciones para los mismos.

1.2.2.3 Entrega semanal SQA

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

1.2.3 Gestión de Proyecto

1.2.3.1 Estado de Situación del proyecto

En este documento se describe la situación del proyecto, en lo que refiere a el esfuerzo estimado y el real realizado hasta el momento. Además se describe el estado de los riesgos identificados.

Verificado por SQA

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

3.1 Revisión Técnica Formal (RTF)

Este documento es la salida de una revisión técnica formal, se analiza un determinado producto del proyecto junto con el responsable del mismo, se encuentran problemas, se plantean soluciones y pasos a seguir.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

El RTF estaba pendiente y seguirá pendiente ya que se termino con la migración de interfaz en viernes a ultima hora y aun no pudimos realizar la reunión con el encargado de interfaz.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

No se encontraron grandes errores en los documentos, ha mejorado la calidad de los documentos.