


Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Entrega semanal de SQA
Versión 1.0



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
20/11/2016	1.0	Semana 14	Manuel Alzugaray

Contenido

1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....	3
1.1.1 <i>Verificación y validación</i>	3
1.1.2 <i>Desarrollo</i>	3
1.1.3 <i>Análisis y Diseño</i>	3
1.2.LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:.....	3
1.2.1 <i>Gestión de Configuración</i>	3
1.2.2 <i>Gestión de Calidad</i>	3
1.2.3 <i>Gestión de Proyecto</i>	4
2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:	5
3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:	5
4.INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	5

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Verificación y validación

1.1.1.1 Informe final de Verificación

Se describen los resultados obtenidos al realizar las pruebas.

Verificado por SQA

1.1.2 Desarrollo

1.1.2.1 Plan de Desarrollo

Este informe contiene la descripción del sprint, con las historias que van para esta iteración y los story points de cada una.

Verificado por SQA

1.1.3 Análisis y Diseño

1.1.3.1 Descripción de la Arquitectura

En este documento se describe todo lo referente a la arquitectura a utilizar en el proyecto y se muestran diagramas de la misma.

Verificado por SQA

1.1.3.2 Pautas Interfaz de usuario

Describe los distintos tipos de usuario y la interfaz gráfica que los mismos tendrán para interactuar con la aplicación. Además se listan los requerimientos no funcionales relacionados al diseño de la interfaz.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Configuración

1.2.1.1 Plan de configuración

En este documento se detalla el plan a seguir en lo referente a SCM. Entre otras cosas se detalla el procedimiento a seguir en caso de cambios y la forma de versionado de documentos y código.

Verificado por SQA

1.2.2 Gestión de Calidad

1.2.2.1 Entrega semanal SQA

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

1.2.2.2 Informe final de calidad

En este documento se hace un resumen de los errores encontrados por documento y se resume el trabajo realizado sprint a sprint.

1.2.3 Gestión de Proyecto

1.2.3.1 Estado de Situación del proyecto

En este documento se describe la situación del proyecto, en lo que refiere a el esfuerzo estimado y el real realizado hasta el momento. Además se describe el estado de los riesgos identificados.

Verificado por SQA

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

Todos los documentos son entregados.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No habían entregables que no se hubiesen entregado en las pasadas semanas.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Esta fue la ultima semana del proyecto, no se encontraron errores significativos, hay nuevos informes finales de cada rol.

Como conclusión del proyecto creo que la calidad tanto del software como de los documentos fueron entre buenos y muy buenos, en algunos costo un poco el principio, donde se encontraban varios errores pero luego se empezó a estandarizar los informes y empezaron a mejorar la calidad de los mismos.