

ASH Web

Informe de Situación del Proyecto

Versión 9.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/08/2016	2.0	Versión inicial del sprint 0	Isabel Ivagnes
28/08/2016	2.1	Revisión de SQA	Alvaro Callero
03/09/2016	3.0	Situación del sprint 1	Isabel Ivagnes
04/09/2016	3.1	Segunda Revisión de SQA	Alvaro Callero
10/09/2016	4.0	Situación sprint 2	Isabel Ivagnes
11/09/2016	4.1	Cuarta Revisión SQA	Alvaro Callero
16/09/2016	5.0	Situación sprint 3	Isabel Ivagnes
18/09/2016	5.1	Quinta revisión SQA	Alvaro Callero
24/09/2016	6.0	Situación del sprint 4	Isabel Ivagnes
25/09/2016	6.1	Sexta revisión SQA	Alvaro Callero
01/10/2016	7.0	Situación en el sprint 5	Isabel Ivagnes
02/10/2016	7.1	Séptima revisión SQA	Alvaro Callero
08/10/2016	8.0	Situación del sprint 6	Isabel Ivagnes
09/10/2016	8.1	Octava revisión SQA	Alvaro Callero
15/10/2016	9.0	Situación del sprint 7	Isabel Ivagnes
16/10/2016	9.1	Novena Revisión SQA	Alvaro Callero

Contenido

1. Mediciones realizadas.....	3
1.1 Mediciones de horas.....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina.....	3
2. Informe de Situación.....	4
2.1 Registro de reuniones.....	4
2.2 Estado del proyecto.....	6
2.3 Estado de los riesgos.....	6
3. Evaluación.....	6

1. Mediciones realizadas

Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

1.1 Mediciones de horas

Esfuerzo estimado y medido en horas para el sprint 7, por integrante y por actividad, junto con lo acumulado en las semanas anteriores.

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Bernabe Gonzalez	15	20	184.5	20.7
Joaquín Lejtregger	15	14	139	17.8
Felipe Parodi	15	22	173.5	19.2
Andrés García	15	20	146	16.2
Fabrizio Garín	15	15	139	16.2
Lucas Lusardo	15	16	146.5	16.2
Isabel Ivagnes	15	16.5	161	17.9
Leonel Rosano	15	17	89.5	12.7
Gunwoo Lee	15	15	153	17
Matías Dornel	15	19	151	16.9
Ma. Lucía Barrero	15	Ausente por viaje	112.5	14
Rodrigo Viera	15	16.5	136	15.1
Alvaro Callero	15	15	137.5	15.3

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Esta tabla también corresponde al esfuerzo en horas del sprint 5 pero ahora por disciplina, junto con el esfuerzo total realizado hasta el momento

Disciplina	Esfuerzo realizado	Total Esfuerzo
Comunicación	10	158
Gestión del proyecto	25	230
Análisis/Requerimientos	1	7
Configuración	2.5	52.5
Capacitación	16.5	199.5
Diseño	0	16
Implementación	124	817
Verificación	14.5	167.5

Gestión de configuración y control de cambios	2	22
Gestión y control de la calidad	5	405

2. Informe de Situación

2.1 Registro de reuniones

Fecha	Lugar	Participantes	Temas tratados
11/08/2016	Fing	El grupo, excepto Arquitecto	Roles y canales de comunicación
16/08/2016	Fing	El grupo y el director del proyecto	Presentación, forma de trabajar
17/08/2016	Fing	Administrador, Arquitecto, 1 analista, 1 desarrollador, 2 especialistas técnicos	Recabar requisitos funcionales y dudas
17/08/2016	Fing	El grupo, director de proyecto y el cliente	En el Acta de reunión de requisitos
17/08/2016	Fing	Administrador, Arquitecto, desarrolladores	Preparación ambientes, charla sobre Ruby on Rails
18/08/2016	Fing	Arquitecto y analistas	Especificación de requisitos y modelo de dominio
20/08/2016	Fing	Administrador, Arquitecto, Responsable de SCM	Planificación global y comienzo de la estimación
22/08/2016	TopTier Labs	Cliente y la mayoría del equipo	Validación de requisitos, dudas sobre las herramientas, presentación de los mockups
23/08/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Seguimiento del proyecto
26/08/2016	Fing	Todo el equipo	Seguimiento del proyecto, estimar requisitos, configuración, armar Backlog
27/08/2016	Fing	Especialistas técnicos y desarrolladores	Configuración
29/08/2016	TopTier Labs	Varios del equipo y el cliente	Validar el backlog y las estimaciones

30/08/2016	Fing	Los responsables y el director del proyecto	Seguimiento del proyecto
02/09/2016	Fing	Todo el equipo	Implementación
03/09/2016	Fing	Varios del equipo	Implementación
05/09/2016	TopTier Labs	Cliente y varios del equipo	Primera demo, validar lo implementado y planning
06/09/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Seguimiento proyecto
06/09/2016	Fing	Todo el equipo	Organización, evaluación sprint 1
09/09/2016	Fing	Todo el equipo	Implementación, documentación
12/09/2016	TopTier Labs	Cliente y algunos del equipo	Segunda demo, validar lo implementado, encuentro de errores y planning
13/09/2016	Fing	Director del proyecto y todo el equipo	Evaluación de la fase de elaboración
13/09/2016	Fing	Algunos del equipo	Organización y distribución de tareas.
19/09/2016	TopTier Labs	Cliente y algunos del equipo	Tercera demo, planning
20/09/2016	Fing	Algunos del equipo	Evaluación del sprint 3
21/09/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Monitoreo
23/09/2016	Fing	Algunos del equipo	Seguimiento historias
26/09/2016	TopTier Labs	Cliente y algunos del equipo	Demo 4 y planning
27/09/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Seguimiento proyecto
10/10/2016	TopTier Labs	Cliente, Bernabé González, Felipe Parodi y Fabricio Garín	Demo 6 y planning
11/10/2016	Fing	Director del proyecto, Rodrigo Viera y Matías Dornel	Seguimiento del proyecto

2.2 Estado del proyecto

A pesar de que hubo cambios con respecto a las historias que había que implementar, se agregó una nueva historia y se cambió una historia de la semana pasada por una similar, se pudieron implementar todas las historias que se eligieron al final para esta semana, excepto la nueva.

Se comenzó con las historias sobre los adoptantes, y se espera que el cliente las valide para el siguiente sprint, y a su vez valide lo hecho con respecto a la exportación de documentos.

1. Como usuario debería poder exportar la lista de eventos de un único animal a Excel (esta historia se había pensado como que se tenían que exportar los eventos que fueran resultados de una búsqueda, pero resultó que tenían que ser todos). A su vez, en el pdf del animal se incluyeron todos los eventos del animal también.
2. Como usuario con permiso para adoptantes debería poder crear un adoptante.
3. Como usuario del sistema debería ver el listado de los adoptantes.
4. Como usuario debería poder guardar un registro de los pdfs y las planillas que seleccione.

Esta es la historia que se agregó y que nunca antes se había hablado de hacer algo parecido.

La historia que había quedado en la planificación para esta semana "Como usuario del sistema debería poder visualizar el perfil de un adoptante.", quedó para implementarse en el sprint 8.

Además de los bugs que registró el equipo de verificación, que se encuentran en el documento de Informe de Verificación, el cliente realizó el siguiente feedback a lo largo de la semana:

- Cambios cuando se realiza la búsqueda de un evento (para que la misma se realice de forma más automática).
- Cambios en el formato del pdf.

Esta semana, las historias llevaron casi el mismo tiempo de implementación para ambos grupos, backend y frontend, aunque la nueva historia ya quedó pronta del lado de frontend mientras que en backend aún no.

También se logró cumplir con los documentos esperados para la entrega de esta semana, y se agregó a la entrega el documento con la especificación de requisitos debido a los cambios que hubo que realizar. En dicho documento, se acomodaron todos los requisitos que han sido cambiados o agregados a lo largo de todo el proyecto. En la entrega del sprint 8, cuando los mismos estén de nuevo estables luego de haber hablado con el cliente, se volverá a modificar el documento agregándole la correspondiente descripción de cada uno, para que así queden más completos..

En la reunión del 17/10 con el cliente se intentarán validar las historias implementadas y dar por terminados los errores corregidos, así como la planificación para el sprint 8.

2.3 Estado de los riesgos

Esta sección se encuentra detallada en el documento de gestión de Riesgos.

3. Evaluación

La autora del presente documento estuvo trabajando desde su casa por fuerzas mayores, por lo que no pudo asistir a ninguna de las reuniones que se realizaron en la semana y por lo tanto la evaluación del sprint 7 es en base a lo que ella sintió sin haber estado presente.

La noticia de la nueva historia nos tomó por sorpresa a todos, dado que nunca se había hablado de algo parecido. Y hubo que ajustar tanto la distribución de las tareas como los tiempos de las mismas. De todas formas todos los integrantes, no tuvieron problemas en adaptarse a los cambios y trabajaron con normalidad a lo largo de la semana. Se notó una disminución en las horas dedicadas a la comunicación. También fue necesario hablar con el cliente vía email en varias oportunidades, dado que había un requisito que venía de la semana que no estaba del todo claro. En la próxima demo, donde se espera que estén presentes más

integrantes, se intentará evitar que esto ocurra de nuevo, preguntando todas las dudas, evitando que surjan inconvenientes.

Con respecto a la carga horaria de los integrantes, la mayor cantidad de las horas como siempre las tuvo implementación, pero en esta oportunidad se hicieron muchas más de las esperadas debido principalmente a que la nueva historia no se pudo estimar bien.

Por otra parte, se va a comenzar a controlar las horas realizadas por los integrantes ya que el desbalance sigue estando presente y es necesario que la gente llene la cantidad de horas reales.

Por el momento no hubo más problemas con integrantes que no cumplieran con sus tareas.

El integrante de frontend que estuvo ausente regresó en la mitad del sprint y se le asignaron historias en las que trabajar. A su vez, hubo avances con el miembro del grupo que se había pasado hace poco, donde ya está implementando.

El grupo de verificación siguió realizando tests exploratorios para encontrar la mayor cantidad posibles de bugs y a su vez también se pudo continuar con los tests de frontend, que hacía un par de semanas que no se trabaja en ellos.

Por último, se ajustó la planificación de los sprints: debido a los cambios de esta semana hubo que modificar lo que se va a implementar en sprints siguientes.

El tema de adoptantes que se esperaba estuviese pronto entre fines de octubre y principios de noviembre, se corrió su culminación para ya empezado noviembre. De ahora en adelante no hay que retrasarse más de lo necesario con las historias ni que se agreguen nuevas ya que eso perjudicará la entrega del producto final. En caso de que ocurra, las historias que se van a dejar de lado son las optativas sobre las estadísticas y se intentará que el resto esté totalmente implementado y sin errores.

Se espera que en la demo del 17/10 se termine de con las historias de animales (por la nueva que se agregó) y se continúe con los adoptantes como está especificado en la planificación global.

Dentro de todo el grupo está conforme, ya que aunque no se pudo cumplir con el trabajo especificado en este sprint, el equipo supo trabajar de forma sincronizada y el equipo de backend avisó con tiempo de que no se iba a poder cumplir con la nueva historia. Tampoco hubo grandes problemas de comunicación, aunque nunca es lo mismo la comunicación cara a cara que comunicarse sólo mediante los canales de slack.