

ASH Web

Informe de Situación del Proyecto

Versión 11.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/08/2016	2.0	Versión inicial del sprint 0	Isabel Ivagnes
28/08/2016	2.1	Revisión de SQA	Alvaro Callero
03/09/2016	3.0	Situación del sprint 1	Isabel Ivagnes
04/09/2016	3.1	Segunda Revisión de SQA	Alvaro Callero
10/09/2016	4.0	Situación sprint 2	Isabel Ivagnes
11/09/2016	4.1	Cuarta Revisión SQA	Alvaro Callero
16/09/2016	5.0	Situación sprint 3	Isabel Ivagnes
18/09/2016	5.1	Quinta revisión SQA	Alvaro Callero
24/09/2016	6.0	Situación del sprint 4	Isabel Ivagnes
25/09/2016	6.1	Sexta revisión SQA	Alvaro Callero
01/10/2016	7.0	Situación en el sprint 5	Isabel Ivagnes
02/10/2016	7.1	Séptima revisión SQA	Alvaro Callero
08/10/2016	8.0	Situación del sprint 6	Isabel Ivagnes
09/10/2016	8.1	Octava revisión SQA	Alvaro Callero
15/10/2016	9.0	Situación del sprint 7	Isabel Ivagnes
16/10/2016	9.1	Novena Revisión SQA	Alvaro Callero
21/10/2016	10.0	Situación del sprint 8	Isabel Ivagnes
23/10/2016	10.1	Decima revisión SQA	Alvaro Callero
29/10/2016	11.0	Situación del sprint 9	Isabel Ivagnes
30/10/2016	11.1	Decimo primera Revision SQA	Alvaro Callero

Contenido

1. Mediciones realizadas.....	3
1.1 Mediciones de horas.....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina.....	3
2. Informe de Situación.....	4
2.1 Registro de reuniones.....	4
2.2 Estado del proyecto.....	6
2.3 Estado de los riesgos.....	6
3. Evaluación.....	6

1. Mediciones realizadas

Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

1.1 Mediciones de horas

Esfuerzo estimado y medido en horas para el sprint 9, por integrante y por actividad, junto con lo acumulado en las semanas anteriores.

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Bernabe Gonzalez	15	24,5	230	23
Joaquín Lejtregger	15	20	174	17.7
Felipe Parodi	15	17	215.5	22
Andrés García	15	16	180.5	18
Fabrizio Garín	15	16	175	17.5
Lucas Lusardo	15	10	178.5	17.8
Isabel Ivagnes	15	16.5	193.5	19.3
Leonel Rosano	15	16	121.5	14.9
Gunwoo Lee	15	14	184	18.4
Matías Dornel	15	18,5	186.5	18.6
Ma. Lucía Barrero	15	15	145.5	14.7
Rodrigo Viera	15	18	169	16.9
Alvaro Callero	15	16.5	169.5	16.5

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Esta tabla también corresponde al esfuerzo en horas del sprint 5 pero ahora por disciplina, junto con el esfuerzo total realizado hasta el momento

Disciplina	Esfuerzo realizado	Total Esfuerzo
Comunicación	23	194
Gestión del proyecto	27.5	279.5
Análisis/Requerimientos	1	9
Configuración	3	60.5
Capacitación	9.5	228.5
Diseño	0	16
Implementación	109	1067
Verificación	20.5	203.5

Gestión de configuración y control de cambios	2	26
Gestión y control de la calidad	8	59

2. Informe de Situación

2.1 Registro de reuniones

Fecha	Lugar	Participantes	Temas tratados
11/08/2016	Fing	El grupo, excepto Arquitecto	Roles y canales de comunicación
16/08/2016	Fing	El grupo y el director del proyecto	Presentación, forma de trabajar
17/08/2016	Fing	Administrador, Arquitecto, 1 analista, 1 desarrollador, 2 especialistas técnicos	Recabar requisitos funcionales y dudas
17/08/2016	Fing	El grupo, director de proyecto y el cliente	En el Acta de reunión de requisitos
17/08/2016	Fing	Administrador, Arquitecto, desarrolladores	Preparación ambientes, charla sobre Ruby on Rails
18/08/2016	Fing	Arquitecto y analistas	Especificación de requisitos y modelo de dominio
20/08/2016	Fing	Administrador, Arquitecto, Responsable de SCM	Planificación global y comienzo de la estimación
22/08/2016	TopTier Labs	Cliente y la mayoría del equipo	Validación de requisitos, dudas sobre las herramientas, presentación de los mockups
23/08/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Seguimiento del proyecto
26/08/2016	Fing	Todo el equipo	Seguimiento del proyecto, estimar requisitos, configuración, armar Backlog
27/08/2016	Fing	Especialistas técnicos y desarrolladores	Configuración
29/08/2016	TopTier Labs	Varios del equipo y el cliente	Validar el backlog y las estimaciones

30/08/2016	Fing	Los responsables y el director del proyecto	Seguimiento del proyecto
02/09/2016	Fing	Todo el equipo	Implementación
03/09/2016	Fing	Varios del equipo	Implementación
05/09/2016	TopTier Labs	Cliente y varios del equipo	Primera demo, validar lo implementado y planning
06/09/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Seguimiento proyecto
06/09/2016	Fing	Todo el equipo	Organización, evaluación sprint 1
09/09/2016	Fing	Todo el equipo	Implementación, documentación
12/09/2016	TopTier Labs	Cliente y algunos del equipo	Segunda demo, validar lo implementado, encuentro de errores y planning
13/09/2016	Fing	Director del proyecto y todo el equipo	Evaluación de la fase de elaboración
13/09/2016	Fing	Algunos del equipo	Organización y distribución de tareas.
19/09/2016	TopTier Labs	Cliente y algunos del equipo	Tercera demo, planning
20/09/2016	Fing	Algunos del equipo	Evaluación del sprint 3
21/09/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Monitoreo
23/09/2016	Fing	Algunos del equipo	Seguimiento historias
26/09/2016	TopTier Labs	Cliente y algunos del equipo	Demo 4 y planning
27/09/2016	Fing	Director del proyecto y responsables	Seguimiento proyecto
10/10/2016	TopTier Labs	Cliente, Bernabé González, Felipe Parodi y Fabricio Garín	Demo 6 y planning
11/10/2016	Fing	Director del proyecto, Rodrigo Viera y Matías Dornel	Seguimiento del proyecto
24/10/2016	TopTier Labs	Cliente y varios del equipo	Demo 8 y planning
25/10/2016	Fing	Director del proyecto, todo el equipo excepto	Seguimiento del proyecto, presentación

		Leonel Rosano	
--	--	---------------	--

2.2 Estado del proyecto

Esta semana se continuó con las historias sobre los adoptantes, las cuales quedaron terminadas y se espera que para la demo del 31/10 el cliente las valide y de el feedback correspondiente. También se empezó a investigar el tema de cómo serían las estadísticas, y se comenzó a implementarlas, aunque obviamente no se terminó, pero tampoco era la idea. Por lo tanto esta semana se pudo hacer todo lo que esperaba, y también se logró llegar con los documentos entregables. Además se comenzó con el documento de Integración, el cual se espera que quede terminado para la entrega final, y el documento de Especificación de Requisitos quedó terminado, y no se espera que haya más cambios en los requerimientos.

Las historias que se hicieron en este sprint fueron las siguientes:

1. Como usuario con permiso para adoptantes debería poder agregar comentarios a los adoptantes en la lista negra..
2. Como usuario con permiso para adoptantes debería poder agregarlo a la lista negra luego de creado.
3. Estadísticas: Como usuario debería poder consultar sobre la cantidad de adopciones en un cierto tiempo. (Esta historia se empezó, y se va a continuar la semana siguiente).

Además de los bugs que registró el equipo de verificación, que se encuentran en el documento de Informe de Verificación, el cliente realizó el siguiente feedback a lo largo de la semana:

- Cambios en la vista de los botones del perfil de un animal.

Esta semana, las historias llevaron casi el mismo tiempo de implementación para ambos grupos, backend y frontend

La próxima semana empezamos con el sprint 10, a partir del 31/10

2.3 Estado de los riesgos

Esta sección se encuentra detallada en el documento de gestión de Riesgos.

3. Evaluación

Este sprint aunque tenía menos historias que el anterior, igual la carga horaria de implementación fue importante (109 hs), dado que la historia de las estadísticas no se sabe cuánto tiempo puede llevar ni qué tan compleja o difícil puede ser su implementación, por lo se estuvo avanzando lo más posible en ese tema. De todas maneras, una vez que salga la primera gráfica, las dos restantes ya se va a saber cómo implementarlas, igual que la primera. Por lo tanto el equipo trabajó de la misma manera que en el sprint anterior, para que así no hubiese irregularidades en la productividad.

También se nos comunicó la fecha de la entrega final del proyecto, la cual quedó para el día 20/11, por lo que la planificación de las historias se mantuvo, y aunque se esperaba contar con una semana más para realizar la verificación del sistema completo y para la puesta en producción. Por lo que se va adelantar la verificación para el sprint 11, es decir, una semana antes.

Con respecto a la carga horaria de los integrantes, la mayor cantidad de las horas como siempre las tuvo implementación, y dentro de todo las horas realizadas estuvieron cerca de las horas estimadas. Además también hubo un balance en las horas trabajadas por integrante, ya que no hubo casi integrantes que realizaran una cantidad de horas desorbitantes.

Por el momento, tampoco se produjeron problemas con respecto a los riesgos que se podían presentar.

Aunque no se realizó la presentación con los de Animales Sin Hogar, el cliente esta semana se presentó en la organización para mostrarles el sistema hasta el momento. En la próxima demo nos vamos a enterar cómo le fue, y el feedback de su parte.

El grupo quedó otra semana conforme con el trabajo de todos los compañeros en este sprint, con las ganas que le pusieron todos y que se comprometieron otra semana más. El grupo logró adelantar bastante con el tema de las estadísticas y es una buena señal que indica que se puede llegar a cumplir con la planificación global. Además, se pudo cumplir con todas las historias y para la demo del 31/10 se va a poder mostrar todo al cliente y preguntarle si está bien lo que se está haciendo con respecto al requisito de las estadísticas.