

ASH Web
Entrega semanal de SQA
Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Semana de Entrega	Autor
06/11/2016	1.0	Entrega 12 -Sprint 10	Alvaro Callero

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada.....	3
1.1.	Líneas de trabajo básicas	3
1.1.1.	Requerimientos.....	3
1.1.1.1.	Documento de Requerimientos.....	3
1.1.2.	Arquitectura.....	3
1.1.2.1.	Documento de Arquitectura.....	3
1.2.	Líneas de trabajo de gestión	3
1.2.1.	Gestión de Proyecto.....	3
1.2.1.1.	Documento de Riesgos.....	3
1.2.1.2.	Documento de Estimaciones y Mediciones.....	3
1.2.1.3.	Plan de Proyecto.....	3
1.2.1.4.	Situación del Proyecto.....	3
1.2.1.5.	Lecciones aprendidas.....	4
1.2.1.6.	Informe de errores detectados.....	4
1.2.1.7.	Documento de diseño.....	4
2.	Entregables de la semana que no se entregan.....	4
3.	Entregables pendientes de semanas anteriores.....	4
4.	Informe SQA sobre la calidad de los entregables.....	4
5.	Informe SQA sobre el producto/proceso.....	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1 Documento de Requerimientos

En este documento se registran todos los requerimientos que se recabaron con el cliente, con el máximo detalle posible.

No sufre modificaciones en el sprint 10.

1.1.2 Arquitectura

1.1.2.1 Documento de Arquitectura

Dicho documento contiene una breve y concisa descripción de la Arquitectura de la aplicación.

Se agrega un glosario para dar definiciones a definiciones técnicas.

No sufre modificaciones en el sprint 10.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Proyecto

1.2.1.1 Documento de Riesgos

Contiene una lista con los diferentes riesgos que se presentan en el proyecto, clasificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 10.

1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones

Se realiza una estimación por cada línea de trabajo, especificando los diferentes Sprints, el total por Sprint y el promedio por Sprint.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 10.

1.2.1.3 Plan de Proyecto

Se da una descripción a nivel global del proyecto, especificando entre otras cosas su alcance, los entregables, la organización del proyecto y las líneas de trabajo a seguir.

No sufre modificaciones en el sprint 10.

1.2.1.4 Situación del Proyecto

Se describe la situación del proyecto, mostrando las mediciones de horas tanto por integrante como por disciplina. Además, se especifica el avance del proyecto y el registro de las diferentes reuniones.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 10.

1.2.1.5 Lecciones Aprendidas

Se crea este documento para registrar los diferentes inconvenientes que fueron surgiendo en el proyecto en todos los aspectos, detallando la manera en la que se afrontaron.

No sufre modificaciones en el sprint 10.

1.2.1.6 Informe de errores detectados

Se crea dicho documento para registrar los errores detectados por los analizadores estáticos de código.

No sufre modificaciones en el sprint 10.

1.2.1.7 Documento de diseño

Dicho documento representa las pautas que se utilizaron para llevar adelante la interfaz de la aplicación Web, conteniendo capturas para evidenciar cada sector de la app Web.

No sufre modificaciones en el sprint 10.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

La documentación técnica sobre los métodos implementados se continuó actualizando para el sprint 10. Dicho documento va a formar parte de la entrega final del proyecto.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No aplica.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables fueron corregidos, habiendo detectado una cantidad mínima de faltas ortográfica, y algún detalle en la redacción de los mismos.

5. Informe SQA sobre el producto/proceso

Estamos culminando el sprint número 10: en lo que compete al desarrollo, el equipo prácticamente ya está terminando su labor, lo que indica que tanto las estimaciones, asignación de trabajo y efectividad, no estuvieron tan equivocadas, sino que todo lo contrario. Se siguen utilizando de manera todos los canales de comunicación, lo que facilita el hecho de asignar tareas a los diferentes integrantes del equipo, como a poder resolver los problemas que se van presentando.

A su vez, más allá de los aspectos técnicos, se logró consolidar un grupo muy humano, en donde a pesar de que la cantidad de integrantes es bastante amplia, se consiguió que las relaciones interpersonales vayan muy bien.