

ASH Web

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Semana de Entrega	Autor
25/09/2016	1.0	6 - Sprint 4	Alvaro Callero

Contenido

1. Descripción de la entrega realizada.....	3
1.1. Líneas de Trabajo básicas.....	3
1.1.1. Requerimientos.....	3
1.1.1.1 Documento de Requerimientos.....	3
1.1.2 Arquitectura.....	3
1.1.2.1 Documento de Arquitectura.....	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión.....	3
1.2.1 Gestión de Proyecto.....	3
1.2.1.1 Documento de Riesgos.....	3
1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones.....	3
1.2.1.3 Plan de Proyecto.....	3
1.2.1.4 Situacion del Proyecto.....	3
1.2.1.5 Lecciones aprendidas.....	3
1.2.1.6 Documentacion Tecnica.....	4
1.2.1.7 MER.....	4
2. Entregables de la Semana que no se entregan.....	4
3. Entregables pendientes de semanas anteriores.....	4
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1 Documento de Requerimientos

En este documento se registran todos los requerimientos que se recabaron con el cliente, con el máximo detalle posible.

1.1.2 Arquitectura

1.1.2.1 Documento de Arquitectura

Dicho documento contiene una breve y concisa descripción de la Arquitectura de la aplicación. No se agregaron modificaciones en esta semana.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Proyecto

1.2.1.1 Documento de Riesgos

Contiene una lista con los diferentes riesgos que se presentan en el proyecto, clasificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Se realizó la actualización de los riesgos para el sprint 4.

1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones

Se realiza una estimación por cada línea de trabajo, especificando los diferentes Sprints, el total por Sprint y el promedio por Sprint.

Se actualizan las estimaciones para el sprint 4.

1.2.1.3 Plan de Proyecto

Se da una descripción a nivel global del proyecto, especificando entre otras cosas su alcance, los entregables, la organización del proyecto y las líneas de trabajo a seguir.

1.2.1.4 Situación del Proyecto

Se describe la situación del proyecto, mostrando las mediciones de horas tanto por integrante como por disciplina. Además, se especifica el avance del proyecto y el registro de las diferentes reuniones.

Se realiza una actualización correspondiente al sprint numero 4.

1.2.1.5 Lecciones Aprendidas

Se crea este documento para registrar los diferentes inconvenientes que fueron surgiendo en el proyecto en todos los aspectos, detallando la manera en la que se afrontaron.

No sufre cambios esta semana.

1.2.1.6 Documentacion tecnica

Se comenzó con la construcción de la documentación técnica, la cual contendrá la información acerca del funcionamiento de las diferentes funcionalidades que contiene la aplicación. Esto contribuirá para cuando el quiera realizar mantenimientos a futuro, y cuando desee implementar la aplicación en otras plataformas, como también sirve para el uso interno del equipo de desarrollo.

Dicho documento se entregará al finalizar el proyecto.

1.2.1.7 MER

Se realiza la construcción del documento que contiene el MER (Modelo Entidad Relación), hay que tener que cuenta que, al haber optado por trabajar con una metodología ágil, el mismo puede ir sufriendo cambios a medida que avancen los sprints, por lo que se ira actualizando.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

No aplica.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No aplica.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables ya logran respetar mejor las normas de calidad que se establecieron para la construcción de los mismos, se siguen detectando alguna falta de ortografía y errores en las redacciones, pero son menores.