

**ASH Web**  
**Entrega semanal de SQA**  
**Versión 1.0**

**Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Semana de Entrega	Autor
23/10/2016	1.0	Entrega 10 -Sprint 8	Alvaro Callero

# Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada.....	3
1.1.	Líneas de trabajo básicas .....	3
1.1.1.	Requerimientos.....	3
1.1.1.1.	Documento de Requerimientos.....	3
1.1.2.	Arquitectura.....	3
1.1.2.1.	Documento de Arquitectura.....	3
1.2.	Líneas de trabajo de gestión .....	3
1.2.1.	Gestión de Proyecto.....	3
1.2.1.1.	Documento de Riesgos.....	3
1.2.1.2.	Documento de Estimaciones y Mediciones.....	3
1.2.1.3.	Plan de Proyecto.....	3
1.2.1.4.	Situación del Proyecto.....	3
1.2.1.5.	Lecciones aprendidas.....	3
1.2.1.6.	Informe de errores detectados.....	4
2.	Entregables de la semana que no se entregan.....	4
3.	Entregables pendientes de semanas anteriores.....	4
4.	Informe SQA sobre la calidad de los entregables.....	4
5.	Informe SQA sobre el producto/proceso.....	4

## **1. Descripción de la entrega realizada:**

### **1.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **1.1.1. Requerimientos**

##### **1.1.1.1 Documento de Requerimientos**

En este documento se registran todos los requerimientos que se recabaron con el cliente, con el máximo detalle posible.

Se actualiza dicho documento para el sprint 8.

## **1.1.2 Arquitectura**

### **1.1.2.1 Documento de Arquitectura**

Dicho documento contiene una breve y concisa descripción de la Arquitectura de la aplicación.

Se agrega un glosario para dar definiciones a definiciones técnicas.

No se modifica en este semana.

## **1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:**

### **1.2.1 Gestión de Proyecto**

#### **1.2.1.1 Documento de Riesgos**

Contiene una lista con los diferentes riesgos que se presentan en el proyecto, clasificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 8.

#### **1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones**

Se realiza una estimación por cada línea de trabajo, especificando los diferentes Sprints, el total por Sprint y el promedio por Sprint.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 8.

#### **1.2.1.3 Plan de Proyecto**

Se da una descripción a nivel global del proyecto, especificando entre otras cosas su alcance, los entregables, la organización del proyecto y las líneas de trabajo a seguir.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 8.

#### **1.2.1.4 Situación del Proyecto**

Se describe la situación del proyecto, mostrando las mediciones de horas tanto por integrante como por disciplina. Además, se especifica el avance del proyecto y el registro de las diferentes reuniones.

Se actualizaron los riesgos para el sprint 8.

#### **1.2.1.5 Lecciones Aprendidas**

Se crea este documento para registrar los diferentes inconvenientes que fueron surgiendo en el proyecto en todos los aspectos, detallando la manera en la que se afrontaron.

No se modifica en este semana.

#### **1.2.1.6 Informe de errores detectados**

Se crea dicho documento para registrar los errores detectados por los analizadores estáticos de código.

No se modifica en este semana.

## **2. Entregables de la Semana que no se entregan:**

La documentación técnica sobre los métodos implementados se continuó actualizando para el sprint 7. Dicho documento va a formar parte de la entrega final del proyecto.

## **3. Entregables pendientes de semanas anteriores:**

No aplica.

## **4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:**

Los documentos sólo contenían alguna falta de redacción menor, las cuales fueron corregidas.

## **5. Informe SQA sobre el producto/proceso**

El equipo sigue utilizando eficientemente el canal de comunicación Slack, como también los restantes. la comunicación ya no es sin duda un inconveniente.

Los desarrolladores tanto de Frontend como de Backend trabajan de forma eficaz, logrando que el producto que se esta concibiendo respete los estándares de calidades establecidos, que son entre otros, Amigabilidad, Robustez, Usabilidad, Mantenibilidad.