

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	14 abr '14							21 abr '14						
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
1			Capturar imagen	1 día	lun 21/04/14	lun 21/04/14												LP	
2			Algoritmo pre-proceso imagen	3 días	lun 21/04/14	mié 23/04/14												LP[50%];JC[50%]	
3			Implementacion algoritmo identificacion de dimensiones	2 días	mar 22/04/14	mié 23/04/14												SB	
4			Detección imagen como qr	1 día	mié 23/04/14	mié 23/04/14												LP	
5			Pruebas, testeos	2 días	jue 24/04/14	vie 25/04/14												LP[50%];	
6			Investigar algoritmo decodificación QR	1 día	vie 25/04/14	vie 25/04/14												SB	
7			Analisis algoritmo Reed-Solomon	4 días	vie 25/04/14	mié 30/04/14													
8			Implementación patrones de localización	1 día	lun 28/04/14	lun 28/04/14													
9			Implementación patrones temporizadores	1 día	mar 29/04/14	mar 29/04/14													
10			Implementación patrones de alineamiento	1 día	jue 01/05/14	jue 01/05/14													
11			Implementación patron de versión	2 días	jue 01/05/14	vie 02/05/14													
12			Implementación corrección de errores	4 días	vie 02/05/14	mié 07/05/14													


Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 14/04/14

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	14 abr '14							21 abr '14						
							S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
13			Implementación patron de información de formato	3 días	mié 07/05/14	vie 09/05/14														
14			Detección tipo de datos codificados	2 días	sáb 10/05/14	lun 12/05/14														
15			Implementación detección de codewords	7 días	vie 09/05/14	lun 19/05/14														
16			Implementación de mascara	1 día	mar 13/05/14	mar 13/05/14														
17			Pruebas, testeos	3 días	lun 19/05/14	mié 21/05/14														
18			Unificación	1 día	jue 22/05/14	jue 22/05/14														
19			Pruebas, testeos (Unión)	5 días	jue 22/05/14	mié 28/05/14														
20			Documentación	3 días	mié 28/05/14	vie 30/05/14														

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 14/04/14

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 14/04/14	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 14/04/14	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	