

Obras y Mantenimiento

Facultad de Ingeniería – Universidad de la República

Año 8


nº 94

8 de junio de 2012



En esta edición:

- Avance de obras en el edificio proyectado para el InCo 02
- Avance de otras obras 07
- Otras obras solicitadas 10
- Avance de trabajos de mantenimiento e instalaciones 10
- Día Mundial del Medioambiente 15
- Plan de Ahorro de Energía Eléctrica 16
- Condiciones de Trabajo y Seguridad Laboral 18
- Plan para erradicar Aedes Aegypti 19
- Medidas de seguridad ante bajas temperaturas 20
- Licitaciones 21
- Indicadores de gestión 22
- CAPPFA 23
- POMLP 24
- La Fing y el barrio 26



avance de obras en el edificio proyectado para el inco

Se avanza de forma importante en las obras del edificio proyectado para el Instituto de Computación.



Se finalizaron los trabajos de hormigonado del tanque de agua y la senda peatonal entre el edificio para el InCo y el Cuerpo Norte de FING donde se ubica el IMFIA.





En los interiores ya se realizó la colocación de la casi totalidad de los tabiques de yeso en las plantas baja y alta, se realizó la canalización de las instalaciones eléctricas y desagües de los equipos de aire acondicionado.

Además se avanza en la colocación de las ventanas, vidrios y en trabajos de pintura de elementos estructurales.



Se finalizó la construcción de las escaleras, y se está realizando la colocación de las barandas de hierro.




Además se realizó el hormigonado del puente que une el techo verde del edificio con el Cuerpo Norte. Este puente permitirá el fácil acceso desde este edificio hacia la cantina y el estacionamiento.



También se avanza en otros trabajos de herrería en los interiores: puente en el ingreso principal, barandas, etc..



Se realizan también trabajos de impermeabilización de la azotea que recibirá la tierra y el césped con membrana asfáltica.



También se construye la estructura de hierro que sostendrá las unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado.



Entre otros trabajos en hormigón, se realiza el tanque cisterna para la captación de aguas pluviales, las que serán reusadas para la descarga de los inodoros, la rampa del acceso principal al edificio y el puente hacia el Cuerpo Norte.



La empresa Stiler S.A. es quien realiza la obra, por un monto de \$ 43.530.186,15, (impuestos e imprevistos incluidos) y Leyes Sociales por \$ 6:234.618,29.

avance de otras obras


Construcción de tanque inferior de reserva de agua potable y canalización hacia tanque superior.

Se avanza en las obras de construcción del tanque inferior de reserva de agua potable del edificio principal de la facultad. Ya se impermeabilizó el mismo y se tapó su azotea con tierra. También se comenzó con la canalización de cañerías desde la acometida de OSE y hacia los tanques superiores, ubicados en la azotea del Cuerpo Central.




El monto de los trabajos es de \$ 2.312.866,41 . imprevistos (10%) e impuestos incluidos, mas leyes sociales hasta un monto de \$ 217.070, con forma de pago crédito 30 días.

Trabajos de reparación de hormigones de fachada.



Están casi finalizados los trabajos de reparación de hormigones de las fachadas.



Los trabajos son realizados por la empresa Noble Arte S.A.. El monto total de los trabajos es de \$ 2.265.564 impuestos y 15 % de imprevistos incluidos, con forma de pago crédito 30 días, mas hasta \$ 334.264 por concepto de mano de obra imponible (15% de imprevistos incluido).



Adecuación de Laboratorio del Departamentos de Materiales del Instituto de Ingeniería Química. Se comenzaron los trabajos en el referido Departamento. Se realizará la demolición de un tabique de mampostería, la readecuación de mesadas, la abertura de una ventana para mejorar el ingreso de luz natural, la adecuación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc..



Los trabajos son realizados por la empresa Walter O. Rodríguez por un monto de \$ 127.124, impuestos incluidos.



Construcción de vestuario exterior. Están casi finalizados los trabajos de construcción de un segundo vestuario en la zona del ciclero.



otras obras solicitadas

Readecuación de la red de datos del IMERL. Se recibió el pedido de readecuar y ampliar la red de datos del IMERL. Algo parcialmente fue realizado.

Oficinas del IMERL. Se recibió el pedido del IMERL de trabajos de albañilería, pintura y readecuación de las instalaciones eléctrica, de redes de datos y telefónica en varias oficinas. En varias de las salas esto ya fue realizado.

Espacio para el posgrado en Ingeniería Matemática. Se recibió el pedido de estudiar la posibilidad de contar con un espacio físico para la referida carrera, habida cuenta de su crecimiento.

Baño/cafetería IIE. Se trabajó en la realización del proyecto ejecutivo para la transformación del baño de planta baja del IIE en un baño, un vestuario y un local para cafetería/cocina.

Oficinas de entepiso del IIE. Se recibió el pedido del IIE de trabajos de albañilería, pintura y readecuación de las instalaciones eléctrica, de redes de datos y telefónica en varias oficinas.

Cocina comedor del IIMPI. Se recibió el pedido de una sala para preparación e ingesta de comidas.

Plan de reorganización del IMFIA. Se recibió la solicitud del IMFIA de avanzar en la ejecución del plan de reorganización del espacio físico del instituto, aprobado ya hace unos años. Se estudian formas de viabilizar el resto del proyecto. Además se presentó al instituto una propuesta de ocupación del 3er. Subsuelo del Cuerpo Norte, hacia el sur.

Baños del 3er. SS del IMFIA. Se recibió el pedido del IMFIA de readecuar y mejorar las instalaciones sanitarias y baños ubicados en el 3er. SS del Cuerpo Norte.

Adecuación de oficinas del Departamento de Hidromecánica – IMFIA. Se recibió el pedido de la adecuación de 3 oficinas del referido departamento.

Aula del Instituto de Agrimensura. Se prevé realizar trabajos de albañilería y pintura en el referido salón.

Cocina del IIQ. Se recibió la solicitud de reciclar la cocina del referido instituto.

Oficinas docentes del IIQ. Se recibió el pedido del IIQ de acondicionar varias oficinas, incluyendo instalaciones eléctricas y de red de datos.

Adecuación de Laboratorio del Departamentos de Materiales del Instituto de Ingeniería Química. Se recibió la solicitud del referido Departamento para realizar una serie de importantes modificaciones en los laboratorios del 2do.piso del Cuerpo Central.

Baños y cocina del Anexo del IET. Se recibió la solicitud de reciclar y crear una cocina en el edificio Anexo del IET. Ya existe anteproyecto realizado hace unos años y se estudia su viabilidad.

Anexo del IET. Se recibió la solicitud de algunos trabajos de mantenimiento y algunas obras menores en el edificio del Anexo del IET. Dichos trabajos incluyen humedades en laboratorios y en baños, acondicionamiento de instalaciones eléctricas, etc.. Algunos de los trabajos ya se realizaron.

Baños de planta alta del Anexo del IET. Se recibió la solicitud de adecuar el baño existente. Ya se trabaja en el anteproyecto y se estudia su viabilidad.

Ampliación del edificio Anexo del IET. Se trabaja a nivel de proyecto ejecutivo en la posibilidad de ampliar el edificio Anexo del IET, incorporando una nueva planta sobre el edificio existente.

"Colección García de Zúñiga". Se recibió el pedido de la Biblioteca Central del cerramiento del local ocupado por la "Colección García de Zúñiga", así como su acondicionamiento térmico y de las condiciones del aire de la sala a los efectos de preservar la colección.

Archivo de facultad. Se trabajó en la elaboración de propuestas para generar un archivo administrativo para resguardo de los documentos de los Departamentos de Bedelía, Contaduría, Secretaría y RRHH.

Sala de Servidores y Unidad de Recursos Informáticos. Se recibió el planteo de trasladar y aumentar el área de trabajo en la Sala de Servidores y en la oficina de dicha unidad.

Local para AFFUR Ingeniería. Se recibió el pedido por parte del gremio de funcionarios de facultad de un local apto para sus necesidades.

avance de trabajos de mantenimiento e instalaciones

Instalación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio en Cuerpo Sur y Cuerpo Central. La empresa ISAI S.R.L. ha finalizando los trabajos de instalación en el Cuerpo Central (5to, 4to, 3ero, 2do piso, entepiso y planta baja) y el Cuerpo Sur de un sistema de detección y alarma de incendio, de acuerdo a la normativa internacional.

El costo de los trabajos ascendió a \$ 2.247.939, impuestos incluidos. También se contrató el mantenimiento mensual de los sistemas por un costo de \$ 6.151,20 impuestos incluidos por mes, durante 1 año. La financiación surge del programa de la CAPPPA, Proyecto de Seguridad contra Incendios.



El sistema está operativo desde hace casi un mes. Ya se ha realizado la programación del disparo de las sirenas. Tanto el Cuerpo Sur como el Central se activarán en forma separada por sus respectivos detectores, es decir que los dispositivos iniciadores del cuerpo sur solo activarán las sirenas de dicho cuerpo y lo mismo harán los dispositivos iniciadores del cuerpo central con las sirenas del cuerpo central.

A fin de evitar alarmas innecesarias se programó que todos los dispositivos iniciadores cuenten con verificación de secuencia positiva de alarma, fijándose el tiempo de reconocimiento en 60 segundos y el tiempo de inspección en 600 segundos. Si algún dispositivo iniciador se activara una vez que comenzó la secuencia positiva de alarma entonces el panel dará por finalizada la misma en forma inmediata y pasará a activar las sirenas correspondientes.

La operativa será: en caso que un dispositivo iniciador se activa, el personal de Vigilancia se comunicará con el Instituto u oficina respectiva a los efectos de verificar la causa que ocasionó la activación. En caso que el disparo ocurra durante la noche o fines de semana o feriados, el personal de Vigilancia se trasladará a la zona afectada a los efectos de verificar la causa de la activación. En caso de una situación controlada, se desactiva el disparo de sirenas. En caso de situación de peligro se actuará de acuerdo a lo establecido por la vigilancia.

(Junto con los trabajos que se desarrollan con el objetivo de lograr la Certificación de Medidas Contra Incendio (habilitación) por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, se trabaja en la realización de un plan de evacuación del edificio y la debida señalización y capacitación al respecto. Esperamos en 2012 concretar esta certificación.)

El personal de vigilancia de Facultad fue capacitado a los efectos del funcionamiento del sistema.



Donde se identifiquen situaciones -permanentes o transitorias- que puedan generar disparos falsos de alarma de incendio, sirvanse indicarlo. Son situaciones permanentes que puedan generar falsos disparos, por ejemplo: lugares donde se produzca humo y no tengan la adecuada ventilación forzada y extracción de los mismos, lugares donde se genere polvo y tampoco cuenten con la adecuada extracción.

Son situaciones transitorias donde pueden generarse falsos disparos: trabajos de fumigaciones, reparaciones de mantenimiento puntual u otra tarea no permanente que provoque humo, fuego o polvo en magnitudes importantes.

En los lugares donde se identifiquen situaciones permanentes se tomarán medidas para colaborar con la solución de los problemas detectados.

En los lugares donde se identifiquen situaciones transitorias, se solicita se advierta de las mismas a los efectos de desactivar los dispositivos mientras dure la situación (por ejemplo, en caso de fumigaciones con gases, se debe solicitar la desactivación de los sensores mientras dure la concentración de gas, se protege el sensor y posteriormente se realiza la activación del mismo).






FACULTAD DE INGENIERIA CUERPOS SUR Y CENTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
(PANEL GARDWELL-FDI SERIE ES PROTOCOLO SYSTEM SENSOR)

1. DISPLAY DE OPERACION LCD-ES

El LCD-ES posee un display de 80 caracteres (2 líneas de 40 caracteres) para desplegar los eventos del sistema, además tiene LEDs de indicación de eventos y botones de control. El Display puede ser instalado en una ubicación remota vía una interfaz serial RS-485. El LCD-ES posee un buzzer (sonador) interno para notificar en forma sonora los eventos del sistema. Los placas "UL-M98-L1" (Intelligent loop interface main board ES) admiten la conexión de hasta 6 LCD-ES.


2. LEDs indicadores



4. Condiciones Auditivas y Visuales

CONDICION	Indicacion auditiva/visual de estado
Alarma (Alarm)	Las situaciones de Alarma son indicadas por un patrón de medio segundo ON y medio segundo OFF para activar buzzer sonoro y el LED rojo de alarma.
Supervisión (Supervision)	Los eventos Supervisados son indicados por un tono continuo del buzzer y se iluminan el Led amarillo de Supervisión.
Problemas (Trouble)	Las condiciones de problema son indicadas por un tono continuo del buzzer y se iluminan el Led amarillo de Trouble.
Reconocimiento (Acknowledgment)	El reconocimiento de cualquier de estas condiciones silencia el buzzer dejando el temporizador de alarma activada (silenciada).
Reconstrucción de Problemas (Trouble Reminder)	El sistema por defecto resalta problemas en forma automática para evitar que un problema que fue reconocido pero que todavía persiste no sea olvidado. El lapso de tiempo de desactivación de esta función se puede programar en la herramienta de configuración del panel (EAMWork).
Alarma de Monitoreo de Carbono (CO Alarm)	Cuando ocurre una alarma de monóxido de carbono la luz de fondo del display empaseca a parpadear.

5. Botones del LCD-ES





Mejora de la iluminación en el laboratorio abierto de Mecánica de los Fluidos. Se realizó por parte del Plan de Obras y Mantenimiento la colocación de luminarias para mejorar los niveles de luz en el laboratorio abierto de Mecánica de los Fluidos, ubicado en el 3er. Subsuelo del Cuerpo Norte.



Traslado de contenedores del sistema de limpieza municipal. Se envió una nota al Sr. Alcalde, haciéndonos eco de los múltiples planteos recibidos respecto a la inconveniencia de la ubicación de los contenedores del sistema de limpieza municipal, sobretodo en lo que a los riesgos del tránsito refiere. Se le manifestó el obstáculo que -a la visión de los conductores que salen del estacionamiento de facultad- significan los contenedores, así como para los peatones que tenían que cruzar entre los mismos.

Posteriormente a la gestión, la IM trasladó los mismos cerca de su anterior ubicación, pero donde los contenedores no afectan negativamente la visión de los conductores.



Mantenimiento de desagües pluviales. Entre muchas de las pequeñas tareas que habitualmente se realizan por parte del Plan de Obras y Mantenimiento se encuentra la limpieza de los desagües pluviales de todo el edificio.



Mantenimiento de la pintura de la Secretaría del IEM. Se realizó el mantenimiento de la pintura del referido local. Los trabajos fueron realizados por el Plan de Obras y Mantenimiento.



Instalaciones de acondicionamiento eléctrico para nuevo suministro en 400 V+N para el IMFIA. La empresa Nemirar S.A. finalizó los trabajos de una nueva acometida eléctrica, en 400 V + N. El costo de los trabajos ascendió a \$ 1.044.294 impuestos incluidos, mas leyes sociales hasta un monto de \$ 41.768, con forma de pago crédito 30 días. Parte de la financiación surgió del programa de la CAPPPA, Proyecto de Seguridad contra Incendios y parte del proyecto de Alto Impacto correspondiente al IMFIA.



Sustitución de luminarias en el local del Túnel de Viento. La empresa Javier Pardo realizó la sustitución de las luminarias existentes en el referido local (de 250 W) por lámparas de bajo consumo Twister High Lumen de 80 W. El costo de los trabajos fue de \$ 24.040, impuestos incluidos. Los trabajos fueron financiados por el IMFIA.



Estación de Monitoreo Ambiental. Se realizó la colocación de mesadas de trabajo en el referido local. Los trabajos fueron realizados por la empresa Walter O. Rodríguez, por un monto de \$ 17.080, impuestos incluidos.



Reparación de membranas rotas en la bóveda del Cuerpo Central. Se realizó la reparación de la membrana asfáltica que estaba deteriorada en la referida zona. También se realizó la limpieza de los canalones, ubicados a ambos lados (este y oeste) del quinto piso.



día mundial del medioambiente

Economía verde: ¿Te incluye a ti?

El tema del 2012 para el Día Mundial del Medio Ambiente es: una "Economía Verde: ¿te incluye a ti?" Evidentemente, hay dos partes en este tema y la primera aborda el tema de la Economía Verde. Aquí es donde algunas personas apagarán sus mentes, porque parece que el concepto de la economía verde es un poco complejo de entender.

Por el contrario, la economía verde es realmente algo aplicable a su alrededor y es fácil imaginar cómo encajas en él. Visite la página "¿Qué es la Economía Verde?" para ahondar en este concepto.



DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE | 5 DE JUNIO

Economía verde: ¿Te incluye a ti?

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la economía verde como la que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y el daño ecológico. En su expresión más simple, una economía verde puede ser considerada como una que es **baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva**.

En términos prácticos, una economía verde es una economía cuyo crecimiento en los ingresos y el empleo es impulsado por las inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia energética y de recursos, y evitan la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Estas inversiones deben ser catalizadas y apoyadas por reformas específicas en políticas de gasto, y en cambios de regulación.

Pero, ¿qué significa todo esto para usted? Bueno, esto es básicamente lo que la segunda parte del tema trata. Si la economía verde está por la equidad social y la inclusión entonces técnicamente todo depende de ti! La pregunta por lo tanto, le pide saber más acerca de la Economía Verde y evaluar si, en su país está usted siendo incluido en ella.

Para obtener más información acerca de la Economía Verde marcar el sitio web del Día Mundial del Medio Ambiente, o en Twitter y Facebook, y se podrá desentrañar el concepto de lo que la economía verde es en realidad y lo que significa en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente.



Fuente: Naciones Unidas.

eficiencia energética


Plan Coyuntural de Ahorro Energético para el Sector Público

En virtud de la situación de dificultad coyuntural en el sector de la energía eléctrica (debido a los bajos niveles de los embalses de las centrales hidroeléctricas, los aportes históricamente bajos en el embalse de Salto Grande, la puesta en funcionamiento de la totalidad del parque de equipos de generación térmica disponibles, del aumento de costo de generación de energía en que está incurriendo la UTE, las dificultades en otros países de la región para importar energía, y el crecimiento del consumo que se está dando en el país en los últimos años), el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, resolvió decretar el "Plan Coyuntural de Ahorro Energético para el Sector Público".



PLAN COYUNTURAL DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR PÚBLICO 2012

	Mié 23-May	Jue 24-May	Vie 25-May	Sáb 26-May	Dom 27-May	Lun 28-May	Mar 29-May	Mié 30-May	Prom.
Sin Lluvias	10800	10900	11200	11750	12400	12900	12800	11900	11831
Con Lluvias	10800	10900	11200	11750	12400	12900	12800	11900	11831




PLAN COYUNTURAL DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR PÚBLICO 2012

Los aportes de Salto Grande informados por CTM son :


	Mié 23-May	Jue 24-May	Vie 25-May	Sáb 26-May	Dom 27-May	Lun 28-May	Mar 29-May	Mié 30-May	Prom.
Sin Lluvias	550	550	550	500	500	450	400	350	481
Con Lluvias	600	600	600	550	550	500	500	450	544

Datos expresados en m3/s



PLAN COYUNTURAL DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR PÚBLICO 2012

Suministro a la demanda y exportación correspondiente al día Martes 22 de Mayo de 2007




(Datos sujetos a confirmación)
Las cotas a la hora 14:30 son : Terra 81,58 mts (corresponde a un 115% del volumen útil, días de vaciado: 158)



PLAN COYUNTURAL DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR PÚBLICO 2012

Suministro a la demanda correspondiente al día Martes 22 de Mayo de 2012



Las cotas a la hora 13:00 son: Terra 76.39 m (corresponde a un 44,78 % del Volumen útil y a 62 días de vaciado)

Gráficos con los aportes de agua en Salto Grande en 2007 y 2012 (nótese la diferencia de las escalas) y del suministro a la demanda correspondiente a los mismos años. En ellos se ilustra claramente la situación hídrica del país así como la diversificación de la matriz energética y la importancia de todas las fuentes de generación de energía eléctrica en la actualidad.

De acuerdo a este plan, cada organismo público debe alcanzar como mínimo un ahorro de un diez por ciento (10%) durante los meses de mayo a julio, tomando como base los consumos promedio de cada mes en los últimos tres años.

En caso de incumplimiento de las medidas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), analizadas las circunstancias del caso "podrá disponer de cortes en el suministro de energía eléctrica al infractor, por un plazo de tres horas a cinco días".

Entre las medidas a implementar se encuentran:

- * suspender la iluminación de fachadas, exceptuando aquella imprescindible por razones de seguridad,
- * disminuir al 50%, como mínimo, la iluminación de los locales,
- * no dejar equipos eléctricos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, microondas, aire acondicionado, etc), en modalidad de espera (stand by) al suspender su uso una vez finalizada la jornada de trabajo,
- * suspender el uso de equipos de calefacción eléctrica, a excepción de aires acondicionados,

- * reducir el uso de equipos de aire acondicionado, regulando su temperatura a 21°C. Cerrar puertas y ventanas cuando los equipos de aire acondicionado estén en funcionamiento,
- * los termostatos de los calefones eléctricos deberán colocarse a no más de 60°,
- * realizar una campaña de concientización y difusión a nivel del personal,
- * etc..

En el caso particular de la Facultad de Ingeniería y debido a las acciones desarrolladas en los últimos 10 años en lo que respecta a la eficiencia energética, llegar a la meta del 10% implica tomar acciones de ahorro forzadas. Esto implica, por ejemplo, que los equipos de aire acondicionado DEBEN estar regulados a 21°C. Para lograr un efectivo cumplimiento de esta restricción, se delega en los Directores de los institutos y de los departamentos administrativos el celoso cumplimiento de la medida.

Asimismo, exhortamos a extremar los esfuerzos para mantener PERMANENTEMENTE apagados todos los equipos y luminarias cuando los mismos no son necesarios y no están siendo utilizados.

Solicitamos la mayor difusión al plan y un apego INFLEXIBLE a las medidas establecidas.

UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA

EL CONSEJO DELEGADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

1. (Exp. 001010-000442-12) - Atento al Decreto del Poder Ejecutivo de 14 de mayo pasado, por el que se aprueba el "Plan Coyuntural de Ahorro Energético para el Sector Público" y al informe que en tal sentido remitiera la Dirección General de Arquitectura y el Pro Rectorado de Gestión Administrativa, ampliado en Sala por el Arq. Pablo Briozzo:
 1. Aprobar las sugerencias operativas para la aplicación de dicho Decreto y las "Pautas para el ahorro de Energía Eléctrica" que lucen en el distribuido N° 926.12.
 2. Designar al Director General de Arquitectura, Arq. Pablo Briozzo, como Responsable Energético de la Universidad de la República, conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del "Anexo del Plan Coyuntural de Ahorro Energético en el Sector Público", a la resolución del MIEM N° 331/006 de 28/4/06 y al Decreto N° 527/008 de 29/10/08.
 3. Con la mayor brevedad, todos los Servicios deberán poner en conocimiento de este Consejo el nombre del respectivo responsable de la implementación de las medidas aquí aprobadas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de las sugerencias de la Dirección General de Arquitectura.
 4. Dar la más amplia difusión de la presente resolución. (7 en 7)

Comuníquese con su antecedente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a todos los servicios universitarios y por circular.


DANIEL RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE DIVISIÓN
 SECRETARÍA GENERAL


 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
 URUGUAY

PRO RECTORADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Montevideo, 29 de mayo de 2012

Visto el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 14 de mayo de 2012 en el cual se aprueba el "Plan Coyuntural de Ahorro Energético para el Sector Público", la resolución No. 1 del CDGAP del pasado 28 de mayo, en el cual se aprueban las sugerencias operativas para la aplicación de dicho Decreto y las "Pautas para el ahorro de Energía Eléctrica" que lucen en el distribuido 926/12 de dicho órgano universitario.

Considerando que en las pautas aprobadas con el fin de instrumentar dicho plan, se establece que el horario de trabajo no se extienda más allá de las 18 hs., que se adopten medidas de restricciones acordes a la sugerencia establecida en el Decreto y Pautas y que se efectúe una campaña de concientización y difusión a nivel del personal de las acciones a realizar.

EL PRO RECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, RESUELVE:

- En las dependencias de Oficinas Centrales, el horario de funcionamiento y trabajo no debe extenderse más allá de las 18 horas hasta el 31 del mes de julio de 2012, salvo situaciones debidamente justificadas.
- El servicio de limpieza deberá realizarse de 14:00 a 20:00 hs., en vez de 16:00 a 22:00.
- La sala de Consejos deberá iluminarse sólo con las luces del centro.
- Los pasillos y áreas comunes deberán iluminarse al mínimo indispensable.
- En los baños y tisanerías se reducirá a un 50% la iluminación.
- El ascensor de Brandzen deberá usarse para carga de distintos materiales, el servicio de comida y situaciones especiales o de emergencia. El ascensor sobre 18 de julio funcionará en todo el horario para funcionarios y público en general.
- Se deberá evitar el uso de las estufas eléctricas y tener la precaución de desenchufar los artefactos eléctricos (microondas, jarras eléctricas, etc.) mientras no se usen.
- Los equipos de computación deberán mantenerse apagados cuando no se usen por lapsos prolongados.

Los responsables de las respectivas dependencias deben instrumentar mecanismos que hagan posible la aplicación de estas medidas sin resentir el cumplimiento de los cometidos y objetivos de cada sector.

Asimismo se sugiere dar una amplia difusión de las medidas que se instrumentan a los efectos de que todos tomemos conciencia sobre la importancia de su aplicación para lograr una disminución del consumo energético.


 Dr. Ricardo Roca
 Pro Rector de Gestión Administrativa.

Por cada KILOWATT hora que ahorres, UTE te premia descontándote otro.

Tu ahorro Vale Doble




GANAS VOS GANAMOS TODOS

Presentación de poster de las políticas de Eficiencia Energética de FING. En el pasado mes, un poster sobre las políticas desarrolladas en FING respecto a la eficiencia energética viajó al 7mo. Congreso de Medio ambiente de la Asociación de universidades del Grupo Montevideo (AUGM) a instancias de la invitación formulada por la Red Temática de Medio Ambiente de la UdelaR (RETEMA).

- Construcción de vestuario y baño en Complejo Social, Deportivo y Cultural del CEI - FEJU
- Mejora de las condiciones de trabajo: Readequación de vestuario para el personal de Servicios Generales.



Imágenes de la Sala de Lactancia Materna proyectada.



Plan de erradicación de aedes Aegypti en Organismos Públicos

En virtud de la comunicación del MSP respecto al “plan de erradicación de aedes Aegypti en Organismos Públicos” donde se establecieron las acciones a realizar ante el riesgo considerable de la introducción el dengue en Uruguay y el peligro que ello conlleva para la salud de la población, la Facultad de Ingeniería publicó una Compra Directa para el “Relevamiento en el predio de la Facultad de Ingeniería de potenciales criaderos de mosquitos transmisores del dengue Aedes aegypti. Se incluye edificios, áreas verdes, estacionamientos, azoteas, patios, etc.. Una vez identificados los criaderos existentes o potenciales, se deberá realizar todas las acciones necesarias tendientes a su eliminación o tratamiento inmediato (incluye el eventual tratamiento con larvicidas).

Una vez relevados y eliminados todos los criaderos potenciales o existentes, se deberá realizar un informe, relatando los resultados del relevamiento, las acciones implementadas y recomendaciones o acciones proyectadas para el mantenimiento de los espacios libres de Aedes aegypti.”.

La Compra Directa fue adjudicada a la empresa Paula Valls (Killer Fumigaciones, Habilitación IMM. 24/08, Habilitación MSP. 07/97). El contrato es por el período de un año, con intervenciones mensuales. La primera de las intervenciones se desarrolló el día 29 de mayo de 2012.

En esta intervención se pulverizaron plaguicidas específicos y larvicidas o reguladores de crecimiento en las áreas críticas o potenciales. En futuras intervenciones se realizarán posteriores tratamientos mensuales aplicados en aquellas áreas consideradas críticas por la presencia de agua, y factores que favorecen la presencia de criaderos.

Los trabajos son realizados por la empresa Paula Valls, por un monto de \$ 4.758, impuestos incluidos mensuales, durante el período de un año.



medidas preventivas de seguridad ante el advenimiento de bajas temperaturas

Ante el advenimiento de bajas temperaturas y a los efectos de prevenir incidentes que puedan ocasionar daños a las personas o bienes de la Facultad de Ingeniería recomendamos algunos consejos. Varios de ellos son fruto de situaciones/actitudes reales, las cuales en caso de no haberse actuado a tiempo pudieron haber provocado consecuencias gravísimas. Nótese que junto a la reducción del riesgo para las personas y bienes se pretende lograr una mejora de las condiciones físicas de trabajo y una eficiente utilización de las fuentes de energía.



- * Mantenga estufas y calefactores alejados de cortinas, papeles, muebles, y otros materiales fácilmente combustibles.
- * No deje estufas y calefactores prendidos cuando se retire de su lugar de trabajo aunque abandone el sitio por un período corto si no hay otras personas que puedan alertar el inicio de un incendio.
- * No deje estufas prendidas durante la noche (además del excesivo consumo y pérdidas de energía, existen riesgos asociados a la ausencia de personas que puedan alertar sobre un principio de incendio o la potencial existencia en el local de otros elementos combustibles o explosivos).
- * No utilice aparatos eléctricos que funcionen mal (calentamiento excesivo, cables en mal estado, etc.). Ante signos de tales anomalías comuníquelos a mantenim@fing.edu.uy.
- * No sobrecargue las conexiones eléctricas con varias estufas o calefactores en un mismo enchufe. Las instalaciones eléctricas están dimensionadas para determinados consumos y la sobrecarga de las mismas produce consecuencias para la seguridad de las personas y riesgo de incendio.
- * No enfríe o caliente demasiado su ambiente de trabajo (se aconseja una temperatura de 18-24°C). Los extremos de temperatura perjudican la salud y resultan en un excesivo consumo de energía (eléctrica o gas).
- * Ventile el ambiente de vez en cuando para airear el local y limpiarlo de contaminantes.
- * Evite exponer su cuerpo a flujos de aire unidireccionales por largo tiempo ya que no son recomendables por motivos de salud.
- * Cuando utilice gas, observe la calidad de la llama, debe ser viva, estable, azulada y silenciosa. De no ser así comuníquenos urgentemente.

* Si advierte olor a gas, evite encender la luz, extractores de aire eléctricos o cualquier otro electrodoméstico, corte el suministro de gas y ventile la habitación. En caso de estar en presencia de una nube de gas, no ingrese al local bajo ningún concepto y evite que circulen por el área personas fumando o en condiciones que puedan provocar una explosión y comuníquese con Bomberos.

* Al encender un calefactor o mechero, encienda el fósforo o encendedor antes de abrir la llave de paso del gas.

* Sabemos que los riesgos de incendio no se producen únicamente por el uso de estufas o calefactores. En la mayoría de los incendios se comprueba, ante todo, la sorpresa de los afectados. Frases como "llevaba años así y nunca hubo fuego", es la justificación que se utiliza para buscar explicación a negligencias o descuidos que, tarde o temprano, provocan los terribles daños que causa el fuego para las personas y para los bienes.

Para prevenir el riesgo de incendio, es preciso mentalizarse, no permitir la costumbre de hacer las cosas mal y no dejarse habituar a vivir en peligro.

licitaciones

Oficinas en Bóveda sobre azotea. Lic. Abreviada 16.11. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 4 ofertas recibidas.

Adquisición e instalación de estanterías móviles para la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Lic. Abreviada 30.11. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 5 ofertas recibidas.

Suministro e instalación de elevadores salvaescaleras en el edificio de la Facultad de Ingeniería. Lic. Abreviada 31.11. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia la oferta recibida.

Mantenimiento de los ascensores del Edificio de la Facultad de Ingeniería y del Edificio Polifuncional José Luis Massera. Modernización de los ascensores del edificio de la Facultad de Ingeniería. Lic. Abreviada 02.12. Se adjudicó la licitación a la empresa OTIS del Uruguay S.A. por la suma de \$ 152.85,52, impuestos incluidos.

Nuevo local gremial del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Lic. Abreviada 05.12. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 6 ofertas recibidas.

Mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en los edificios de la Facultad de Ingeniería y el Edificio Polifuncional José Luis Massera – Mantenimiento de sistema de CCTV en el Edificio Polifuncional José Luis Massera. Lic. Abreviada 06.12. Se adjudicó la licitación a la empresa ISAI S.R.L por la suma de \$ 103.592,64, impuestos incluidos.



Trabajos varios de albañilería, pintura, demoliciones, colocación de revestimientos, impermeabilizaciones, suministro y colocación de aberturas, carpintería, herrería, sanitaria, electricidad, redes de datos, reparación de equipos de aire acondicionado. Lic. Abreviada 07.12. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 7 ofertas recibidas.

Adquisición de materiales eléctricos. Lic. Abreviada 08.12. La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudia las 3 ofertas recibidas..

Todos los pliegos y planos se pueden consultar en la página de la Sección Compras y Suministros de Facultad de Ingeniería y en Compras Estatales.

indicadores de gestión

En esta oportunidad presentamos algunos indicadores de gestión en lo referente a parte de la infraestructura destinada a la enseñanza, como son las aulas, tanto en lo que a su uso respecta, así como a su equipamiento.




El indicador de Frecuencia de Uso (Room Frequency) es un indicador utilizado a nivel internacional y representa el uso que se le da al recurso aula.

Indicadores:

Indicador AU03: Frecuencia de uso de aulas de grado de tamaño medio (entre 90 y 50 m2) (Room Frequency (RF))


(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



Indicadores:

Indicador AU04: Frecuencia de uso de aulas de grado de tamaño chico (menos de 50 m2) (Room Frequency (RF))

(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)




También se presentan gráficos con la evolución de la cantidad de aulas de grado, posgrado e informáticas así como de su equipamiento.

Indicadores:

Indicador AU11: Cantidad de aulas de grado con equipamiento de audio sobre total de aulas


(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



Indicadores:

Indicador AU12: Cantidad de aulas de grado con equipamiento de proyección sobre total de aulas


(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



Indicadores:

Indicador AU21: Cantidad de aulas de posgrado con equipamiento de proyección sobre total de aulas


(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



Indicadores:

Indicador AU31: Cantidad de aulas informáticas con equipamiento de proyección sobre total de aulas

(Fuente: Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería)



capppa

Luego de mas de 2 meses se aprueban los fondos para mantenimiento edilicio 2012

Con fecha 13 de marzo de 2012, la CAPPBA resolvió la distribución de fondos para el Plan de Obras Regular 2012 (P.O.R.).

Con fecha 30 de abril de 2012, -un mes y medio luego de la resolución de la CAPPBA-, el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP) de la UdelaR hizo la respectiva aprobación.

Finalmente, el 22 de mayo de 2012, el CDC aprobó la distribución de los fondos P.O.R. 2012.

(Exp. 015000-000173-12) - Asunto: CDGAP CAPPBA - Distribución de Fondos del P.O.R.

Atento a lo propuesto por la Comisión Asesora Permanente de Planes y Proyectos de Arquitectura, al informe favorable sobre disponibilidad y a lo sugerido por el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal, antecedentes que lucen en el distribuido N° 288.12:

1. Aprobar los criterios de distribución de la Partida del Plan de Obras Regulares 2012 que propone la CAPPBA.
2. En consecuencia aprobar la distribución de Fondos del P.O.R. 2012, de acuerdo al detalle que luce en el mencionado distribuido.
3. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones correspondientes.

UDELAR - DGA		P.O. 2012			
Unidad de Gestión del P.O.		total	Mant 2012	areas	total
		2011	1a partida	verdes	2012
101	AGRONOMIA	\$4,132,527	\$3,927,403	\$214,500	\$4,141,903
102	ARQUITECTURA	\$2,300,361	\$2,232,249		\$2,232,249
103	CIENCIAS	\$2,580,025	\$2,392,600	\$146,250	\$2,538,850
104	C.ECONOMICAS	\$1,198,261	\$1,144,025		\$1,144,025
105	C.SOCIALES	\$970,943	\$944,855		\$944,855
106	DERECHO	\$1,754,410	\$1,663,374		\$1,663,374
107	HUMANIDADES	\$880,505	\$798,242		\$798,242
108	INGENIERIA	\$4,202,086	\$4,113,505	\$58,500	\$4,172,005
109.1	MEDICINA	\$3,748,944	\$3,726,272		\$3,726,272
109.2	HIGIENE	\$1,554,147	\$1,497,644		\$1,497,644
110	ODONTOLOGÍA	\$1,171,687	\$1,057,341		\$1,057,341
111	PSICOLOGIA	\$955,964	\$870,287		\$870,287
112	QUIMICA	\$2,892,823	\$2,842,858		\$2,842,858
113	VETERINARIA	\$2,089,880	\$2,034,660	\$68,250	\$2,102,910
114	I.E.N.B.A	\$426,811	\$419,439		\$419,439
114.1	FAC.ARTES	\$1,087,315	\$1,068,535		\$1,068,535
115	EUBCA	\$116,069	\$114,064		\$114,064
116	E.U.M.	\$48,971	\$48,125		\$48,125
117	C. COMUNIC.	\$314,624	\$309,189		\$309,189
118	RECTORADO	\$367,758	\$361,406		\$361,406
119	OF. CENTRALES	\$855,018	\$823,066		\$823,066
120	S.C.BIENESTAR UNIV.	\$709,495	\$541,960		\$541,960
121	C.U. PAYSANDU	\$343,369	\$337,438		\$337,438
122	F. ENFERMERIA	\$1,062,166	\$1,043,820		\$1,043,820
123	R. NORTE (Salto)	\$955,057	\$938,561		\$938,561
124	C.U RIVERA	\$93,117	\$91,509		\$91,509
125	C.U. TACUAREMBO	\$56,450	\$55,474		\$55,474
126	ISEF	\$359,202	\$352,997		\$352,997
127	APEX	\$206,816	\$190,960	\$12,500	\$203,460
128	CURE ROCHA	\$75,989	\$76,455		\$76,455
129	CURE MALDONADO	\$196,487	\$416,532		\$416,532
	CURE TREINTA Y TRES	\$29,775	\$29,634		\$29,634
200	DGA	\$455,378	\$682,673		\$682,673
201.1	RESERVA BPS inicial	\$6,191,985	\$6,364,404		\$6,364,404
201.2	RESERVA Emerg. Criticas	\$1,135,783	\$1,500,000		\$1,500,000
202	Fondos a distribuir	\$0	\$0		\$0
TOTALES		\$45,520,199	\$45,011,556	\$500,000	\$45,511,556

En el ejercicio 2011, la asignación para la Facultad de Ingeniería había sido de \$ 4.202.806 y en 2012 es de \$ 4.172.005, o sea que este año se tiene para el mantenimiento edilicio 30 mil pesos menos que en el año pasado.

En este último año la inflación fue de 8,05% y el costo de la construcción aumentó un 13,78 %. Dependiendo de que indicador se considere, la pérdida de poder de compra oscila entre el 8 y el 14 %.

La nueva inversión asumida por la Universidad de la República tiene un costo estimado de 12 millones de dólares y una duración prevista de 3 a 4 años para su construcción.



Fuente: Portal de la Universidad de la República



Rindiendo Cuentas: Obras de ayer, hoy y mañana

Hacia la Reforma Universitaria.
Informativo del Rectorado No. 215.
Escribe el rector Dr. Rodrigo Arocena

A propuesta de la UDELAR, el Parlamento creó un nuevo Programa del Presupuesto Universitario, el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP). Se puso en marcha en 2011, a partir de la planificación culminada en 2009 y de acciones adelantadas en 2010. La UDELAR debe, en cada Rendición de Cuentas, presentar un informe específico sobre la marcha del POMLP. Adelantamos aquí algunas informaciones al respecto.

El POMLP incluye la finalización de obras en curso durante el quinquenio anterior. Así por ejemplo en 2011 terminaron las obras de la Facultad de Ciencias Sociales en el Cordón y del Aulario "José Luis Massera", que comparten las Facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas y Administración, e Ingeniería. En 2012 entraron a funcionar 1.689 m² de las clínicas de la Facultad de Odontología.

En el Este se está construyendo la sede Maldonado, de la que en marzo pasado se puso en uso un área de 1600 m², y la primera etapa de la sede Rocha, de 1.830 m², que culminará este año.

En Paysandú se completará en 2012 las obras de los nuevos laboratorios vinculados al sector agroalimentario, cuatro de los cuales ya

están en funcionamiento, y se agregarán nuevas aulas a las construidas en 2010.

Está en construcción la sede del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, edificio de 1.800 m² en el predio de la propia Facultad.

El Instituto de Producción Animal en Libertad de la Facultad de Veterinaria será una construcción de 3800 m², de la que ya se completó el centro de capacitación y las fundaciones del nuevo edificio. Uno de los proyectos mayores enmarcados en el POMLP es la construcción en la intersección de las rutas 8 y 102 de un complejo edilicio de unos 15.000 m² para sede central de la misma Facultad; culminado en 2011 el anteproyecto, se trabaja en los proyectos ejecutivos de las distintas fases de las obras.

Otro proyecto mayor es la construcción en el Parque Batlle de un conjunto de edificios de unos 18.800 m² para el Área de la Salud (Facultad de Enfermería, Escuelas Universitaria de Tecnología Médica, de Nutrición, y de Parteras). Su inicio se retrasó por la utilización del terreno por dos clubes de baby fútbol; con uno de ellos se acordó reubicar sus actividades en el predio universitario de Malvín Norte, lo que permitirá iniciar en los próximos meses la primera etapa de obras, pilotaje y cimientos de este conjunto de edificios.

Se están estudiando las ofertas presentadas por siete empresas para la construcción, en el predio del ex asilo Larrañaga en el Parque Rodó, de un conjunto edilicio de 12.950 m² nuevos más la refuncionalización de construcciones patrimoniales existentes, para la futura Facultad de Información y Comunicación y para Aulario conjunto del Área Social. Las obras pueden comenzar a fines de este año.

La UDELAR acordó con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) la construcción en predios de éste de edificios para sus sedes en Tacuarembó y Treinta y Tres. Se proyecta encargar la primera a la Corporación Nacional para el Desarrollo. El anteproyecto para la segunda se elaborará este año.

La UDELAR solicita para el POMLP un incremento de \$ 179.200.000 porque el crecimiento rápido de la actividad universitaria en el Interior requiere adelantar obras previstas para el próximo quinquenio. Se necesitan unos 3.000 m² más de los proyectados en Salto (donde se radicarán nuevos docentes de genómica, biofísica, energía solar, bacteriología, parasitología, reproducción animal, etc.), unos 500 m² adicionales en la Estación Experimental Mario A. Cassinoni (en particular para respaldar actividades del polo agroindustrial así como de salud humana y animal), y unos 1000 m² además de los proyectados para el conjunto de las sedes del Este (Treinta y Tres, Rocha y Maldonado), debido al incremento de la demanda estudiantil ante las nuevas carreras de grado ofrecidas en la región.

En las actividades de la UDELAR, y particularmente en sus obras, los hechos de ayer y de hoy garantizan que vale la pena invertir en los hechos de mañana.

Blog «Hacia la Reforma Universitaria»
Publicado el miércoles 6 de junio de 2012

la fing y el barrio

El municipio B ha realizado una nueva publicación de Vecinal, su revista.



INDICE

3 EDITORIAL

4 BALANCE DE GESTIÓN

12 NUEVOS CONCEJOS VECINALES

16 GANADORAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

17 EQUIPOS DE GESTIÓN LOCAL

19 EQUIDAD Y GÉNERO

CONCEJO MUNICIPAL

Alcalde Carlos Varela

CONCEJALES

Cristina Oliviera, Mario Rodríguez, Federico Daverde, Germán Marmo

Central telefónica
1950 7052

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 10 a 18 hs.

Dirección:
Joaquín Requena 1701

Correo electrónico:
municipio@mm.gub.uy

Sitio web:
municipio.montevideo.gub.uy

Un lugar para vivir

NUEVOS CONCEJOS VECINALES

Concejales y Concejales suplentes en la Zona 2: 1. Víctor Martignoni; 2. Beatriz Ramos; 3. Aurora Grúa; 4. Elizabeth Ramos; 5. Eduardo Morero; 6. Luis Fernández; 7. Juana Castro; 8. María del Carmen Valle; 9. José Gorgal; 10. Diego Giménez; 11. José Tocco Pérez; 12. Américo González; 13. José Luis Casares; 14. Nora Cassinelli; 15. Rubén Castro; 16. María del Carmen García; 17. Jorge Sastre; 18. Elizabeth Matirena; 19. Fanny Luján; 20. Gladys Larroba; 21. Sofía Castro; 22. Elsa Boti; 23. Victoria Pereira; 24. Germán Nehr; 25. Heiser Escobar.

Crónica de una buena elección

El 30 de octubre se realizaron elecciones dobles, que permitieron elegir a los Concejos Vecinales para el período 2011-2013, así como también qué propuestas del Presupuesto Participativo se ejecutarán en sus barrios. En total participaron 72.473 en todo el departamento, 5.538 en el Municipio B. Estos números significaron un aumento de un 14 % en nuestro municipio con relación al año 2008. Distribuido por zonas: 2.862 votaron en la Zona 1 y 3.676 lo hicieron en la Zona 2. Un día primaveral acompañó el día del sufragio para el cual tanto tiempo se trabajó. Esta instancia significa una profundización democrática importante, no muy habitual en otras partes del mundo. Una instancia en donde vecinas y vecinos de un barrio cualquiera se vuelven arquitectos de su propio destino para construir el barrio en el que desean vivir. Una de las características principales fue la cantidad de jóvenes que se acercaron a votar. Cabe destacar también la participación de funcionarias y funcionarios en la jornada haciendo una u otra tarea. El Alcalde Carlos Varela y varios Concejales municipales recorrieron algunos de los circuitos de votación y conversaron con la ciudadanía.

Un lugar para vivir

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Ocho obras elegidas en tu Municipio

Presentamos las ocho propuestas electas en nuestro Municipio en las elecciones de Presupuesto Participativo 2011.

Obras electas	Monto	Votos CCZ 1	Votos CCZ 2	Votos en total
COMPLEJO CULTURAL CARLOS BRUSSA (S.U.A.) CASA DEL VECINO ZONA CENTRO.	2.500.000	315	221	536
LOCAL DE CENTRO CAFÉ EN CASTA.	2.500.000	380	77	457
REPARACIÓN DE SEDE INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD.	800.000	95	313	408
COMPLEJO DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FARO DE INGENIERÍA.	2.000.000	41	317	358
ALUMBRADO EN EL CENTRO.	500.000	235	43	278
PLAZA ZABALA.	2.500.000	244	21	265
SEMAFOROS EN EDUARDO ACEVEDO Y RODÓ Y EN GUAYABO Y GAROTO.	1.800.000	22	238	260
RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.	2.000.000	12	232	244

Comienza la etapa más importante, cuando la propuesta se hace realidad. En 2011 hubo modificaciones debido a la instalación del tercer nivel de gobierno. Los recursos destinados pasaron a ser de \$15.000.000 para cada municipio, ejecutándose la mitad en 2012 y la otra en 2013.

Un lugar para vivir

Por otra parte, en el portal de la Intendencia de Montevideo, en su carátula, este mes, en la Fotogalería, está el edificio de la Facultad de Ingeniería.

Montevideo de Todos - Viernes, 18.05.2012, 19:38

INSTITUCIONAL | **CIUDADANÍA** | **EMPRESAS** | **CIUDAD**

INSTITUCIONAL

- Gobierno
- Gobiernos Municipales
- Transparencia
- Derecho a la Información
- Datos abiertos
- Estadísticas
- Repórtajes de gestión
- Programas
- Políticas
- Resoluciones
- Agenda Montevideo
- Normativa Departamental
- Relaciones Internacionales
- Publicaciones
- Teléfonos y direcciones
- Trámites y servicios
- Intendencia Anular
- Enlaces

CIUDADANÍA

- Cursos
- Centros Comunitarios
- Comedores
- Contacto de la Edificación
- Desarrollo Ambiental
- Desarrollo Local
- Deposito
- Educación
- Festas vecinales
- Información Geográfica
- Adulto mayor

18.05.2012 - 12:19 | TRÁNSITO
Obras afectarán tránsito en Tres Cruces
Desde el lunes 21 de mayo a la hora 8 se producirán cambios circulatorios en la zona de Tres Cruces.

18.05.2012 - 16:00 | INTENDENCIA
Firman acuerdo para reducir cantidad de bolsas plásticas
La IM suscribirá convenios con los supermercados Disco y Devoto, para disminuir la cantidad de bolsas plásticas que se entregan, el martes 22 a la hora 14 en la Sala de Acuerdos de la comuna.

18.05.2012 - 16:00 | TRANSPORTE
Lanza botón de alerta en unidades de Cutcsa
La intendente Ana Oliviera asistirá a la presentación del botón de alerta en los ómnibus de la empresa Cutcsa, el 22 a la hora 11.30 en la planta José Añón (Av. José Pedro Varela y J. B. y Oroño).

18.05.2012 - 16:30 | INTENDENCIA
Intendencia y Mtop acuerdan financiación de boleto gratuito para estudiantes
La IM y el Mtop suscribirán un convenio para la financiación del boleto gratuito para los estudiantes, el martes 22 a la hora 9 en la sala de Acuerdos de la comuna.

18.05.2012 - 16:48 | INTENDENCIA
Intendencia presentó nuevas tecnologías de tránsito
La Intendencia de Montevideo presentó nuevas aplicaciones y tecnologías de tránsito para optimizar la circulación de vehículos y el uso del transporte colectivo.

Agenda de actividades
22 de mayo, hora 09:00, Sala de Acuerdos - Intendencia de Montevideo, piso 2. El ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Piratado y la Intendencia de Montevideo Ana Oliviera, firmarán un convenio por el boleto estudiantil gratuito.

Teléfonos y direcciones
Institucionales y de interés

Call center
Lunes a viernes de 8 a 17 hs. Sábados de 8 a 14 hs.

Ver todas las noticias

Guía digital de trámites y servicios
Requisitos, costos, horarios de atención...

Tributos
Contribución, Patente, Saneamiento, Necrópolis, etc.

Reserva de hora para trámites
Agende o modifique fecha y hora

Servicios online
• Duplicado de facturas
• Datos de un vehículo
• Consulta de escrituras
• Valores de metros de tránsito
• Partidas de Registro Civil
• Consulta de expedientes
• Consulta de resoluciones
• Envío de facturas por email
• Sorteos de buenos pagadores
• Cartelera de compras
• Cartelera de adjudicaciones
• Cálculo de transparencia técnica

A qué hora pasa
Horarios de ómnibus en tu celular

Consultas de horarios de ómnibus

Fotogalería
Facultad de Ingeniería

MVD TV - Canal web
Banda Sinfónica

A qué hora pasa
Horarios de ómnibus en tu celular

Conexión a las obras de Saneamiento
Ley 18.840

Boletín de noticias | **Compartir**

LUGARES

Facultad de Ingeniería

Montevideo de Todos

El edificio de la Facultad de Ingeniería, obra del Arq. Julio Vilamajó, está ubicado en las calles Av. Julio Herrera y Reissig esq. Av. Julio M. Sosa. Fue inaugurado en 1945 y es Monumento Histórico Nacional desde 1975.

La facultad se implantó en un sitio de gran atractivo paisajístico, al cual Vilamajó condicionó el diseño, para vincularla al parque costero y capturar las vistas a la ciudad y el río. Considerada como una de las obras ejemplares de la arquitectura moderna nacional, su descomposición volumétrica –según unidades funcionales– evoca los "salacios" de la era de la máquina de Le Corbusier y la sede de la Bauhaus en Dessau. No obstante, Vilamajó apeló a su cultura histórica y fascinado por las plazas de San Marco y de la Signoria, basó la composición en la "forma del lugar vacío", haciendo fluir el espacio en torno a los volúmenes y debajo de ellos.

El uso integral del hormigón armado permitió concebir simultáneamente forma, estructura y ornamentación. La estética árida del hormigón visto se ablandó con recursos ornamentales como molduras prismáticas, estriados y ventaneos en tramo, que hacen vibrar las superficies. El conjunto se integró al barrio, preservando las visuales al río.

Lugares

Temas

Barrios

Montevideo Antiguo





Tapar herméticamente tanques, barriles, o depósitos de agua



Tapar herméticamente tanques, barriles, o depósitos de agua

ATENCIÓN!

HAY MUCHOS MÁS MOSQUITOS *Aedes aegypti*

Pedimos mayor precaución y más colaboración



¿Que es el Dengue?



El enemigo *Aedes aegypti*



Preguntas frecuentes

Recordá rellenar o sustituir por arena el agua de estos recipientes



Campana 2012

Luchar contra el *Aedes aegypti* Es tarea de todos



Boletín de noticias, de distribución mensual, realizado con el propósito de difundir las actividades que se realizan en lo relativo a las obras y mantenimiento edilicio así como otras temáticas afines, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Se puede acceder a las ediciones anteriores del boletín en el sitio: <http://www.fing.edu.uy/node/3220>

Editado por el Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Metálicos del Cuerpo Norte - Tel: 2711 0698, 2711 0798, 2711 0898 int. 137 - Fax: 2712 2090

Correo electrónico: pobras@fing.edu.uy - Página web: <http://www.fing.edu.uy/node/3189>