Bizativiti
Plan de la Iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
01/09/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

Contenido

Plan de la iteración

Plan de la iteración

ID	Task Name	Duration	Predecessors	Resource Names
1	D1 - Diseño de casos de uso	3 hrs		
2	D2 - Describir la arquitectura	4 hrs		
3	D3 - Comunicar el diseño a los implementadores	8 hrs		
4	D6 - Elaboración del documento "Registro de Rastreo"	4 hrs		
5	Q1 - Identificar las propiedades de calidad	1 hr		
6	Q2 - Plan de calidad	3 hrs		
7	Q5 - Revisar las entregas - Semana 1	3 hrs		
8	Q5 - Revisar las entregas - Semana 2	8 hrs		
9	Q6 - Revisar el ajsute del proceso	4,5 hrs		
10	Q7 - Evaluar la calidad de los productos	2,5 hrs		
11	C1 - Planificar la coniguración de SCM	0 hrs		
12	C2 - Definir la línea base del proyecto	4 hrs		
13	C4 - Definir el ambiente controlado	0 hrs		
14	C5 - Control de cambios	6 hrs		
15	G1 - Planificar el proyecto	2 hrs		
16	G2 - Seguimiento del proyecto	3 hrs		
17	G3 - Estimación y mediciones	8 hrs		
18	G4 - Gestión de riesgos	2 hrs		
19	G5 - Registrar esfuerzo - Semana 1	8 hrs		
20	G5 - Registrar esfuerzo - Semana 2	8 hrs		
21	G6 - Reunión del equipo	2 hrs		
22	G7 - Elaborar acta de reunión de equipo	1 hr		
23	G8 - Reunión de seguimiento	1 hr		
24	G9 - Ajustar y controlar el desarrollo - Semana 1	2 hrs		
25	G9 - Ajustar y controlar el desarrollo - Semana 2	2 hrs		
26	G13 - Evaluar la fase	4 hrs		
27	G15 - Revisión técnica y administrativa	5 hrs		
28	G16 - Reunión de responsables por área	10 hrs		
29	G20 - Gestión de "Lecciones Aprendidas"	1 hr		
30	I2 - Implementar el prototipo	40 hrs		
31	I3 - Corregir la implementación	32 hrs		
32	I4 - Planificar la integración del la iteración	3 hrs		
33	I5 - Integrar el sistema	8 hrs		
34	I7 - Verificación unitaria de módulo	45 hrs		
35	R1 - Reunión de requerimientos - Semana 1	0 hrs		
36	R1 - Reunión de requerimientos - Semana 2	0 hrs		
37	R2 - Especificar los requerimientos	0 hrs		
38	R3 - Especificar los casos de uso	6 hrs		
39	R4 - Priorizar casos de uso	2 hrs		
40	R5 - Validación con el cliente	2 hrs		
41	R6 - Definir pautas para la interaz de usuario - Semana	1 hr		
42	R6 - Definir pautas para la interaz de usuario - Semana	0,5 hrs		
43	R7 - Definir alcance del sistema	8 hrs		
44	R8 - Definir glosario	1 hr		
45	R12: Definición del documento "Visión"	4 hrs		
46	V1 - Planificar la verificación	6 hrs		
47	V3 - Planificar las pruebas de la iteración	6 hrs		
48	V4 - Especificar los casos de prueba	16 hrs		
49	V5 - Verificar documento	7 hrs		
50	V6 - Generar entorno de prueba	0 hrs		
51	V7 - Ejecutar las pruebas	30 hrs		
52	CM4 - Gestión de "Lecciones Aprendidas"	1 hr		
53	CM2 - Definición del documento "Vision"	3 hrs		
54	CM3 - Elaboración del documento "Registro de rastreo"	3 hrs		
55	E1 - Reuniones de apoyo	20 hrs