

Id	Nombre de tarea
1	Reunión de Equipo (0)
2	Elaborar acta de reunión de equipo (0)
3	Elaborar Plan de iteración 1 (0)
4	Entrega 0
5	Probar tecnologías PostGIS, GeoServer
6	Reunión de Requerimientos (1)
7	Elaborar acta de reunión de requerimientos (1)
8	Especificar requerimientos (1)
9	Reunión de Requerimientos (1)
10	Elaborar acta de reunión de requerimientos (1)
11	Elaborar documento informativo(1)
12	Definir Glosario (1)
13	Elaborar informe de situación de proyecto (1)
14	Elaborar modelo de dominio (1)
15	Modelo de Dominio (1)
16	Pautas para la interfaz de usuario (1)
17	Registro de actividades (1)
18	Especificar Casos de uso (1)
19	Modelo de casos de uso (1)
20	Descripción del Proyecto (1)
21	Revisar entregas semana (1)
22	Entrega 1
23	Reunión de Requerimientos (2)
24	Elaborar acta de reunión de requerimientos (2)



Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Nombre de tarea
25	Especificar requerimientos (2)
26	Definir Glosario (2)
27	Especificar Casos de uso (2)
28	Modelo de casos de uso (2)
29	Priorizar casos de uso (2)
30	Describir Arquitectura (Vista del modelo de casos
31	Descripción de la Arquitectura (Vista del modelo de
32	Validación con el cliente (2)
33	Documento de validación con el cliente (2)
34	Modificaciones correspondientes al modelo de
35	Modelo de Dominio (2)
36	Definir Pautas para la Interfaz de usuario (2)
37	Diseñar casos de uso (2)
38	Modelo de diseño (2)
39	Describir Arquitectura (Completa) (2)
40	Descripción de la arquitectura (Completa) (2)
41	Documentar Requerimientos para el prototipo (2)
42	Documento de Requerimientos para el prototipo (2)
43	Diseñar prototipo (2)
44	Documento de diseño del prototipo (2)
45	Definir estándares de documentación técnica (2)
46	Estándar de documentación técnica (2)
47	Estándar de implementación (2)
48	Planificar la verificación (2)



Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Nombre de tarea
49	Plan de verificación y validación (2)
50	Definir alcance del sistema (2)
51	Alcance del sistema (2)
52	Elaborar plan de desarrollo (2)
53	Plan de desarrollo (2)
54	Implementar el prototipo (2)
55	Reunión de responsables por área (2)
56	Elaborar plan de iteración 2 (2)
57	Elaborar informe de situación de proyecto (2)
58	Estimaciones y mediciones (2)
59	Elaborar documento de riesgos (2)
60	Documento de riesgos (2)
61	Plan de Calidad (2)
62	Planificar configuración SCM (2)
63	Definir línea base (2)
64	Plan de configuración (2)
65	Planificar el proyecto (2)
66	Plan de proyecto (2)
67	Reunión de Equipo (2)
68	Elaborar acta de reunión de equipo (2)
69	Definir ambiente controlado (2)
70	Definir documento de visión (2)
71	Lecciones Aprendidas (2)
72	Descripción del Proyecto (2)



Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Nombre de tarea
73	Revisar entregas semana (2)
74	Entrega Semana 2




Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Sensores_Iteracion1
Fecha: dom 17/08/14

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual