
BPS-Development
PISFING02
2016
October
November
Back-End 0%
Creacion de EJB 0%
Creacion de EJB
Matias H. (7 days)
Arreglos Errores 0%
Arreglos Errores
Matias H. + 2 others (17 days)
Arreglos de erroes de prioridad . 0%
glos de erroes de prioridad alta (SUB-TASK)
Matias H. + 3 others (12 days)
Robustez - Scalabilidad - Confiurac 0%
Robustez - Scalabilidad - Confiuracion
Matias H. + 2 others (11 days)
Configuaracion de endpoints.prc 0%
Configuaracion de endpoints.properties p... (SUB-TASK)
Juan C. (2 days)
Configuracion de roles en back.p 0%
Configuracion de roles en back.propertie... (SUB-TASK)
Matias H. + 1 other (6 days)
logueo inteligente de erros e inf 0%
logueo inteligente de erros e informacio... (SUB-TASK)
Marcelo R. + 1 other (5 days)
Creacion de documento de implant 0%
Creacion de documento de implantacion pa...
Guzman P. + 1 other (9 days)
Mejoras de excepcion, mandar me 0%
Mejoras de excepcion, mandar mensaje par...
Guzman P. (8 days)
Front-end 0%
Mapeo de errores del back-end 0%
e errores del back-end
Martina D. + 1 other (15 days)
Mejorar pantallas cuando no hay n 0%
Mejorar pantallas cuando no hay nada par...
Martina D. (5 days)
Ver detalles de un puesto - click er 0%
Ver detalles de un puesto - click en un ...
Francisco C. + 1 other (2 days)
Ver detalles de un tramite - click er 0%
Ver detalles de un tramite - click en un...
Francisco C. + 1 other (2 days)
Ver detalles de un sector - click en 0%
Ver detalles de un sector - click en un ...
Francisco C. + 1 other (3 days)
Arreglos de errores registrados - Fr 0%
Arreglos de errores registrados - Front
Martina D. + 3 others (14 days)
Recordar accion para los asginar - 0%
Recordar accion para los asginar - en se...
Federico A. (7 days)
Pantalla consultor - TODO 0%
Pantalla consultor - TODO
Martina D. + 3 others (4 days)
Implantacion 0%
Versión beta para entregar al client 0%
Versión beta para entregar al cliente
You + 1 other (4 days)