
BPS-Development
PISFING02
2016
August
September
4 Thu 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 31 Thu 1 Fri 2 Sat 3 Sun 4 Mon 5 Tue 6 Wed 7 Thu 8 Fri 9 Sat 10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu
General tasks 0%
Back-End 20%
Proyecto JPA 50%
Investigación JPA 50%
Creación de Base de datos - Pos 0%
Conexión de Proyecto JPA con B 0%
Proyecto EAR 0%
Configuración de Proyecto Java 0%
Creación de Proyecto Service 0%
Front-end 5%
Proyecto EAR 0%
Creación de Poryectos Web y Ja 0%
Investigación de Proyecto EJB 0%
Fachada para Servicios REST 0%
Maquetado de Pantallas Web 0%
Bocetos de pantallas iniciales 0%
Bocetos de pantallas avanzadas 0%
Configuración JAAS 30%
Creación de Data Source en el s 0%
Creación de base de datos para 0%
Arquitectura 0%
Proyecto JPA
Marcelo R. + 1 other (10 days)
Investigación JPA (SUB-TASK)
Marcelo R. + 1 other (6 days)
Creación de Base de datos - Postgres SQL (SUB-TASK)
Fabian R. (4 days)
Conexión de Proyecto JPA con Base de Dat... (SUB-TASK)
Marcelo R. + 1 other (9 days)
Proyecto EAR
Marcelo R. + 1 other (7 days)
Configuración de Proyecto Java y JPA (SUB-TASK)
Fabian R. (5 days)
Creación de Proyecto Service (SUB-TASK)
Marcelo R. (6 days)
Proyecto EAR
Guzman P. + 1 other (6 days)
Creación de Poryectos Web y Java (SUB-TASK)
Francisco C. (1 day)
Investigación de Proyecto EJB (SUB-TASK)
Guzman P. (3 days)
Fachada para Servicios REST (SUB-TASK)
Guzman P. + 1 other (6 days)
Maquetado de Pantallas Web
Federico A. (8 days)
Bocetos de pantallas iniciales (SUB-TASK)
Federico A. (6 days)
Bocetos de pantallas avanzadas (SUB-TASK)
Federico A. (4 days)
Configuración JAAS
Guzman P. + 1 other (10 days)
Creación de Data Source en el servidor (SUB-TASK)
Francisco C. (5 days)
Creación de base de datos para usuarios ... (SUB-TASK)
Guzman P. (7 days)