
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Capturar imagen 1 día lun 21/04/14 lun 21/04/14
2 Algoritmo pre-proceso 

imagen
3 días lun 21/04/14 mié 23/04/14

3 Implementacion algoritmo
identificacion de 
dimenciones

2 días mar 22/04/14 mié 23/04/14

4 Detección imagen como qr 1 día mié 23/04/14 mié 23/04/14

5 Pruebas, testeos 2 días jue 24/04/14 vie 25/04/14
6 Investigar algoritmo 

decodificación QR
1 día vie 25/04/14 vie 25/04/14

7 Analisis algoritmo 
Reed-Solomon

4 días vie 25/04/14 mié 30/04/14

8 Implementación patrones 
de localización

1 día lun 28/04/14 lun 28/04/14

9 Implementación patrones 
temporizadores

1 día mar 29/04/14 mar 29/04/14

10 Implementación patrones 
de alineamiento

1 día jue 01/05/14 jue 01/05/14

11 Implementación patron de
versión

2 días jue 01/05/14 vie 02/05/14

12 Implementación 
corrección de errores

4 días vie 02/05/14 mié 07/05/14

LP

LP[50%];JC[50%]

SB

LP

LP[50%];JC[50%]

SB

JC;SB[50%]

LP

LP

JC

LP[50%];SB

JC[50%];LP[25%];SB[25%]
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13 Implementación patron de
información de formato

3 días mié 07/05/14 vie 09/05/14

14 Detección tipo de datos 
codificados

2 días sáb 10/05/14 lun 12/05/14

15 Implementación detección
de codewords

7 días vie 09/05/14 lun 19/05/14

16 Implementación de 
mascara

1 día mar 13/05/14 mar 13/05/14

17 Pruebas, testeos 3 días lun 19/05/14 mié 21/05/14
18 Unificación 1 día jue 22/05/14 jue 22/05/14
19 Pruebas, testeos (Unión) 5 días jue 22/05/14 mié 28/05/14

20 Documentación 3 días mié 28/05/14 vie 30/05/14
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LP
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JC[25%];LP[50%];SB[25%]

SB

JC[50%];LP[50%]

SB
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