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Orden del día:

-- Monitoreo y próximo monitoreo
-- Estado del proyecto 
     * Plan de desarrollo
     * Implementación - Problemas/atrasos

       * Verificación

       * Ambientes y liberaciones
       * Solicitudes de Cambio de DUSA
-- Estado de los entregables para este domingo

-- Plan para la próxima iteración
-- Riesgos

1.1. Monitoreo y próximo monitoreo
Se comentará el resultado del último monitoreo y sobre el próximo.
1.2. Estado del proyecto

Se discutirá el estado actual del proyecto presentando, el cronograma del proyecto actualizado, avance en la implementación, verificación, ambientes, liberaciones, y el pasaje a Fase de Construcción.
1.3. Estado de los entregables para este domingo
Se discutirá el estado general de cada entregable y la información que hay que brindar a SQA.
1.4. Plan para la próxima iteración
Se discutirá los planes para la siguiente iteración, tareas, responsables, entregables, etc.
1.5. Riesgos
Se discutirán los riesgos principales del proyecto en este momento.
1.6. Lecciones aprendidas
Se compartirán lecciones aprendidas durante esta iteración.
2. Temas Tratados: 


2.1. Monitoreo y próximo monitoreo
Se informó al equipo lo que se habló en el monitoreo pasado con la directora y que todos debemos ir al próximo monitoreo aunque no se haya cerrado la fase de construcción. El jueves se comienza la fase de transición con la presentación al cliente del producto.
2.2. Estado del proyecto.
Se habló de la situación actual del proyecto discutiendo el calendario actualizado del plan de desarrollo. Todos los casos de uso están implementados, se están corrigiendo errores. Estamos esperando los certificados del cliente y las preguntas frecuentes para completar dos casos de uso. Ya están probados con otra información, pero falta la del cliente.

Se negociaron los errores que aceptará el cliente para la versión beta del producto y para la versión final. 

Hay que realizar una revisión general de los documentos antes de entregarlos al cliente.

Se habló de la fase de transición y de los problemas de ambientes así como  de la dependencia de verificación de que esté disponible la  liberación beta el lunes a la tarde para hacer una buena verificación de los defectos y de regresión.
Se discutieron y evaluaron las solicitudes de cambio por parte de DUSA disponible en el acta de la última reunión, se implementarán estas 2 solicitudes, por tanto se comenzarán las gestiones necesarias para impactar los cambios.

2.3. Estado de los entregables para este domingo
Se discutieron todos los entregables planificados para este domingo. 
2.4. Plan y asignación de tareas para la próxima semana.
Para esta iteración se elaboró un plan detallado al igual que la iteración pasada, el cual contiene el código de la tarea, nombre de la misma, responsables, entradas, salidas (entregable), y a quién será asignada esa tarea. Estará  disponible en el repositorio el lunes y las tareas cargaran en el trac el día jueves debido a que comienza una nueva fase.
2.5. Riesgos
Se discutieron los riesgos técnicos y del proyecto más importantes en este momento.
3. Temas NO tratados:

Todos los temas en la agenda fueron tratados durante la reunión.
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