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Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados

Datos correspondientes al esfuerzo incurrido por grupos de trabajo de años anteriores en la realización del proyecto y los datos recolectados hasta la semana en curso del equipo de trabajo.
AÑO 2010

Grupo 7
· Lenguaje: Java

· Cantidad de integrantes: 12
· Cantidad de casos de uso: 20
· Descripción: Aplicación Manejo de mapas
· LOC’s = 9533

El total de horas del proyecto fue 2861
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	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
	Fase 4 

	1059
	932
	626
	244


	Línea de Trabajo
	Horas

	Comunicación
	3

	Diseño
	112

	Formación y entrenamiento
	130

	Gestión de calidad
	126

	Gestión de configuración y control de cambios
	25

	Gestión de proyecto
	460

	Implantación
	51

	Implementación
	1353

	Requerimientos
	250

	Verificación
	292

	Total
	2802


AÑO 2009

Grupo 8

· Lenguaje: Java

· Cantidad de integrantes: 15

· Cantidad de casos de uso: 22

· Descripción: Sistema de gestión de empresas
· LOC’s :32281

El total de horas del proyecto fue 4020
	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
	Fase 4 

	1018
	1135
	1198
	669
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Fase 2

Fase 3

Fase 4 


	Línea de trabajo
	Horas

	Análisis/Requerimientos
	405

	Diseño
	151

	Implementación
	1368

	Gestión de calidad
	157

	Gestión de Configuración
	182

	Gestión de Proyecto
	710

	Verificación
	365

	Comunicación
	195

	Implantación
	43

	Formación y Entrenamiento
	444


1.1.1. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso

	Línea de Trabajo
	Total (horas)

	Total Línea Análisis/Req.
	306.2

	Total Línea Diseño
	120.1

	Total Línea Implementación
	1235

	Total Línea Gestión de Calidad
	160.75

	Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
	135.3

	Total Línea Gestión de Proyecto
	688.8

	Total Línea Verificación
	458

	Total Línea Comunicación
	189.3

	Total Línea Transición al entorno del usuario
	0

	Total horas acumuladas
	3703.35
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